



ORD. : G.R. 1041 /

ANT.: Oficio N° 48791 de 17.03.2020

REF.: Solicitud Diputado Sr. Fidel Espinoza Sandoval

MAT.: Informa antecedentes Obras "REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ANGELMO, PUERTO MONTT" y "NORMALIZACION CENTRO SALUD FAMILIAR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT"

PUERTO MONTT,

05 MAY 2020

**DE : HARRY JÜRGENSEN CAESAR
INTENDENTE REGIONAL DE LOS LAGOS.**

**A : SR. LUIS ROJAS GALLARDO
PROSECRETARIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.**

Por medio del presente, informo en relación a las obras "Reposición Centro de Salud Familiar y SAR Angelmó, Puerto Montt", Código BIP 30080729-0 y "Normalización Centro de Salud Familiar Alerce, comuna de Puerto Montt", Código BIP 30128140-0, lo siguiente:

1. En el caso de la iniciativa "Normalización Centro de Salud Familiar Alerce, comuna de Puerto Montt".
 - o La Municipalidad de Puerto Montt, como Unidad Técnica, previo proceso de licitación pública, adjudicó por un monto de \$1.397.902.927 a la empresa Constructora MECH Ltda., mediante Decreto Municipal de fecha 26/05/2014, con un plazo de ejecución de 360 días corridos, entregando terreno el 20/10/2014 y comenzando así la ejecución del proyecto.
 - o Con fecha 19/01/2015 mediante Decreto Municipal N° 535, la Unidad Técnica pone término al contrato, por incumplimiento imputable al contratista.
 - o La Municipalidad procede a efectuar liquidación de contrato, conducente a una posterior solicitud de revaluación al Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de reformular el proyecto y actualizar así el diseño de arquitectura, especialidades, costos, plan de contingencia, entre otros aspectos imprescindibles para darle continuidad. En noviembre del año 2015, se otorga recomendación (RS) a la solicitud, por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

2. En el caso de la "Reposición Centro de Salud Familiar Angelmó, comuna de Puerto Montt"
 - o Proyecto financiado por fuente de financiamiento FNDR en la etapa de Diseño.
 - o En el año 2017, se paga el terreno contemplado en el la Etapa de Diseño por un monto de \$1.321.502.000
 - o En 2018, el Servicio de Salud, licita la consultoría y la adjudica por un total de \$114.305.000, la cual desarrolla el diseño del proyecto, finalizando su contrato en el 2019 y culminando así la Etapa de Diseño.

Situación actual:

En el año 2019 se firma el Convenio Programación "Normalización y Construcción Infraestructura para la Red Asistencial de Salud de Los Lagos" Periodo 2019-2026 entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud, en dicho acuerdo la Etapa de Ejecución va ser financiada por fondos sectoriales del Ministerio de Salud, la Reposición Centro de Salud Familiar y SAR Angelmo, por monto M\$6.735.000 y Normalización Centro Salud Familiar Alerce M\$5.805.000, según consta en el convenio firmado.

Saluda atentamente a Ud.,



HARRY JÜRGENSEN CAESAR
INTENDENTE
REGION DE LOS LAGOS



RUE/EGB/PCC/cmr

DISTRIBUCION:

- Destinatario.
- Depto. Estudios e Inversiones.
- Archivo D.P.I .R.
- Intendencia.
- Archivo Of. Partes GORE Los Lagos.