

ORD. Nº 12 de marzo de 2024 /

ANT. OFICIO Nº 342 del 19 de Enero de 2024 de la Cámara de Diputados.

MAT. Informa sobre avances y situaciones de los trabajos que se están realizando en distintos lugares de la Región de O'Higgins.

INCL. AR-P 0008170, del 15 febrero del 2024 de la Director Nacional de Vialidad.

A : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES.

DE : MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS.

En relación al documento del antecedente requerido por la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, de la Cámara de Diputados, cumpto con trasladar para fines pertinentes AR-P 0008170, de fecha 15 de Febrero del 2024, de la Dirección Nacional de Vialidad, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado.

Saluda atentamente a usted.,


JESSICA LOPEZ SAFFIE
MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS
Subsecretaría de Obras Públicas
12/03/2024

MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS

TCL/dls

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario. mmesias@congreso.cl
- Presidente Comisión Cosme Mellado Pino correo electrónico cosme.mellado@congreso.cl
- Oficina Unidad de Atención Ciudadana y Actores Relevantes.
- Dirección de Vialidad.
- Oficina de Partes SOP.

Nº de Proceso: 17844773

AR-P 0008169- AR-P 0008170 - AR-P 0008171 - AR-P 0008213





AR-P: 008170

ANT.: Oficio de la Cámara de Diputados N°342 de fecha 19.01.2024.

MAT.: Informa sobre avances y situación de los trabajos que se están realizando en distintos lugares de la Región de O'Higgins.

Santiago, 15 de febrero de 2024.

DE : DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD

**A : COORDINADOR DE SOLICITUDES AL GABINETE
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

En atención a lo requerido por La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, mediante documento del antecedente, que solicita informar sobre los trabajos que se están realizando en distintos lugares de la región de O'Higgins producto de las crecidas de los ríos de la zona, es posible informar a Ud. lo siguiente:

En lo que respecta a la Dirección Nacional de Vialidad; el badén en la comuna de Litueche, tiene proyectado iniciar su intervención durante el mes de junio del presente año.

En tanto, los trabajos que se están realizando en el camino I-45 relacionadas con defensas fluviales en el sector Las Peñas, comuna de San Fernando, tienen un avance actual de un 9%. Cabe señalar que, esta obra está contenida en el contrato de trato directo denominado "Conservación por emergencia Camino I-45, Comuna San Fernando, Colchagua, Región de O'Higgins".

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,


JAIME ANDRES HUIDOBRO MEEL
DIRECTOR (S) DE VIALIDAD
Dirección de Vialidad
15/02/2024

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Coordinador de Solicitudes al Gabinete SSOOPP
- Sr. Director Nacional de Vialidad.
- Sr. SEREMI OO.PP. Región de O'Higgins
- Sr. Director Regional de Vialidad, Región de O'Higgins

Proceso: 17744599



ORD. DOH N° ~~6 de febrero de 2024~~

SANTIAGO,

GAB. AR-P 0008169

ANT.: Oficio N°342 de fecha 19 de enero 2024, Diputado Cosme Mellado Pino.

MAT.: Responde al punto N°4 sobre avance de defensas fluviales en el río Tinguiririca, Región de O'Higgins.

INCL.: Resumen Servicios y Obras Fluviales en Río Tinguiririca

DE : DIRECTORA NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS

**A : COORDINADORA DE SOLICITUDES AL GABINETE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

Junto con saludar muy cordialmente a Ud., y teniendo presente el oficio de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicación de la Cámara de Diputados, a través del cual se remite consulta del Diputado Cosme Mellado, que en su punto N. °4 consulta a la Señora Ministra de Obras Públicas respecto al estado de avance de las defensas fluviales y enrocados de las riberas del río Tinguiririca, materia de competencia de esta Dirección de Obras Hidráulicas.

Al respecto, se adjunta resumen que indica los servicios de maquinaria y contratos de obras de reconstrucción o reparación de defensas en el río Tinguiririca, con la finalidad de atender las afectaciones producidas por los eventos meteorológicos de los meses de junio y agosto del pasado 2023.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

 **MARIA LORETO DE LOURDES MERY
CASTRO**
DIRECTOR (A) NACIONAL
Dirección de Obras Hidráulicas
06/02/2024

DIRECTORA NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS

MAC/CAA/SUR

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario (Coordinadora de Solicitudes de Gabinete)
- Unidad de Gestión Ciudadana y Archivo Técnico
- Oficina de Partes DOH
- Oficina de Partes DOH, Región de O'Higgins

Proceso N° 17783078/

DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS – Morande 59 – Piso 5°, Santiago I Chile - Teléfonos (56-2) 2449 4352



RESUMEN SERVICIOS Y OBRAS EN RÍO TINGUIRIRICA POST EVENTOS JUNIO Y AGOSTO 2023

1. Trabajos de Emergencia, Servicios de Arriendo de Maquinaria Eventos de junio y Agosto 2023

Prioridad	Provincia	Comuna	Cauce	Localidad	Obras/ Servicios	Horas Previstas	Maquinaria	Contratos	Estado
Alta	Colchagua	San Fernando	Río Tinguiririca	Pedehue- Los Huertos	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	San Fernando	Río Tinguiririca	La Arboleda/Las Quezadas	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	Chimbarongo	Río Tinguiririca	Tres Puentes	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	Chimbarongo	Río Tinguiririca	Los Areneros	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	Chimbarongo	Río Tinguiririca	Santa Luisa (Canal el Comun)	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	San Fernando	Río Tinguiririca	Las Peñas	Horas	500	Exc	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	Placilla	Río Tinguiririca	Villa Alegre Taulemu	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	Nancagua	Río Tinguiririca	San Gregorio	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	Nancagua	Río Tinguiririca	Callejones	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	Nancagua	Río Tinguiririca	Ana Luisa/San Jose Apalta	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	Palmilla	Río Tinguiririca	Agua Santa Santa Rita	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	Palmilla	Río Tinguiririca	El Huique	Horas	500	Bull	Evento Junio	Terminado
Alta	Colchagua	San Fernando	Río Tinguiririca	La Arboleda	hrs	500	bull	Evento Agosto	Adjudicado
Alta	Colchagua	San Fernando	Río Tinguiririca	Talcarehue	hrs	300	bull	Evento Agosto	Adjudicado
Alta	Colchagua	Placilla	Río Tinguiririca	Lo Moscoso	hrs	800	Bull	Evento Agosto	Adjudicado
Alta	Colchagua	Placilla	Río Tinguiririca	Las Rosas	hrs	800	Bull	Evento Agosto	Adjudicado
Alta	Colchagua	Placilla	Río Tinguiririca	Arica	hrs	800	Bull	Evento Agosto	Adjudicado
Alta	Colchagua	Placilla	Río Tinguiririca	Arica	hrs	150	exc	Evento Agosto	Adjudicado
Alta	Colchagua	Placilla	Río Tinguiririca	El Camaron	hrs	600	bull	Evento Agosto	Adjudicado
Alta	Colchagua	Placilla	Río Tinguiririca	El Camaron	hrs	150	exc	Evento Agosto	Adjudicado

2. Trabajos de Emergencia, Contratos de reconstrucción y/o reparación de Obras Fluviales.

PRIORIDAD	PROVINCIA	COMUNA	CAUCE	SECTOR	TIPO DE OBRA
ALTA	COLCHAGUA	PALMILLA	RÍO TINGUIRIRICA	EL HUIQUE	REVESTIMIENTO LINEAL
ALTA	COLCHAGUA	NANCAGUA	RÍO TINGUIRIRICA	SAN GREGORIO	REVESTIMIENTO LINEAL
ALTA	COLCHAGUA	CHIMBARONGO	RÍO TINGUIRIRICA	LOS ARENEROS	REVESTIMIENTO LINEAL ESPIGONES SUMERGIDOS
ALTA	COLCHAGUA	SAN FERNANDO	RÍO TINGUIRIRICA	LOS HUERTOS DE PEDEHUE	ESPIGONES SUMERGIDOS RECONSTRUCCIÓN DE CABEZA DE ESPIGÓN NO SUMERGIDO
ALTA	COLCHAGUA	CHIMBARONGO	RÍO TINGUIRIRICA	LAS QUEZADAS	REVESTIMIENTO LINEAL, ESPIGONES SUMERGIDOS
ALTA	COLCHAGUA	SAN FERNANDO	RÍO TINGUIRIRICA	LA ARBOLEDA	REVESTIMIENTO LINEAL
ALTA	COLCHAGUA	SAN FERNANDO	RÍO TINGUIRIRICA	LA ARBOLEDA ARRIBA	ESPIGÓN GRANDE
ALTA	COLCHAGUA	CHIMBARONGO	RÍO TINGUIRIRICA	TRES PUENTES	REPARARACIÓN ESPIGONES



VALPARAÍSO, 19 de enero de 2024
OFICIO N°342

La **COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES**, en sesión celebrada con fecha 16 de enero pasado, acordó dirigir oficio a UD., para que pueda informar acerca de:

1. Los avances de las obras destruidas por las inundaciones en el sector La Boca-Rapel, comuna de Navidad.
2. La situación de badén que complica a la comuna de Litueche con el límite de Navidad.
3. Los avances en las obras del camino I-45, relacionadas con defensas fluviales, sector de Las Peñas en comuna de San Fernando.
4. Estado de avance de las defensas fluviales y enrocado de las riberas del río Tinguirica.


Lo que tengo a honra poner en conocimiento de UD., por orden del señor Presidente de la Comisión, **H. DIPUTADO DON COSME MELLADO PINO**.

Saluda atentamente a UD.,

ROBERTO FUENTES INOCENTI
Abogado Secretario de la Comisión

A LA SEÑORA MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS, DOÑA JESSICA TERESA LÓPEZ SAFFIE.

sop.oficinapartes@mop.gov.cl
cecilia.espinoza@mop.gov.cl



AR-8169
204
AR-8170
JV
AR-8171
D6A



Firmado electrónicamente
<https://extranet.camara.cl/verificardoc>
Código de verificación: 4F027FB153233C4D

Firmado por Roberto Mario Fuentes Innocenti
Fecha 20/01/2024 18:24:07 CLST