


Proyecto Embalse Nueva La Punilla

Dirección General de Concesiones
División de Desarrollo y Licitación de Proyectos



JUNIO 2025






1.- Antecedentes

2.- Descripción del Proyecto

3.- Cambios Modelo de Negocios (CA N°7)

4.- Hitos Relevantes

1. ANTECEDENTES



2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Volumen Total: 565 Hm³

La “Concesión Embalse Nueva la Punilla” consiste en la construcción, mantención y explotación de un embalse multipropósito que permita mejorar y extender la seguridad de riego en la región del Ñuble.


Adicionalmente, contempla una reserva de agua para consumo humano.

6 comunas beneficiadas

Chillán, Ñiquén, San Carlos, San Nicolás, Coihueco y potencialmente San Fabián.



MM USD 418



Incrementa la seguridad de riego al 85% para 60.000 ha e incorpora 7.100 ha.



Reserva de agua para consumo humano de 3,9 Hm³




Reduce riesgo de inundaciones



Fuente de agua para combatir incendios

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Obras del Embalse




- Muro de la presa
- Obras anexas a la presa:
 - Obras de desvío (túneles, ataguías)
 - Obras de evacuación (evacuador de crecidas)
 - Obras de toma (obras que conectan el túnel 1 con el embalse)
 - Obras de entrega a riego (obras de conducción, control y entrega)
 - Obras de desagüe de fondo
- Válvulas e Instrumentación de la presa.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Embalse Nueva La Punilla

Obras Complementarias



400 empleos mensuales

- Mejoramiento Trazado Ruta N-31
- Caminos Perimetrales
- Miradores (5)
- Reposición Línea Eléctrica
- Estación Meteorológica
- Estaciones Fluviométricas (9)
- Obra de Desvío Quebrada Casa de Piedra
- Camino de Acceso a Casa de Válvulas
- Ruta de Nieve Los Coltrohues

Inicio de Obras: 1er semestre 2028

Término de Obras: 2º semestre 2034

3. CAMBIOS MODELO DE NEGOCIOS (CA N°7)


EMBALSE PUNILLA	NUEVO	ORIGINAL
Volumen útil del embalse	540 Hm3	540 Hm3
Plazo Estimado de Concesión	40 años	40 años
Plazo máximo para la P.S.P.	10 años	10 años
Presupuesto Oficial Estimado	UF 10.572.000	UF 8.810.000
Ingresos por servicios de la Concesión	•Servicio Básico de Almacenamiento	•Servicio Básico de Almacenamiento
	•Servicio de Entrega Regulada de Aguas	•Servicio de Entrega Regulada de Aguas
	•Servicios Complementarios	•Servicios Complementarios
Pago por Valor Residual	-	UF 7.970.000 (*)
Subsidio Construcción (máximo)	10 cuotas de UF 1.300.000 cada una	10 cuotas de UF 1.050.000 cada una
Subsidio a la Operación (máximo)	Cuotas anuales de UF 146.200	-
Factor de Licitación	Menor Subsidio a la Construcción y a la Operación	Menor Subsidio a la construcción

(*) Pago al término de la Concesión



4. HITOS RELEVANTES

CRONOGRAMA



- **Plazo de Concesión:** 480 meses (40 años).
- **Plazo Máximo para PSP:** 120 meses desde el inicio de la Concesión.

A close-up photograph of a young green plant with several leaves growing out of dark brown soil. A blue watering can is pouring water over the plant, creating a spray of water droplets that catch the light. The background is a soft, out-of-focus green.

Embalse

Nueva La Punilla

Proyecto Embalse Nueva La Punilla

- Dirección General de Concesiones
- División de Desarrollo y Licitación de Proyectos



JUNIO 2025

