
CECREA
Centros de Creación

Para ciudadanos y ciudadanas de 
7 a 19 años



¿Qué hacemos?

Promovemos procesos creativos de 

aprendizaje con enfoque de Derechos. 

• En las 15 regiones de Chile. 

• Para niños, niñas y jóvenes (NNJ) 

de 7 a 19 años.

• Experiencias creativas + 

experiencias ciudadanas.

• Co-protagonismo NNJ y adultos + 

Desbloqueo creativo + Convergencia 

disciplinar y social + Trabajo colaborativo. 

Ciudadanía creativa



¿Cómo lo hacemos?

• Laboratorios Creativos

• Proyectos

• Consejos de niñas, niñas y jóvenes

• Escuchas creativas

• Redes

• Comunidades de aprendizaje

• Formación de formadores



Al día de hoy, lo que hemos hecho…

• Programación en 15 comunas focalizadas: Arica, Iquique, 
Calama, Vallenar, La Serena, La Ligua, San Joaquín, Pichidegua, 
Linares, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Castro, Coyhaique y Punta 
Arenas.

• A la fecha se han realizado 1527 actividades en las que han 
participado 48.640 personas, de las cuales 41.180 son niños, 
niñas y jóvenes y 7.460 son adultos

• Espacios habilitados: Arica, Coyhaique, San Joaquín, La Ligua y 

Temuco.

• Programación en convenio con espacios existentes:

Pichidegua, Castro, Los Ángeles, Calama, Iquique, Vallenar y 

Linares, La Serena, Punta Arenas y Valdivia

• Convenio con DAMOP para desarrollo de  5 construcciones. 

Arica, Vallenar, La Ligua, Valdivia y Castro.



2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018

Se diseña 
programa
Centros de
Creación con 
infraestructura 
propia en las 15 
regiones.

Se gestionan las tenencias de inmuebles 
(terrenos) de acuerdo a distintos títulos y 
se preparan perfiles de inversión para 
MDS. Ingresan: Coyhaique  (01.2015), La 
Ligua (07.2015), San Joaquín y Valdivia 
(10.2015), Vallenar, Arica, Los Ángeles  y 
Castro (12.2015).

En las 15 regiones se implementa el 
programa desde distintos espacios 
partiendo con Escuchas creativas en 
todas las comunas.

Se publican licitaciones  
de construcción bajo la 
modalidad de pago 
contra recepción para los 
proyectos de Vallenar, La 
Ligua, Valdivia y Castro

Se inicia la 
búsqueda de 
terrenos fiscales 
con Bienes 
Nacionales, 
municipalidades
y arriendos.

Coyhaique (abril), La Ligua y Valdivia (dic) 
obtienen RS.

Se habilita el programa en recintos 
arrendados o entregados en  comodato o 
destinación, que se llamaron “espacios 
pilotos”  por encontrarse priorizados para 
el año 2015: San Joaquín, Temuco, La 
Ligua y Coyhaique

Todos en proceso con perfil de inversión en 
MDS o en gestiones para ello.

Se prioriza la construcción de 5 
inmuebles en comunas  con perfiles 
en MDS o RS obtenido y que cumplan 
con uno de estos criterios: 

• Comunas sin inversión en 
infraestructura cultural pública o;

• Comunas que consideraran el  
rescate de infraestructura 
abandonada.

Se prioriza Arica, Vallenar, La Ligua, 
Valdivia y Castro.

Se publica licitación de 
diseño para Arica

Se inicia 
implementación
de programa en 
espacios 
arrendados en 
Arica y Valdivia.

Se inicia programación en las comunas 
focalizadas de las 15 regiones en convenio 
con infraestructuras existentes.

Se inaugura equipamiento en San Joaquín, 
La Ligua, Temuco y Coyhaique

Se envía oficio a Intendentes donde
se informa  la no continuidad de los 
proyectos de inversión de las 
comunas de San Joaquín, Los 
Ángeles, Temuco, Coyhaique y La 
Serena. 
Se firma convenio con DAMOP

PROCESO



Monto 

inversión 

Diseño $214.813.000

Fechas Licitación Diseño Mayo 2017

Apertura Técnica Junio 2017

Inicio Consultoría Agosto 2017

Término Consultoría Agosto 2018

Infra Cecrea Arica

Estado Actual:

• Estudio Mecánica de Suelos con Monitoreo Arqueológico 

realizado 

• Subdivisión predial realizada

• Concesión de Uso Gratuito de BBNN otorgada



Cecrea 
Ex Matadero VallenarEstado Actual:

• Estudio Mecánica de Suelos y Estudio Estructural entregado

• Topografía entregada

• Anteproyecto de Arquitectura terminado

• Usufructo con Municipalidad de Vallenar firmado

Monto 

inversión 

Obra $ 1.633.222.000

Cronograma de 

obra 

Licitación obra 1

desierta

junio 2017

Publicación

Licitación 2

junio 2017

Adjudicación noviembre 2017

Inauguración febrero 2019



Cecrea La Ligua
Estado Actual:

• Estudio Mecánica de Suelos entregado.

• Topografía entregado.

• Anteproyecto de Arquitectura terminado.

• Usufructo terreno con Municipalidad firmado

Monto 

inversión 

Obra $ 2.076.902.000

Cronograma de 

obra 

Licitación obra enero 2017

Apertura

Económica

junio 2017

Adjudicación octubre 2017

Inauguración octubre 2018



Cecrea Ex Estación 
FFCC Valdivia

Estado Actual:

• Estudio Mecánica de Suelos entregado.

• Estudio Estructural entregado

• Topografía entregada.

• Anteproyecto de Arquitectura terminado.

• Destinación desde BBNN otorgada

Monto 

inversión 

Obra $ 2.692.410.000

Cronograma de 

obra 

Licitación obra febrero 2017

Apertura

Económica

julio 2017

Adjudicación octubre 2017

Inauguración septiembre 2018



Cecrea 
Ex Museo y Archivo

Castro

Estado Actual:

• Estudio Mecánica de Suelos y Estudio Estructural entregado.

• Anteproyecto de Arquitectura terminado.

• Usufructo con Municipalidad de Castro firmado

Monto 

inversión 

Obra $ 2.512.388.000

Cronograma de 

obra 

Licitación obra febrero 2017

Apertura

Económica

junio 2017

Adjudicación octubre 2017

Inauguración diciembre 2018





Experiencias Participativas 
y  Creativas

https://www.youtube.com/watch?v=JdprpD2MSvs

Escucha Creativa Los Ángeles 2017

https://www.youtube.com/watch?v=6RcAtOpLDHw&

feature=youtu.be&t=3m6s

https://www.youtube.com/watch?v=JdprpD2MSvs
https://www.youtube.com/watch?v=6RcAtOpLDHw&feature=youtu.be&t=3m6s


cecrea.cl

cecrea@cultura.gob.cl


