
PRESENTACIÓN A 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA Y PLANIFICACIÓN

12 DE JUNIO DE 2018



PROGRAMA DE AGUA 
POTABLE RURAL -
AUMENTO DE COBERTURA

Junio 2018



Contenido

I. Introducción

II. Situación Actual

III. Plan de Inversión Vigente

IV. Situación 2018

V. Propuesta y Consideraciones

Programa de Gobierno:

“Implementar la nueva institucionalidad de los servicios
sanitarios rurales y dotar de agua potable, seguridad sanitaria y
condiciones básicas de desarrollo a todas las personas que viven
en localidades rurales, avanzando progresivamente en un plan a
ocho años.”



I. INTRODUCCIÓN

En la Década de 1960, sólo el 6% de los habitantes de las localidades rurales
contaba con agua potable.

El año 1964 el Gobierno adopta el Plan Básico de Saneamiento Rural, en una
primera fase, con el financiamiento conjunto del Estado de Chile y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), para posteriormente ejecutarse
exclusivamente con fondos estatales, situación vigente hasta hoy.

Desde sus inicios, el programa de Agua Potable Rural ha focalizado su
atención en las zonas más vulnerables, realizando la inversión necesaria para
la instalación de los Sistemas de Abastecimiento (Producción, tratamiento y
distribución de agua potable), y dando asistencia a las organizaciones que
operan estos sistemas, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida
de la población rural.

Los sistemas de agua potable rural se construyen con fondos públicos MOP, y
también con fondos FNDR, SUBDERE y Municipales.

La operación es cubierta con el pago de los propios usuarios, quienes
administran estos sistemas organizados en Comités y Cooperativas.
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II. Situación Actual

Región
N° de Sistemas 

de APR
Beneficiarios(as) 

estimados(as)
Arica y Parinacota 27 14.906
Tarapacá 22 15.088
Antofagasta 11 10.980
Atacama 40 18.132
Coquimbo 189 157.114
Valparaíso 158 165.128
Metropolitana 106 183.508
O'Higgins 220 282.766
Maule 281 273.609
Bío-Bío 216 205.631
La Araucanía 202 128.861
Los Ríos 106 73.940
Los Lagos 177 126.237
Aysén 41 22.996
Magallanes 10 3.292

Total 1.806 1.682.188



6

II. Situación Actual

Localidades según 
tipo 

Población Rural

Cobertura actual (2017) (1)

N° APRs
Beneficiarios 

estimados
% Población 
beneficiada

Localidades 
concentradas 

1.564.928 1.582 1.564.928 100%

Localidades semi 
concentradas

281.068 224 117.260 42%

Localidades 
dispersas (2) 

553.809

No hay información confiable sobre cobertura, 
otros servicios tales como SERVIU y gobiernos 
regionales autorizan y/o financian soluciones 
particulares. DOH busca implementar un plan 

básico progresivo en localidades dispersas.

Total 2.399.805 1.806 1.682.188 70%

(1) La cobertura actual corresponde a sistemas de APR bajo la responsabilidad del MOP.
(2) Población dispersa catastrada en levantamiento SAPR año 2015 y Complemento Proyección CENSO 2002

proyectado al año 2017.
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III. Plan de Inversión Vigente en Nuevos Sistemas
N° de iniciativas que terminan cada año

Región 2018 2019 2020 2021

1 1 1 0 4

2 0 0 0 0

3 1 0 1 0

4 3 1 1 1

5 0 0 0 1

6 1 1 0 0

7 6 0 0 4

8 6 7 1 16

9 4 4 3 12

10 7 5 3 11

11 1 0 0 0

12 0 0 0 0

13 1 0 3 4

14 6 4 2 11

15 0 0 5 1

37 23 19 65

Realista

2018: Equivale a 4.860
arranques nuevos,
equivalentes a 19.400
personas que se
incorporan a un
sistema.
La ejecución de los
próximos años
depende de la
aprobación de MDS
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III. Plan de Inversión Vigente en Ampliación de 
Sistemas 
N° de iniciativas que terminan cada año

Región 2018 2019 2020 2021

1 3 0 2 0

2 0 1 2 1

3 0 0 1 3

4 4 7 5 4

5 8 0 1 5

6 8 23 4 16

7 5 2 8 11

8 1 2 3 6

9 6 3 3 10

10 2 0 0 1

11 1 0 2 4

12 0 0 0 1

13 4 8 1 3

14 2 3 8 6

15 2 1 1 1

46 50 41 72

Programa Ajustado

2018: Equivalente a
4.560 arranques
nuevos, equivalentes a
18.200 personas.

La ejecución de los
próximos años
depende de la
aprobación de MDS
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IV. Situación 2018

• Considera terminar 37 sistemas
nuevos
• 3 Terminados
• 26 en ejecución
• 7 en Licitación/adjudicación
• 1 por licitar

• Considera Ampliación y
Mejoramiento de 46 sistemas
existentes.
• 6 terminados
• 28 en ejecución
• 5 en licitación/adjudicación
• 7 por licitar

Región Instalación Ampliación

1                    999.411        584.782        

2                    -                      846.065        

3                    377.821        

4                    660.007        4.756.584    

5                    -                      4.581.851    

6                    630.030        10.554.157  

7                    3.422.523    10.555.438  

8                    5.294.938    960.664        

9                    7.490.254    6.578.288    

10                  5.575.559    218.039        

11                  377.424        105.640        

12                  -                      

13                  33.009          8.339.703    

14                  6.082.648    2.122.728    

15                  -                      3.218.498    

Total M$ 30.943.624 53.422.437 

* Monto en M$



V. Propuesta y Consideraciones
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• Se estima una meta de 25.000 nuevas conexiones en 4 años, que
equivale a 100.000 nuevas personas con acceso a agua potable en
zonas rurales. Las más vulnerables.

• Focalización en zonas con alto requerimiento de nuevas instalaciones
en regiones de Bío Bío; Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

• Para su ejecución se debe analizar con Ministerio de Desarrollo Social,
un tratamiento especial en cuanto a las exigencias de costo por
arranque.



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

mayo de 2018

REHABILITACIÓN 
PEQUEÑOS 
EMBALSES

División de Riego
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I. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Como parte de las medidas de corto plazo para palear el cambio

climático y los efectos de la sequía, se trabaja en planes de

pequeñas obras de riego que permiten recuperar importantes

superficies orientadas a la explotación de la pequeña y mediana

agricultura.

El objetivo es recuperar zonas de producción asociadas a sectores

vulnerables de la pequeña y mediana agricultura y que componen la

canasta básica de consumo del país, como chacas y hortalizas.

Estas obras tienen un alto impacto social, su ejecución es de

corta plazo, en promedio 6 meses y sus beneficios son

inmediatos al término de la obra por corresponder a superficies

explotadas.
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II. PLAN DE PEQUEÑOS EMBALSES REHABILITACIONES

El Plan de Pequeños Embalses, busca potenciar el riego en zonas de bajo

desarrollo agrícola y se orienta a población cuyo mayor interés es el

autoconsumo o el consumo de subsistencia de pequeñas comunidades. Este

Plan se desarrolla considerando dos líneas de trabajo:

- La ejecución de obras de rehabilitación de embalses (corto plazo).

- La construcción de pequeñas obras de regulación.

El Ministerio de Obras Públicas ejecutó 20 pequeños embalses en el periodo

2015–2017.

CNR ejecutó 12 rehabilitaciones de pequeños

embalses
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2. PLAN DE PEQUEÑOS EMBALSES REHABILITACIONES 

La población beneficiada como resultado de 
implementar el Plan de Pequeños Embalses en 
la componente rehabilitaciones será de aprox. 
17.000 hab., y una superficie recuperada de 
27.100 ha. Embalse El Melón, Comuna Nogales (V)

Embalse San Jorge, Comuna San 
Carlos (VIII)

Institución
N° de

Embalses

Volumen 

asociado

(m3)

Sup.

Beneficiada

(ha)

N° predios

Beneficiados

N°

Beneficiados

Costo

Total

(MM$)

DOH - Rehabi l i taciones 20 14.549.000 17.526 3.664 14.656 11.745

CNR 12 562.000 9.593 605 2.420 1.338

Total 32 15.111.000 27.119 4.269 17.076 13.083

III. REHABILITACIÓN DE EMBALSES BENEFICIOS Y COSTOS



ACTUALMENTE
17 terminados
3 en ejecución

En términos de 
vulnerabilidad, en 
promedio, un 94% de 
los beneficiados son 
pequeños 
agricultores, 
considerando el 
supuesto de que un 
pequeño productor 
agrícola, y por ende 
vulnerable, es aquel 
que explota una 
superficie no superior a 
las 12 hectáreas.

N° Embalse Comuna Región

Sup.

Beneficiada

(ha)

N° predios

Beneficiados

N°

Beneficiados

Costo

Vigente

(MM$)

1 Los  Mol les Mel ipi l la Metropol i tana 180 125 500 536

2 Chada Paine Metropol i tana 1.000 73 292 838

3 Santa Rosa Limache Valpara íso 220 25 100 451

4 El  Principal Pirque Metropol i tana 350 228 912 385

5 Rautén Bajo Qui l lota Valpara íso 150 9 36 259

6 Santa Jul ieta Oval le Coquimbo 2.250 56 224 320

7 Concepción Oval le Coquimbo 3.093 75 300 530

8 Hospita l Pa ine Metropol i tana 2.000 1.700 6.800 479

9 San Antonio Oval le Coquimbo 4.000 103 412 950

10 Huechún Mel ipi l la Metropol i tana 200 20 80 507

11 El  Melón Nogales Valpara íso 1.493 76 304 2.966

12 Catapi lco Zapal lar Valpara íso 244 91 364 1.137

13 Pul la l ly Papudo Valpara íso 673 240 960 339

14 Rungue Putaendo Valpara íso 550 500 2.000 355

15 La Patagua Santa Cruz O'Higgins 184 18 72 338

16 San Jorge San Carlos Biobío 559 115 460 517

17 Tucapel Tucapel Biobío 20 30 120 180

18 Águi la  Sur - Los  Pequenes

19 Águi la  Sur - San El ías

20 Águi la  Sur - Punta del  Viento

17.526 3.664 14.656 11.745TOTALES

Paine Metropol i tana 360 180 720 660

III. REHABILITACIÓN DE EMBALSES BENEFICIOS Y COSTOS



Vista Panorámica – Embalse Principal de Pirque

Embalse Santa Rosa de Limache, región de Valparaíso

Vista de  
Obras de 
Rehabilita

ción de  
Embalses 
en la zona 

norte y 
centro del 

país.

IV. REHABILITACIONES ANTES Y DESPUÉS



Embalse San Antonio, comuna de  Ovalle, región de Coquimbo

Embalse Chada, comuna de  Paine, reg. Metropolitana

IV. REHABILITACIONES ANTES Y DESPUÉS
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V. CONCLUSIONES
- Este plan impacta directamente en la población vulnerable del país dedicada

a la producción agrícola de autoconsumo o el consumo de subsistencia de
pequeñas comunidades.

- Permite recuperar superficies de gran potencial agrícola muchas veces
abandonadas por los agricultores, de este segmento de la población,
dedicándolas a otros rubros o vendiéndolas para el desarrollo inmobiliario
en el caso de comunidades cercanas a las áreas urbanas.

- Permite a los pequeños y medianos agricultores recuperar sus prácticas de
cultivos, postergadas por la falta de agua en cantidad y oportunidad.

- El plan de pequeñas obras de riego, permite reconocer y visibilizar un
segmento vulnerable de la población, que no cuenta con recursos propios
para postular a los instrumentos de financiamiento del Estado.




