
Cíill.t Valparaíso, 21 de enero de 2020

OFICIO N° 298-2020

La COMISIÓN DE SALUD acordó solicitar a US.,

que informe a esta Comisión los motivos por los cuales existe un retraso

de ocho meses aproximadamente en la construcción y entrega de la obra

gruesa del nuevo edificio que albergará el Centro de Salud Familiar

Externo Valdivia, especialmente considerando que ya el año 2017 se

licitaron y adjudicaron las obras.

Lo que tengo a honra poner en conocimiento de

US., en cumplimiento del mencionado acuerdo.

Dios guarde a US.,

RICARTO CELIS ARAYA
Presidenfe îe la Comisión

ANA MARIA'SKOKNIC DEFILIPPIS
Abogado Secretaria de la Comisión

AL MINISTRO DE SALUD, SEÑOR JAIME MAÑALICH MUXI.
C.C.: AL JEFE DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE SALUD, SEÑOR

DIEGO SOLAR OJEDA.
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