

ORD. N° 279 /

ANT. Oficio N° 69940 de fecha 06.01.2021 de la Cámara de Diputados.

MAT. Informa sobre estado de avance de diseño estructural de puente para desembocadura río Itata, Región de Ñuble.


INCL. ORD DV NC N°2351 de fecha 25.03.2021 de Director Nacional de Vialidad.

SANTIAGO, 14 ABR 2021

A : PROSECRETARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE : PAULA GARATE ROJAS
ASESORA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Por encargo del Señor Subsecretario de Obras Públicas, y conforme al antecedente requerido por el H. Diputado Jorge Sabag Villalobos, cumpla con trasladar para fines pertinentes ORD DV N°2351 de Director Nacional de Vialidad, mediante el cual se da respuesta a lo solicitado.

Saluda atentamente a S.E.,




PAULA GARATE ROJAS
ASESORA
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

PGR/rmf
DISTRIBUCIÓN:
-Destinatario
-H. Diputado Jorge Sabag Villalobos
-Director Nacional de Vialidad
-Seremi MOP Región de Ñuble
-Jefa Unidad de Atención Ciudadana y Actores Relevantes
-Oficina de Partes SS.OO.PP.

N° de Proceso: 1473338.

DVNC-2351 AR



DV NC 2351 AR
ANT.: Oficio de la Cámara de Diputados N°69940 de fecha 06.01.2021.
MAT.: Informa sobre estado en que se encuentra el estudio del diseño estructural del puente para la desembocadura del Río Itata, de la Región de Ñuble.

Santiago, 25 de Marzo 2021.

DE : DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD

A : COORDINADOR DE SOLICITUDES AL GABINETE
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

En atención a lo requerido por el H. Diputado Sr. Jorge Sabag Villalobos, mediante documento del ANT., quien solicita se informe sobre estado en que se encuentra el Estudio del Diseño Estructural del Puente para la desembocadura del Río Itata, es posible informar a Ud. lo siguiente:

La Dirección de Vialidad, mediante Resolución D.V. N° 182 del 11/02/20, adjudicó al Oferente R&Q INGENIERÍA S.A el desarrollo del Estudio de Ingeniería "Construcción Puente Itata y Accesos, Conexión Vial Costera, entre Rutas N-450 y N-14-O, comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble". Este Estudio de Ingeniería de Detalle del nuevo puente toma como referencia los resultados del Estudio de Factibilidad denominado: Estudio de Prefactibilidad Construcción y Mejoramiento Ruta N-114, O-14, Cobquecura – Dichato", el cual se inició el año 2016 y culminó a principios del año 2018.

El objetivo de este proyecto Proyecto es hacer posible la continuidad de la Ruta Costera, que comprende entre los sectores de Cobquecura (Región de Ñuble) y Dichato (Región del Biobío), contribuyendo al desarrollo local y regional, otorgando un adecuado nivel de servicio de conectividad entre las comunas de Trehuaco y Coelemu, en la Región de Ñuble. En la actualidad, este contrato se encuentra en pleno desarrollo de la Etapa 4.1 que corresponde a la Ingeniería Básica para el Estudio Definitivo.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,

Jaime Retamal Pinto
Director Nacional de Vialidad
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRE
Dirección de Vialidad
2021-03-28 22:46



DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Coordinador de Solicitudes al Gabinete SSOOPP
- Sr. Director Nacional de Vialidad.
- Sr. Seremi Regional Región de Ñuble
- Sr. Director de Vialidad Región de Ñuble

Proceso: 14575752

