
 

  

1  

} 

  
  
 
 
 

  



 

  

2  

 
 

PRESENTACIÓN  

 
Chile se enfrenta cada vez con más frecuencia a incendios que impactan duramente a nuestras 
comunidades, poblados y áreas naturales. De manera igualmente frecuente, nuestro país ha respondido 
con solidaridad y cooperación. Los megaincendios que afectaron a la región de Valparaíso durante febrero 
de 2024 han dejado la triste cifra de 135 personas fallecidas y más de 21.000 personas afectadas 
directamente en sus hogares. La respuesta ha provenido de miles de compatriotas que han acudido a 
prestar apoyo, acompañando la labor del Estado y movilizando a una sociedad organizada y resiliente. Este 
Plan de Reconstrucción es fruto de ese proceso. Un proceso de escucha e intercambio donde todos y todas 
se han hecho presentes: organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros de investigación, 
colegios profesionales, privados, gremios, dirigentes de todos los sectores políticos, ex presidentes de la 
República, voluntarios y voluntarias de todas las edades, a quienes agradezco especialmente por los 
aportes realizados a la formulación de este Plan. Y, por supuesto, de manera protagónica, a vecinos y 
vecinas afectadas de las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, junto a sus autoridades locales 
y regionales, sumándose aportes de otras comunas y regiones. 
 
El Plan es resultado del trabajo realizado por los distintos ministerios que integran el Comité de 
Reconstrucción, presidido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por mandato de la Ley de 
Presupuestos del año 2024. Reúne estrategias y medidas de reconstrucción centradas en las personas, en 
condiciones físicas y sociales que permitirán a las familias afectadas reconstruir su calidad de vida, redes 
de apoyo y relaciones comunitarias, incorporando la perspectiva de cuidados que el país ha ido 
profundizando los últimos años. Asimismo, asume la agudizada vulnerabilidad de las personas que son 
afectadas por desastres como una situación que amerita adaptar las herramientas del Estado para hacer 
más eficaz su apoyo. 
 
En ese sentido, es una reconstrucción diseñada no solo para reestablecer las condiciones existentes antes 
de la catástrofe, sino para que las comunidades afectadas puedan vivir mejor. Vivir _mejor en materia de 
vivienda, de equipamiento comunitario, de infraestructura de redes, de sustentabilidad y prevención, de 
autonomía y actividad económica. En ese sentido, es un plan que materializa una respuesta integral del 
Estado y busca otorgar seguridad para las familias afectadas. 
 
El mayor aprendizaje es que cuando el Estado trabaja coordinado, desplegado en terreno, con sentido de 
urgencia y enfocado en las personas, avanzamos más y mejor. Y me refiero al Gobierno, a los ministerios, 
pero también al arduo y constante trabajo que realizan las municipalidades afectadas y el gobierno 
regional. Todo esto, articulado con los privados, organizaciones sociales y la comunidad misma, que se 
activó de manera enérgica y desinteresada en esta emergencia.  
  
La complejidad de esta catástrofe —la de mayor envergadura de los últimos 14 años— es enfrentada con 
un Plan de Reconstrucción responsable, integral y sostenible en el tiempo. Expresa el compromiso del 
Gobierno del presidente Gabriel Boric con dar soluciones a todas las personas afectadas y da cuenta de 
los aprendizajes institucionales que hemos acumulado como país enfrentando tragedias y catástrofes, 
buscando dar respuestas cada vez más ágiles, integrales y adaptativas. 
 

Javiera Toro Cáceres 
Ministra de Desarrollo Social y Familia 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
El viernes 2 y el sábado 3 de febrero de 2024 los incendios de interfaz urbano-forestal denominados 
Complejo las Tablas - Reserva Lago Peñuelas y Lo Moscoso afectaron a las comunas de Valparaíso, Viña del 
Mar, Quilpué y Villa Alemana, en la región de Valparaíso.  
 
La tragedia dejó un lamentable saldo de 135 víctimas fatales y 3 denuncias como presuntas desgracias 
vigentes, según lo informado en el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) regional al 20 
de marzo de 2024. Lo reportado por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) da cuenta de 
11.349,2 hectáreas destruidas, de las cuales 427,78 hectáreas corresponden a zonas urbanas y 10.921,42 
hectáreas a zonas rurales. La zona más afectada correspondería a coberturas bosque-forestal, 
representando el 53% del área quemada, seguido por el pastizal-arbustivo, que corresponde al 39% del 
total de superficie afectada.1  
 
Este incendio destruyó una parte significativa del sistema de áreas naturales, la estructura urbana y el 
parque habitacional de estas comunas, destacando los sectores El Olivar, Villa Independencia y el 
campamento Manuel Bustos, en Viña del Mar, y Canal Chacao, Población Argentina y Pompeya, en Quilpué, 
entre los más afectados.  

 
1 Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. 2024. Informe de Daños Fase de Emergencia Evento. 
Incendios 02 y 03 de febrero de 2024, Viña del Mar (Región de Valparaíso). 
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Hasta el 21 de marzo de 2024, el Sistema de Información Social en Emergencias (SISE) reportó 8.188 
hogares afectados, conformados por un total de 21.229 personas. Los datos muestran la siguiente 
distribución de impacto: Viña del Mar con 5.751 hogares y 14.854 personas catastradas; Quilpué, con 2.319 
hogares y 6.070 personas catastradas; y Villa Alemana, con 118 hogares y 305 personas catastradas.  
 

La mayoría de las personas afectadas perdieron sus 
hogares o sufrieron daños significativos en sus 
propiedades, con un 92% de las viviendas y enseres 
muy afectados o destruidos. 
 
En relación con los hogares, el 40% son integrados 
por niños, niñas o adolescentes, grupo de especial 
protección en contexto de desastres naturales de 
esta magnitud. Asimismo, el 33% de los hogares 
tiene entre sus integrantes personas mayores y el 
5% personas en situación de dependencia o 
personas con discapacidad, dos grupos que también 
enfrentan desafíos específicos en la recuperación 
después del desastre.  
 
Por último, es relevante señalar que el 53% de las 
jefaturas de hogar corresponde a mujeres, lo que 
subraya la importancia de considerar el enfoque de 
género y medidas especialmente orientadas para 
este grupo en el proceso de reconstrucción.  
 
Debido al número de personas fallecidas y 
desaparecidas a causa de este desastre, y la 
cantidad de hogares afectados, el incendio es 
calificado como el desastre socionatural más grave 
desde el terremoto y tsunami del 27 de febrero del 

2010 en la zona centro sur, y se constituye como el peor incendio urbano de la historia del país.  
 
Por su magnitud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) resalta el impacto a escala metropolitana 
del incendio, con daños significativos a varios asentamientos habitacionales del área conurbana que 
concentran importantes lugares de residencia de los habitantes de las comunas afectadas.  
 
En el presente capítulo se exponen los antecedentes generales del Plan de Reconstrucción, principalmente 
en lo relativo a la caracterización del incendio y a la organización y gestión de la emergencia.  

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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1.1 Caracterización del incendio urbano-forestal  
 
Se denomina incendio de interfaz urbano-forestal al siniestro ocasionado por el contacto de una formación 
vegetacional con sectores edificados en áreas rurales o con áreas urbanas (Cámara de Diputados de Chile, 
2017).2 
 
El Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR)2 indica que aproximadamente el 60% de los incendios se 
origina en áreas de interfaz urbano-rural, las que se han expandido en los últimos años por el crecimiento 
poblacional y urbano, y la mayor cobertura vegetacional cerca de sectores urbanizados.3 Este define el 
concepto interfaz urbano-rural como “el territorio en el que conviven comunidades humanas (rurales y 
urbanas) y ecosistemas vegetales (naturales, degradados o productivos)”.  
 
En cuanto a sus características geográficas, la región es una zona de geografía compleja para la 
urbanización, ya que se estructura en torno a microcuencas costeras que han experimentado amenazas 
de origen natural. Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los incendios de interfaz urbano-forestal 
asociados a quebradas son recurrentes en el territorio periurbano de las comunas del área metropolitana 
de Valparaíso, habiéndose registrado incidentes similares en el pasado, como el mega incendio de 
Valparaíso del 2014 y el incendio en la quebrada Siete Hermanas en diciembre de 2022.  
 
Son diferentes los factores que determinan la envergadura de este tipo de catástrofes y sus efectos: la 
acción humana, la proximidad a asentamientos humanos, la proximidad a caminos o vías de acceso, las 
características del material combustible y las condiciones atmosféricas.  
 
De acuerdo con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la mayoría de los incendios en nuestro país son 
provocados por acciones humanas, ya sea intencional o accidental. También informan que los focos de 
incendio se inician con mayor frecuencia en pastizales, que se extienden en varias zonas debido al 
crecimiento tras las precipitaciones, a la falta de manejo y limpieza de predios con este tipo de vegetación 
y a factores que inciden en su distribución espacial en gran parte de los territorios. Aunque los 
microbasurales no son tan frecuentes como factor de origen de los incendios, contribuyen a su 
propagación debido a su alta carga combustible.  
 
Una vez que se desencadena un incendio, su proyección y propagación están relacionadas con las 
características de los combustibles, pero también se ve influenciada por condiciones atmosféricas que 
favorecen una rápida expansión, como altas temperaturas, baja humedad relativa y alta velocidad del 
viento. Además, las condiciones topográficas aceleran el avance del fuego, permitiendo que las llamas se 
propaguen hacia áreas pobladas.  
 
En relación con las condiciones meteorológicas, es relevante señalar que la Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por un evento de altas temperaturas extremas entre las 
regiones de Coquimbo y Ñuble, desde el 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Según la DMC, el fenómeno 
se debió a que el sistema de alta presión Subtropical del Pacífico Sur, que afecta con mayor presencia 
durante el período estival y genera cielos despejados en valles interiores y altas temperaturas, se vio 
potenciado con el sistema de alta presión Alta Boliviana, que, sumados a un viento de componente 

 
2 El proyecto de ley ingresado por mensaje Boletín N° 16.335, en segundo trámite constitucional, que propone regular la 
prevención de incendios forestales y rurales, define la interfaz urbana-forestal como las áreas o zonas donde convergen 
poblaciones humanas y ecosistemas boscosos y xerofíticos. 
3 Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Universidad Austral de 
Chile. 2020. Incendios forestales en Chile: causas, impactos y resiliencia. 
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dirección Este (Raco), ocasionaron un aumento de temperatura e intensidad del viento, así como un 
descenso de la humedad relativa4. 
 
Se observa la Carta Sinóptica y la interacción entre los tres factores, representando la alta presión 
Subtropical del Pacífico Sur con A, la alta presión Alta Boliviana con Ab, y el viento Este con b.  
 

Figura 1. Carta sinóptica 02/02/24 
 

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile 
 
Respecto a la temperatura máxima registrada en este evento, se aprecia que en la región de Valparaíso 
alcanzó 37,3°C el 2 de febrero en la estación meteorológica Torquemada. Por su parte, en la estación 
meteorológica Jardín Botánico se registraron temperaturas máximas de 36,4°C y 36,2°C los días 2 y 3 de 
febrero, respectivamente. Cabe destacar que, en la región se registraron temperaturas máximas históricas 
para un mes de febrero en las estaciones meteorológicas Rodelillo, Jardín Botánico (ex Parque Fauna) y 
Torquemada (Viña del Mar). Estos valores históricos se observaron el día 2 de febrero de 2024 en diferentes 
comunas de la región de Valparaíso. 
 

 

 
4 Dirección Meteorológica de Chile. 2024. Condiciones Meteorológicas que generaron los eventos de temperatura extremas en 
la Zona Central de nuestro país a inicios de febrero de 2024. Departamento Centro Nacional de Análisis, Dirección Meteorológica 
de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil.  



 

10  

 
 
Con relación al viento, se registraron rachas que alcanzaron los 46 km/h y 55 km/h en las estaciones 
meteorológicas de Torquemada y Rodelillo durante horas de la tarde (18:00 hora local y 17:00 hora local, 
respectivamente) del día 2 de febrero de 2024. Ese mismo día, durante horas de la noche (21:00 hora local) 
se registró la racha más alta de 85 km/h en Faro Punta Ángeles. En tanto, en la estación meteorológica de 
Jardín Botánico la intensidad del viento más alta fue de 13 km/h el día 2 de febrero. 
 
La variable meteorológica de humedad relativa se mantuvo en menores valores durante los días 2 y 3 de 
febrero, oscilando entre 20% y 40% entre las 12:00 y 20:00 horas locales. Mientras que, el día 4 de febrero 
se registró un aumento manteniéndose sobre un 60%.  
 
Las variables meteorológicas del período informado generaron las condiciones conocidas como “30-30-
30" en las zonas costeras, esto es temperaturas sobre 30°C, humedad relativa bajo el 30% y vientos sobre 
30 km/h, condiciones que favorecen la propagación de incendios forestales.  
 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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1.2  Área afectada por el incendio  
 
Los incendios Complejo Las Tablas – Reserva Lago Peñuelas, Lo Moscoso y Tranque La Luz afectaron a las 
comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Valparaíso, Concón, Limache y Quillota, siendo las cuatro 
primeras comunas las con mayor afectación en superficie; y, específicamente, Viña del Mar y Quilpué con 
mayor daño en el área urbana 
 
La superficie de afectación total es de 11.349,2 hectáreas, según lo reportado por CIREN, y su distribución 
se puede apreciar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Afectación a nivel territorial de la región de Valparaíso 
 

Provincia / Comuna Superficie urbana  
(há) 

Superficie rural  
(há) 

Total superficie 
(há) 

Marga Marga 72,85 4.920,64 4.993,49 

Limache 3,55 1.048,13 1.051,67 
Quilpué 69,31 2.126,91 2.196,22 
Villa Alemana - 1.745,60 1.745,60 

Quillota - 11,49 11,49 

Quillota - 11,49 11,49 
Valparaíso 354,93 5.989,30 6.344,22 

Concón - 161,85 161,85 
Valparaíso - 3.017,80 3.017,80 
Viña del Mar 354,93 2.809,64 3.164,57 

Total general 427,78 10.921,42 11.349,20 

Fuente: Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), 2024. 

 
Para delimitar las áreas de afectación de los incendios Complejo Las Tablas - Reserva Lago Peñuelas y Lo 
Moscoso en la región de Valparaíso, CIREN utilizó imágenes de alta resolución (30, 50 y 70 cm), obtenidas 
principalmente de donaciones de empresas y del Charter Internacional, a través de un convenio de 
colaboración internacional con el que se accede a datos satelitales en beneficio de la gestión de desastres. 
Con softwares especializados y tecnologías de procesamiento para el análisis de imágenes ópticas se 
delimitó el polígono de afectación de manera automatizada. Posteriormente, se realizó una visualización 
y depuración de ese polígono por profesionales de cartografía, geografía y geomática.  
 
Las imágenes que se presentan a continuación fueron elaboradas por CIREN en base a imágenes donadas 
por Airbus Francia, a través de su distribuidor en Chile IMAGINE-IT, de imágenes Pleiades (50 cm de 
resolución) y Pleiades Neo (30 cm de resolución), y las recibidas tras la activación de la Carta Internacional 
para Grandes Desastres (https://disasterscharter.org/es).  
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Las siguientes imágenes muestran la distribución espacial de la afectación de los dos incendios en la 
región de Valparaíso.  
 

Imagen 1: Hectáreas consumidas en incendio 
Complejo Las Tablas – Reserva Lago Peñuelas y Lo Moscoso 

 

 
Fuente: Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), ESA, RED ONU SPIDER COSMOS, 2024 

  



 

13  

Imagen 2: Polígono de afectación en Viña del Mar 
 

 
Fuente: Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), ESA, RED ONU SPIDER COSMOS, 2024. 
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Imagen 3: Polígono de afectación en Quilpué 
 

 
Fuente: Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), ESA, RED ONU SPIDER COSMOS, 2024. 
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Imagen 4: Polígono de afectación en Villa Alemana 
 

 
Fuente: Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), ESA, RED ONU SPIDER COSMOS, 2024. 

 
. 
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1.3 Gestión de la emergencia 
 
Según de la Ley 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos de Desastres 
(SINAPRED), una emergencia es el evento, o la inminencia de este, que altere el funcionamiento de una 
comunidad debido a la manifestación de una amenaza de origen natural, biológico o antrópico, que 
interacciona con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad de afrontamiento, ocasionando 
una o más de las siguientes afectaciones: pérdidas, impactos humanos, materiales, económicos o 
ambientales (artículo 2 letra b). 
 
Como se señaló en el acápite anterior, la activación del sistema de alerta temprana en relación con esta 
emergencia correspondió a la alerta meteorológica del 28 de enero de 2024, que pronosticó un evento de 
altas temperaturas extremas (30 a 38°C) entre las regiones de Coquimbo y Ñuble, desde el martes 31 de 
enero al sábado 3 de febrero.5 El segundo antecedente fue la activación por parte de CONAF del Botón 
Rojo6 para los días 2 y 3 de febrero en 117 comunas, alertando de condiciones favorables para la 
propagación de incendios forestales.  
 
Lamentablemente, y de acuerdo con la información pronosticada, se configuraron las condiciones para la 
propagación de los incendios: temperaturas sobre 35°C, fuertes vientos y baja humedad. Así, a las 02:31 
horas del viernes 2 de febrero de 2024, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres 
(SENAPRED) declaró Alerta Roja por incendio forestal en la comuna de Valparaíso, región de Valparaíso. A 
las 15:30 horas de la misma jornada, la Dirección Regional de SENAPRED de Valparaíso amplió la cobertura 
de Alerta Roja al nivel provincial considerando las provincias de Valparaíso y Marga Marga por dos 
incendios forestales: Complejo Las Tablas – Reserva Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso, y Lo Moscoso, 
comuna de Quilpué.  
 
Con la declaración de la Alerta Roja se activaron las estructuras técnicas y operacionales para la respuesta 
ante la emergencia, que comprendieron el despliegue de brigadas forestales de la CONAF y Brigadas de 
Bomberos, recursos para combatir el fuego, y las debidas coordinaciones interinstitucionales para evacuar 
y atender a la población afectada y enfrentar los diversos efectos de la emergencia. Esto implicó la 
activación de indicaciones de evacuación a través de mensajería de texto por el Sistema de Alerta de 
Emergencias (SAE).7 
 
En esa línea, a nivel operacional se conformó el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) 
regional presidido por la Delegada Presidencial Regional.8 
 

 
5 Alerta meteorológica N° AA7/2024, de 28 de enero de 2024, de la Dirección Meteorológica de Chile. Alertas meteorológicas 
N° AA7-1/2024, de 30 de enero de 2024 y AA7-2/2024, del 1° de febrero de 2024, ambos de la Dirección Meteorológica de 
Chile. 
6 Sistema predictivo que alerta la existencia de condiciones favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales 
de gran envergadura y funciona como un sistema de evaluación cruzada de diferentes condiciones. Se activa cuando la 
probabilidad de ignición se ubica en un 70% o más y la velocidad del viento es igual o superior a los 20 kilómetros por hora.  
7 En base al Reporte de Situación N°1, de 15 de febrero de 2024, del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante 
Desastres, durante el combate de los incendios se activaron 47 mensajes SAE y se evacuaron 6.974 viviendas.  
8 Los COGRID son las instancias de planificación y coordinación del SINAPRED a nivel regional y nacional. De los respetivos 
COGRID nacional y regionales, son miembros permanentes las autoridades nacionales y regionales de los siguientes Ministerios: 
de Defensa Nacional, de Hacienda, de Educación, de Obras Públicas, de Salud, de Vivienda y Urbanismo, de Agricultura, de 
Transportes y Telecomunicaciones, de Energía, del Medio Ambiente; las autoridades que correspondan del Estado Mayor 
Conjunto, de Carabineros de Chile, del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, de la Junta Nacional de 
Bomberos. Se suma al COGRID regional el Gobernador o Gobernadora Regional. 



 

17  

A las 23:20 horas del viernes 2 de febrero, se convocó al COGRID Nacional para las 00:30 horas del sábado 
3 de febrero, en dependencias de SENAPRED central, para monitorear la situación de los incendios 
forestales, que principalmente había afectado a la región de Valparaíso, pero que contemplaban también 
alertas preventivas, alertas rojas y otros incendios activos en otras regiones del país. 
 
Las circunstancias descritas justificaron que la emergencia fuera categorizada como catástrofe9, a través 
del Decreto Supremo N°84 de 2024, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró como 
zonas afectadas por catástrofe a las provincias de Marga Marga y Valparaíso y ratificó las medidas 
adoptadas. Junto a lo anterior, se dictó el Decreto Supremo N°83 de 2024, que declaró Estado de Excepción 
Constitucional de Catástrofe en las mismas provincias y designando un Jefe de la Defensa Nacional 
(JEDENA).10 
 
En este escenario de Excepción Constitucional, como parte de las primeras medidas adoptadas, se 
estableció toque de queda entre las 08:00 y 12:00 horas del sábado 3 de febrero, con el objetivo de 
privilegiar las labores de evacuación y el desplazamiento de los equipos de emergencia, de forma de hacer 
más expedito el trabajo en las áreas afectadas.11 
 
De acuerdo con el Informe de SENAPRED del día 3 de febrero, a las 10:30 horas se encontraban activos y 
en combate 3 focos, manteniéndose la Alerta Roja en la región. El evento de mayor impacto fue el 
denominado Complejo Las Tablas – Lago Peñuelas, que afectó a importantes áreas urbanas de las comunas 
de Viña del Mar y Quilpué, el de segunda magnitud fue el denominado Lo Moscoso, que afectó la comuna 
de Villa Alemana.  
  
La descripción del evento por parte de los servicios de emergencia estableció que en la comuna de 
Valparaíso, el incendio se encontraba “activo en todos sus sectores, con avance rápido e intensidad alta. 
Presenta comportamiento extremo, con desprendimiento de pavesas”. Por su parte, el evento denominado 
Lo Moscoso, era descrito por el mismo informe como “activo, con alta intensidad en la parte alta del flanco 
derecho. Sectores restantes activos, con intensidad media”.  
 
El domingo 4 de febrero las principales áreas urbanas afectadas por el fuego, en las comunas de Viña del 
Mar, Quilpué y Villa Alemana, fueron liberadas para comenzar los trabajos de rescate de las víctimas fatales 
por parte del Servicio Médico Legal (SML), realizar las primeras labores de remoción de escombros y 
despeje por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y los primeros levantamientos de las Fichas 
Básicas de Emergencia (FIBE) por equipos municipales coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia (MIDESOF), permitiendo así comenzar a evaluar la magnitud de los afectados y las primeras ayudas 
a estos grupos. 
 
Luego, los esfuerzos se concentraron en el despliegue de las autoridades y los servicios del Estado en los 
sectores afectados. Los COGRID regionales a cargo del JEDENA y la Delegada Presidencial Regional se 

 
9 "Catástrofe: situación con un nivel de afectación e impacto que requiere de asistencia internacional, como apoyo a las 
capacidades del país, a través de una coordinación de nivel nacional” (art. 2° letra c) de la Ley 21.364. 
10 Cabe hacer presente que el Decreto N°123, promulgado el 28 de febrero de 2024, prorrogó la declaración de Estado de 
Excepción Constitucional de catástrofe en las provincias de Marga Marga y Valparaíso, de la región Valparaíso, por un plazo de 
30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el Decreto N°83 de 2024, previamente individualizado.  
11 Dicha medida se extendió con toques de queda parciales con bloques horarios y sectores específicos. El Bando N°29 de 20 
de marzo de 2024 extiende el toque de queda en las provincias de Marga Marga y Valparaíso hasta el 2 de abril de 2024 entre 
las 00:00 y las 5:00 horas, en sectores específicos de las comunas de Viña del Mar y Quilpué. Las medidas específicas adoptadas 
por el JEDENA, denominadas bandos, se pueden consultar en: https://www.armada.cl/bandos/bandos-region-de-valparaiso.  
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mantienen a la fecha activos con sesiones periódicas y diez fuerzas de trabajo que se hacen cargo de los 
múltiples factores a considerar en las fases de respuesta y rehabilitación de la catástrofe.  
 
En el informe del sábado 10 de febrero, el incendio en Lo Moscoso fue oficialmente declarado 
“controlado”, mientras que el incendio en el Complejo Las Tablas continuaba en estado de "combate", 
siendo declarado como “controlado” el martes 13 de febrero. El incendio Lo Moscoso fue declarado extinto 
el 11 de febrero de 2024 y el incendio Complejo Las Tablas - Reserva Lago Peñuelas fue declarado extinto 
el 13 de febrero de 2024. Tras lo anterior, se avanzó a la siguiente etapa de recuperación de la catástrofe.  
 
SENAPRED informó los siguientes datos de afectación a personas durante el período comprendido entre el 
2 y el 15 de febrero: 133 personas fallecidas, 1.105 personas lesionadas y 814 personas albergadas. Al 22 
de marzo de 2024 la cifra de decesos corresponde a 135 lamentables fallecimientos.  
 
La respuesta a esta catástrofe se caracterizó por la amplia participación de actorías e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales enfocadas en entregar apoyo inmediato y vital a las personas y 
familias afectadas. Esto implicó una coordinación del gobierno central con los municipios, el gobierno 
regional y la institucionalidad de la Gestión de Riesgo de Desastres, tanto para el despliegue de las 
capacidades del Estado como para la articulación de aportes y donaciones en el marco de la cooperación 
público-privada.  
 
Cabe destacar también que después de controlados los incendios diversos equipos ministeriales se 
desplegaron en las zonas afectadas con el propósito de apoyar a las familias y entregar contención social 
a las comunidades en el territorio. En diferentes instancias de participación los vecinos y vecinas han sido 
escuchados por las autoridades y representantes de servicios públicos e instituciones, aportando 
consideraciones de gran incidencia para la etapa de reconstrucción. En la misma línea, se han establecido 
seis puntos de atención diarios en sector de Viña del Mar y Quilpué con participación de servicios públicos 
y privados. Además, se han desarrollo encuentros y reuniones con dirigentes sociales, cuyo objetivo es 
informar sobre el trabajo asociado al catastro de afectados y a la planificación de estrategias de 
reconstrucción. 
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2. DIAGNÓSTICO DE DAÑOS E IMPACTO 
 
2.1 Aproximación a las causas y consecuencias de la catástrofe 
 
Los incendios urbano-forestales Complejo Las Tablas – Reserva Lago Peñuelas y Lo Moscoso constituyen 
un evento catastrófico de gran envergadura que generó impactos devastadores en la vida de las personas, 
familias y comunidades de las zonas afectadas, sus viviendas y entorno, medios de desplazamiento, 
comunicación, electricidad, acceso al agua y servicios higiénicos y atención médica. La magnitud del 
desastre se vincula con una serie de variables socioterritoriales que interactúan de manera compleja. 
Estas variables incluyen aspectos físicos del entorno, como la topografía, la vegetación y el clima, así como 
factores socioeconómicos, culturales y de gestión del territorio. 
La vulnerabilidad territorial y la precariedad de las condiciones del hábitat, tanto a nivel de vivienda y 
dotación de infraestructura urbana (sanitaria, vial y de contención de terreno), como factores 
socioeconómicos —densidad de población, estructura urbana e inequidad en la construcción de ciudades 
y espacios urbanos— determinaron la afectación de distintos tipos de asentamientos. Sus características 
influyeron en la capacidad de prevención, detección y combate de este desastre.  
Si bien el proceso de recuperación y reconstrucción que inicia tiene un componente de urgencia ineludible, 
como país debemos implementarlo con una mirada de largo plazo, que nos lleve a comprender con mayor 
profundidad los factores que han influido en la catástrofe y sus efectos. Para contribuir a este diagnóstico, 
se exponen las causas y efectos más relevantes asociados al incendio.  
 
Entre las causas, encontramos:  
 
Contexto global y nacional de cambio climático 
 
De acuerdo con la Ley 21.455 Marco de cambio climático, que entró en vigor durante 2022, el cambio 
climático es el “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables” (artículo 3)12 . El efecto del cambio climático respecto de incendios se 
vincula con la presencia de condiciones climáticas secas y cálidas, sumado a una combinación de humedad, 
temperatura y viento. Como consecuencia de la megasequía que ha caracterizado al país durante las dos 
últimas décadas, las altas temperaturas han generado menor disponibilidad de agua lo que aumenta la 
sequedad de la vegetación. Esto determina el riesgo de propagación en la interfaz urbano-forestal. Los 
eventos de incendios extremos se ven favorecidos por el cambio climático y son “fenómenos 
socioecológicos complejos que requieren de un trabajo interdisciplinario para diseñar medidas de 
prevención, mitigación y preparación, que logren disminuir sus impactos de manera efectiva”. 13 
 
  

 
12 Cabe señalar que durante 2022 entró en vigencia la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene por objeto hacer frente a los 
desafíos que presenta el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y 
otros forzantes climáticos, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, 
adaptarse al cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos adversos del cambio 
climático, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en la materia (art.1). 
13 Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Universidad Austral de 
Chile. 2020. Incendios forestales en Chile: causas, impactos y resiliencia. 
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Desafíos para la gestión de riesgos y desastres 
 
La implementación de medidas integrales para la gestión del riesgo a nivel regional y local son un factor 
relevante para enfrentar cualquier desastre. Desde 2020 el país posee una nueva institucionalidad para la 
prevención y primera respuesta, y para 2024 el Gobierno del Presidente Boric aumentó de forma 
significativa el presupuesto público asociado a esta materia, alcanzando un 40% de crecimiento. Diversos 
factores determinaron la vulnerabilidad de la comunidad afectada a la amenaza, especialmente de los 
asentamientos humanos, entre los que destacan: asentamientos en zonas de riesgos, ausencia de un 
diseño urbano resiliente, sobrepoblación, débil planificación del emplazamiento de infraestructura crítica, 
materiales de construcción y presencia de elementos combustibles. Esto se suma a la difusión de 
protocolos para la gestión de emergencia y medidas preventivas, tales como limpieza de material 
combustible, cortafuegos, capacitación y simulacros.  
 
Particularmente, la delimitación de zonas de riesgo es una medida preventiva clave para reducir la 
vulnerabilidad a los incendios. Las áreas de interfaz urbano-rural son las áreas de mayor riesgo de incendio, 
y justamente en la región de Valparaíso las características geográficas y topográficas, que complejizan la 
urbanización, junto con las condiciones sociales, han influido en las formas de ocupación.  
 
Acción humana  
 
Más del 99% de los incendios forestales en Chile son causados por acción humana, entre los que existe 
una alta tasa de intencionalidad. La educación ambiental sobre los riesgos y desastres es clave para 
prevenir y reducir acciones negligentes y mejorar la gestión comunitaria de las emergencias. En 
intervenciones públicas, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas reconocieron tempranamente indicios 
sobre la intencionalidad en el origen de los siniestros. La Fiscalía Regional de Valparaíso afirmó la 
existencia de denuncias, y la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio 
Cultural (BIDEMA) se desplegó para realizar diligencias. El Jefe de Defensa Nacional afirmó que se 
identificaron dos sospechosos vinculados con el incendio que afectó el Jardín Botánico, los que fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público. El trabajo investigativo, pericial y policial, deberá confirmar 
la intencionalidad en los focos, para luego determinar a los responsables.  
 
En la misma línea, la Corporación Nacional Forestal ha afirmado la presencia de elementos de 
intencionalidad en los procesos de investigación que llevan a cabo. Actualmente, la sección regional de 
Prevención de Incendios Forestales de la CONAF realiza una investigación que será remitida como insumo 
al Ministerio Público para la carpeta investigativa. Según información reportada en medios de 
comunicación, la Municipalidad de Valparaíso presentó una querella contra quienes resulten responsables 
del incendio que se originó en la Reserva Lago Peñuelas y luego se extendió.  
 
 
Por otra parte, son consecuencias del desastre:  
 
Pérdida de vidas humanas 
 
Es trágico para nuestro país atravesar por una catástrofe con este número de pérdidas humanas. Es sin 
duda el efecto más grave de este incendio y genera un daño irreparable para los proyectos de vida de 
personas, sus familiares y comunidades. A la fecha, se registran 135 personas fallecidas a causa de los 
incendios y tres denuncias por presunta desgracia.  
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Altos niveles de afectación del bienestar integral 
 
Diferentes aspectos de la vida de las personas y de la comunidad se han visto alterados como 
consecuencia del incendio, incluyendo la salud física, mental y emocional, así como su desarrollo social y 
económico. La sensación de inseguridad y riesgo, los efectos devastadores en viviendas e infraestructura, 
la falta de acceso seguro a alimentos y agua, la restricción a servicios higiénicos, la interrupción de los 
servicios básicos como la electricidad y el transporte, la alteración de la participación en la vida 
comunitaria, la pérdida de fuentes de trabajo, la pérdida de zonas naturales y patrimoniales, entre otras, 
generan alto nivel de afectación. Esta afectación no ha cesado desde la emergencia, y puede profundizarse 
si la respuesta y recuperación no es oportuna. El impacto es especialmente preocupante en niñas y niños, 
personas mayores, personas con discapacidad, personas que perdieron a seres queridos y mascotas, y 
personas que perdieron sus viviendas y medios de subsistencia. Por último, los impactos psicológicos y 
comunitarios son generalizados en las comunas, la región y el país.  
 
Pérdidas de habitabilidad en sectores urbanos 
 
El incendio ha destruido y dañado gravemente las viviendas e infraestructura urbana. El impacto en la 
infraestructura urbana y equipamientos comunitarios también es considerable, con pérdidas de áreas 
verdes, establecimientos destinados a la actividad física y recreación, y establecimientos destinados a 
actividades comunitarias. Este efecto agudiza la situación de déficit habitacional en la región de Valparaíso, 
la que según el catastro de campamentos 2021, presenta el mayor número de campamentos y hogares 
catastrados, provocando un retroceso directo en la reducción de las desigualdades sociales y territoriales 
de la región.  
 
Pérdidas en la actividad económica, industrias y fuentes laborales 
 
El incendio ha generado costos sociales y económicos altos derivados de las pérdidas materiales y 
económicas, como la destrucción de infraestructura clave, disminución del turismo, cierre de empresas, 
pérdida de empleos, e inestabilidad económica por la pérdida material de las familias. Estas consecuencias 
se encuentran distribuidas desigualmente y están asociadas a condiciones previas de vulnerabilidad social, 
ambiental y económica. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MINECON), que aplica la Ficha de 
Emergencia de Empresas y Cooperativas reportó que 503 empresas y cooperativas sufrieron daños, 
considerando daños en infraestructura, en equipos o en insumos. Por su parte, el MIDESOF, que aplica la 
FIBE, informó que hasta el 21 de marzo se había levantado información de 8.188 hogares de los cuales 
8.122 tiene algún nivel de afectación. Esto impacta de forma desproporcionada a las personas en situación 
de pobreza y especialmente a las mujeres, ya sea porque tienen una menor tasa de participación en el 
mercado laboral formal, o bien porque se dedican a labores de cuidado no remuneradas. 
 
Altos niveles de daño del entorno multiescalar 
 
La multiescalaridad busca comprender y proponer una mirada intersectorial y multinivel del territorio, 
comprendiendo el comportamiento complejo y compuesto que este contiene, de manera de dar 
soluciones y diagnósticos que se hagan cargo de las consecuencias que cada acción o fenómeno puede 
tener. Las diferentes escalas del territorio están interrelacionadas y por lo tanto la afectación que el 
incendio provocó en este ha generado problemáticas de diferente índole, ya sea ambiental y a escala 
metropolitana, ciudad o local; requiriendo su abordaje una mirada global de manera de planificar y dar 
respuesta eficiente e integrada, respetando las características ambientales, geográficas y la realidad 
social y cultural del territorio. Lo anterior se observa en el efecto de la catástrofe, que tuvo lugar en el 
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interfaz urbano rural, generando siniestros desde los equipamientos comunitarios, hasta grandes paños de 
terreno forestal que son fundamentales para el ecosistema de la región. 
 
Afectación de las áreas naturales  
 
Este incendio es calificado como un desastre ecológico de gran impacto por la afectación de áreas 
naturales significativas de la región que prestan servicios ecosistémicos a los sistemas socionaturales. El 
impacto en las áreas naturales se ha manifestado en la pérdida de hábitats, la destrucción de ecosistemas 
frágiles y la pérdida de biodiversidad de la región. Esto también repercute en la identidad social y 
territorial de la comunidad afectada directa e indirectamente, la cual se ve mermada por la pérdida de 
patrimonio natural de alto nivel social.  
 
Según lo informado por CONAF, se estima que unas 3.407 hectáreas se consumieron en la Reserva Nacional 
Lago Peñuelas y 378,8 hectáreas en el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Cabe resaltar que el área 
de afectación está entre las cuencas costeras de la región, lo que genera un riesgo importante de 
contaminación de cuencas. Estos elementos generan impactos de largo plazo a la biodiversidad, poniendo 
en riesgo los sistemas alimentarios y la provisión segura de agua potable para las comunidades.
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2.2 Población afectada por la catástrofe  
 
El registro de Fichas Básicas de Emergencia aplicadas en las comunas de Quilpué, Villa Alemana y Viña del 
Mar, muestra el número oficial de hogares afectados por la emergencia, su nivel de afectación, la 
caracterización de los hogares afectados y la capacidad de despliegue en terreno.  
 
Según el reporte del Sistema de Información Social en Emergencias, al jueves 21 de marzo de 2024 se han 
catastrado un total de 8.188 hogares, lo que comprende a 21.229 personas. El equipo que se desplegó en 
terreno estuvo compuesto por funcionarios y funcionarias municipales, de la Subsecretaría de Servicios 
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y otras instituciones públicas, como municipios no 
afectados y la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, entre 
otros. Hasta la fecha antes indicada, un total de 650 profesionales se han desplegado para la aplicación 
de la FIBE y 213 personas han participado en su digitación. 
 

Tabla 2. Indicadores generales por comunas 
 

Comuna Fichas 
anuladas 

Fichas en 
digitación 

Fichas 
pendientes 

Hogares con 
ficha terminada 

Personas 
catastradas 

Viña del Mar 24 3 14 5.751 14.854 

Quilpué 36 2 4 2.319 6.070 

Villa Alemana 1 0 0 118 305 
Total general 61 5 18 8.188* 21.229** 

*: El total de hogares catastrados es 8.188 
**: El total de personas que integran los hogares catastrados es 21.229 

Fuente: Sistema de Información Social de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

 
En cuanto al nivel de afectación, a la fecha, el 88% de los hogares afectados tiene afectación en su vivienda 
“muy afectada” o destruida”. 
 

Tabla 3. Número de hogares según nivel de afectación en vivienda y enseres 
 

Afectación vivienda/  
enseres 

No 
afectados Poco afectados Medianamente 

afectados Muy afectados Total 

No afectada 66 25 8 1 100  

Poco afectada 141 203 20 3 367 

Medianamente afectada 39 35 157 6 237 
Muy afectada 2 4 41 201 248 
Destruida 10 6 29 7.191 7.236 

Total 258  273 255 7.402  8.188 
Fuente: Sistema de Información Social de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
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En cuanto a la presencia de hogares con grupos de especial protección por su situación de vulnerabilidad, 
especialmente en contexto de catástrofes, se observa una alta presencia de niños niñas, adolescentes, y 
personas mayores.  
 
Tabla 4. Número y porcentaje de hogares con presencia de personas en situación de dependencia, 

discapacidad, personas mayores, niñez y adolescencia por comunas 
 

Comuna 
Hogares con 

niñez y 
adolescencia 

Hogares con 
personas 
mayores 

Hogares con 
Personas con 
discapacidad 

Hogares con 
personas 

dependientes 

Viña del Mar 2.210 (38%) 2.055 (36%) 128 (2%) 142 (2%) 

Quilpué  1.011 (44%) 591 (25%) 48 (2%) 61 (3%) 

Villa Alemana 38 (32%) 59 (50%) 2 (2%) 5 (4%) 

Total  3.259 (40%) 2.705 (33%) 178 (2%) 208 (3%) 

*El valor entre paréntesis equivale al porcentaje sobre el total de hogares. 

Fuente: Sistema de Información Social de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

 
En cuanto a la composición de los hogares, el 53% de los hogares tienen una jefatura de hogar femenina. 
 

Tabla 5. Hogares con mujeres jefas de hogar 
 

Comuna Mujeres jefas de 
hogar Total de hogares 

Viña del Mar 3.008 5.751 

Quilpué 1.260 2.319 

Villa Alemana 54 118 

Total 4.322 (53%)* 8.188 

*El valor entre paréntesis equivale al porcentaje sobre el total de hogares. 

Fuente: Sistema de Información Social de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
 
También se obtuvo información sobre el número de mujeres embarazadas en los hogares catastrados, que 
alcanza a 138. 
 
En relación con la pérdida de la fuente laboral, la FIBE levanta datos auto reportados por las personas 
afectadas. Se observa que un 28,5% de personas señalan haber sufrido una pérdida laboral a causa del 
incendio.  
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Tabla 6. Total de personas con pérdida laboral según rubro 
 

Rubro Viña del 
Mar Quilpué Villa Alemana 

Agricultura, ganadería, caza o silvicultura 18 9 11 
Minas y canteras 4 3 0 
Industria 24 13 0 
Servicios 250 60 5 
Construcción 244 119 4 
Comercio 290 105 7 
Transporte y Comunicaciones 77 27 0 
Servicio Público 23 9 1 
Microemprendimiento 481 81 6 
Jubilado 10 4 0 
Otros 281 158 10 
Total 1.702 588 44 
*El dato considera solo personas mayores de 17 años 

Fuente: Sistema de Información Social de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
 
Considerando el cruce de los datos levantados en la Ficha Básica de Emergencia con el Registro Social de 
Hogares, (RSH) es posible identificar que, del total de hogares afectados, un porcentaje mayoritario 
pertenece al tramo más vulnerable de la población.  
 

Tabla 7. Porcentaje de personas con FIBE según su clasificación socioeconómica RSH 
 

Clasificación 
socioeconómica Viña del Mar Quilpué Villa Alemana 

Tramo 40 63,69% 71,83% 57,87% 
Tramo 50 9,25% 7,45% 10,19% 
Tramo 60 7,46% 5,85% 8,33% 
Tramo 70 6,58% 5,02% 6,94% 
Tramo 80 6,10% 4,50% 6,94% 
Tramo 90 5,92% 4,00% 7,87% 
Tramo 100 1,00% 1,35% 1,85% 
Fuente: Sistema de Información Social de Emergencia del Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia 



 

   
 27 

2.3 Daños por sector 
 
Vivienda  
 
Para la realización del catastro y evaluación de daños, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo utilizó tres 
instrumentos: Ficha 1 de Identificación de Sectores Afectados; Ficha 2 de Evaluación de Daño en Vivienda 
y Ficha 3 de Evaluación de Obras del Espacio Público y Equipamiento Comunitario. Dado que una parte 
importante de la afectación en vivienda se concentró en áreas urbanas consolidadas, que cuentan con 
información predial del Servicio de Impuestos Internos (SII), se realizó un levantamiento de afectación de 
las viviendas de manera remota, utilizando tecnologías de la información y drones. La Ficha 2 fue aplicada 
en terreno únicamente para los casos en que el daño no fuese evidente, tanto para casas como para 
departamentos.14 
 
MINVU evaluó un total de 4.594 predios, correspondiente cada unidad a un bien raíz con sólo un rol predial. 
De este total, 4.506 corresponden a predios con rol en el SII y con destino habitacional, 42 corresponden 
a asentamientos precarios y 46 corresponden a predios con destino no habitacional. Cabe señalar que se 
sigue verificando el destino habitacional o no habitacional de los predios evaluados.  
 
Los instrumentos catastrales permitieron identificar que de los 4.506 predios con destino habitacional el 
60% presenta daños no reparables. Es relevante señalar que el porcentaje de daño se calcula sobre un 
total que incluye a predios sin afectación pero que se emplazan en zonas donde hubo afectación. Lo 
anterior explica el porcentaje menor de predios que presentan daños no reparables, en relación a otros 
datos, por ejemplo, el que aporta la FIBE. Asimismo, para la estimación de viviendas, se tiene en 
consideración que en un predio con rol único pueden existir una o más viviendas que comparten un rol 
predial, por ejemplo, cuando se trata de bloques de departamentos o viviendas continuas. En la misma 
línea, dentro de un rol predial pueden existir más de un hogar.  
 

Tabla 8. Resumen de predios evaluados por MINVU 
 

Comunas Sin daño Leve Moderado Mayor No reparable Predios 
revisados 

Quilpué 252 17 9 2 664 944 

Villa Alemana 151 3 4 1 48 207 

Viña del Mar 1.277 61 31 16 1.970 3.355 

Predios 1.680 81 44 19 2.682 4.506 

Porcentaje 37,3% 2% 1% 0% 60% 100% 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 

 
14 Se recopilaron antecedentes, tales como: poblaciones, macro zonas de interés por posible afectación, Catastro Predial del 
SII, polígono de condominios sociales, polígono de campamentos, imágenes históricas que dan cuenta de la existencia de 
edificaciones antes de la ocurrencia del evento, área de afectación de CONAF y que posteriormente fueron ratificadas por el 
Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN). 
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De acuerdo con la identificación de distintas tipologías de viviendas, MINVU realizó una estimación 
preliminar de viviendas afectadas. La siguiente tabla muestra el resultado de la evaluación de daño, 
mostrando también la comuna y sectores. con el siguiente detalle de evaluación de daño:  
 

Tabla 9. Estimación preliminar de viviendas evaluadas por sector 
 

Comuna / sectores Sin daño Leve Moderado Mayor No 
reparable 

Total 
viviendas 

Quilpué 
Argentina 44 7 2 - 220 273 
Cruz de Lorena 48 1 2 2 9 62 
Los Fundadores 9 1 2 - 19 31 
Nuevo Horizonte 5 - 1 - 13 19 
Pompeya 55 1 1 - 89 146 
Sector Canal Chacao 59 4 1 - 148 212 
Sector Dulce Hogar 13 3 - - 97 113 
Asentamiento precario 16 - - - 7 23 

Villa Alemana 

Villa Alemana 151 3 4 1 48 207 

Viña del Mar 

Canal Beagle 64 5 1 8 98 176 
Condominio Parque del Sol 1 - - - - 1 
El Olivar I 389 19 10 - 747 1.165 
El Olivar II 129 4 3 - 117 253 
El Pantanal 22 - 1 - 7 30 
Lomas Latorre 66 2 1 2 56 127 
Lomas Latorre (Municipal) 73 6 4 - 130 213 
Los Almendros B 121 9 6 1 411 548 
Lote 1C - Manuel Bustos 179 - 1 - 202 382 
Pedro de Valdivia 40 - 1 - 37 78 
PUH EL Olivar 19 - - - 3 22 
Sector Industrial 48 - - 1 6 55 
Sol Naciente 1 - - - 16 17 
Villa Arauco 3 - - 2 1 6 
Villa Dulce Ampliación I y II 59 1 - - 33 93 
Villa Dulce Crav 116 8 1 - 49 174 
Villa Dulce Norte 37 4 2 - 14 57 
Villa Hermosa 66 - - - 10 76 
Villa Independencia 98 14 5 1 446 564 
Villa Millet 1 17 1 1 1 6 26 
Villa Rogers 16 - - - 46 62 
Asentamiento precario       
Vivienda 1.974 93 50 19 3.170 5.306 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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Se realizó también un catastro de afectación de familias emplazadas en campamentos. El catastro se 
desarrolló mediante una metodología cuantitativa-consultiva, utilizando como instrumento una encuesta, 
lo que permitió identificar sitio, vivienda, hogar, Registro Histórico de Campamento (RHC), estado de 
afectación de la vivienda, estado-autoconstrucción. 
 

Tabla 10. Catastro de familias damnificadas de campamentos 2011-2022 
 

Comuna Campamento Estrategia 
Registro 
histórico 
familias 

Familias 
damnificadas 

Quilpué 

La Loma Relocalización 104 107 
Los Marineros Relocalización 77 145 
Pompeya Sur Cerrado (2015) 4 7 
Los Fundadores 
II Relocalización 107 134 

Villa Olímpica III Diagnóstico 19 11 

Viña del Mar 

Chile Nuevo Relocalización 60 42 
Villa 
Independencia Radicación 106 143 

El Esfuerzo Diagnóstico 10 16 
Monte Sinaí Radicación 266 286 
Villa El Dorado Radicación 107 15 
El Salto Relocalización 126 87 
Manuel Bustos Radicación 1.139 456 
Reñaca Alto Radicación 663 2 
Sauce II Relocalización 49 47 
Alto Los Pinos Relocalización 65 20 
Naciones Unidas Diagnóstico 44 60 
Chile Despertó Diagnóstico 36 36 

Total catastro 2011 – 2022 2.982 1.614 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 
 
Un resumen del catastro realizado con la estimación de viviendas afectadas y el nivel de daño según se 
trate de áreas urbanas consolidadas o campamentos, se presenta en la tabla siguiente:  
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Tabla 11. Resumen de catastro de afectación de vivienda al 20 de marzo de 2024 

 

 Sin 
daño Leve Moderado Mayor No 

reparable 
Total de 

viviendas 

Viviendas evaluadas 
en áreas urbanas 
consolidadas 

1.974 93 50 19 3.170 5.306 

Familias evaluadas 
en catastro de 
campamentos 
(2011-2022) 

- - - - 1.614 2.982 

Subtotal - - - - 4.784 8.288 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
Con el objetivo de cruzar la información entre las FIBE, es decir la información de hogares afectados, con 
la información de las viviendas catastradas a nivel de predios, se cruzó dicha información utilizando la 
georreferenciación de estas. Este cruce se realizó en dos partes, primero se estimó las FIBE que eran parte 
de un predio (columna (i) de la Tabla 12) y luego las FIBE que no eran parte de ningún predio, pero sí 
formaban parte de las áreas de Intervención de la reconstrucción (columna (ii) de la Tabla 12). Dicha 
información se presenta según las Áreas de Intervención. Además de lo expuesto en la Tabla 12, hay 460 
FIBE que cruzan con campamentos identificados por MINVU en Quilpué y 312 que cruzan en Viña del Mar. 
El resto de los hogares identificados por FIBE se encuentra en proceso de corrección de georreferenciación 
para así terminar el proceso de cruce de información. 
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Tabla 12. Afectación vivienda según Ficha Básica de Emergencia 
 

Comuna 
Áreas de 

Intervención 
Reconstrucción  

Total Hogares 
en FIBE en 
Áreas de 
Intervención 
dentro de 
Predios 
Catastrados (I) 

Total Hogares 
en FIBE en 
Áreas de 

Intervención 
sin Predios 

Catastrados 
(II) 

Total Hogares 
en FIBE en 
Áreas de 

Intervención 
(III)=(I) + (II) 

Quilpué 

Canal Chacao 276 42 318 
La Loma 121 21 142 

Los Fundadores II 161 	 161 
Población Argentina 425 117 542 

Pompeya 272 95 367 
Sector Dulce Hogar 108 58 166 
Villa Independencia 1 	 1 

Total Quilpué 1.364 333 1.697 

Villa alemana 
Villa Alemana 63 36 99 

Total 
Villa Alemana 63 36 99 

Viña del mar 

Canal Beagle 131 17 148 
El Olivar 1.267 124 1.391 
El Salto 90 	 90 

Lomas Latorre 269 44 313 
Los Almendras 870 103 973 
Manuel Bustos 349 175 524 

Monte Sinaí 361 2 363 
Valle El Dorado 33 	 33 

Villa Dulce 205 58 263 
Villa Independencia 795 132 927 

Total  
Viña del Mar 4.370 655 5.025 

Total general 5.797 1.024 6.821 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
A través de la aplicación de la Ficha 3 se catastró la afectación en infraestructura o elementos públicos.15 
Se evaluaron 63 obras, identificándose 19 obras afectadas, que corresponden mayoritariamente a 
equipamientos (11) y áreas verdes (5). De esos 11 equipamientos afectados, 9 se encuentran en la comuna 
de Viña del Mar, donde además se registran 2 áreas verdes, 1 escalera pública, 2 canchas, 1 escuela y 3 
sedes sociales dañadas por el incendio. Por su parte, la comuna de Quilpué registra 1 sede social y 1 
multicancha afectada.  

 
15 Ficha 3 es un instrumento dentro del plan operativo de respuesta regional que permite identificar la evaluación de daños en 
obras y elementos del espacio público, equipamiento comunitario u otras obras de interés ministerial, con el propósito de 
dimensionar el impacto económico de los elementos dañados, como insumo para la elaboración de un proyecto de reparación 
o reposición. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2024). 
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Tabla 13. Resumen de tipo de obra evaluada y afectación por el evento 

 

Tipo de obra No afectada Afectada Total de obras 
evaluadas 

Área verde  20  5  25  

Equipamiento  24  11  35  

Vialidad  3  3   

Total  44  19  63  

Fuente: Ficha 3 del Ministerio Vivienda y Urbanismo 
 
 

Como se observa, el análisis de los daños se concentra fundamentalmente en el equipamiento social, que 
corresponde a centros de madres, juntas de vecinos o centros comunitarios. No obstante, se identifica una 
baja dotación de equipamiento público y comunitario previo al incendio, por lo que es prioritario no solo 
reponer, sino el desarrollo de nuevas edificaciones que mitiguen el déficit. 
  
En relación con el espacio público, se identifican daños en 53.090 m2 de calzada, 24.321 m2 de veredas, 
4.000 m2 de escaleras, 1.500 lámparas de alumbrado público, 300 postes de luz y 2.601 metros lineales de 
muros. 
 
Salud  
 
El departamento de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres en Salud del Ministerio de Salud 
reportó los datos del despliegue de los dispositivos de salud en la zona afectadas, informando que se 
desplegaron 2 equipos médicos de emergencia, 18 equipos de apoyo a la respuesta en salud mental, 3 
equipos de respuesta rápida y 8 duplas psicosociales. Los equipos médicos de emergencia realizaron 1.958 
atenciones, mientras que los equipos de apoyo a la respuesta en salud mental y las duplas psicosociales 
realizaron 2.790 atenciones.  
 
En cuanto a los datos específicos de atenciones en salud, se presenta el detalle en la siguiente tabla:  
 

Tabla 14. Resumen de tipo de obra evaluada y afectación por el evento 
 

Tipo de atención N° 
N° de atenciones totales por incendios forestales efectuadas al 
interior de establecimientos de salud. 

1.703 

N° de atenciones extramurales efectuadas fuera de la red de 
establecimientos de salud (rutas médicas, Unidad de Atención Primaria 
Oftamológica, etc) 

21.834 

N° de profesionales desplegados de Programa Saludablemente & PNI 7 
N° dosis de inmunizaciones suministradas en las comunas afectadas 21.331 
N° de brotes en seguimiento por parte de Seremi de Salud 29 
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N° de casos en seguimiento por brotes por parte de la Seremi de Salud 104 

N° de casos que requirieron de Primera Ayuda Psicológica e 
intervención en crisis (PAP) 

749 

Fuente: Ministerio de Salud 
 

 
Economía 
 
Según los datos aportados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, tras la aplicación de la Ficha 
de Emergencia de Empresas y Cooperativas en la región de Valparaíso, al viernes 23 de febrero de 2024, 
se registran un total de 503 empresas y cooperativas afectadas por el incendio.  
 
Las empresas y cooperativas catastradas están emplazadas en las 8 comunas afectadas, según lo 
siguiente: 341 pertenecen a la comuna de Viña del Mar; 104, a la comuna de Quilpué; 43, a la comuna de 
Villa Alemana; 8, a la comuna de Valparaíso; 3, a Concón; 2 a Limache; 1, en Olmué y 1 en Quillota.  
 
 

Gráfico 1. Registros por comunas 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
 
La actividad económica con mayor afectación fue el comercio (201), seguido de servicios (112) y 
construcción (55). Les siguen las siguientes actividades económicas: industria (35), transporte (33), 
entretenimiento (17), turismo (8), silvoagropecuaria (6), finanzas (4), y hogar (4).  
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Gráfico 2. Registros por actividad económica 
Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
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Cabe señalar que, a la fecha de cierre del registro (23 de febrero de 2024), 308 empresas se encontraban 
cerradas, 107 vigentes y 74 con funcionamiento parcial. Mientras que 449 empresas ya iniciaron actividad 
y 40 empresas aún no.  
 

Gráfico 3. Situación de funcionamiento Gráfico 4. Inicio de actividades 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

 
En cuanto a las deudas financieras, se registraron 333 empresas sin deudas y 153 morosas, con un total de 
$30.948 millones en deuda. En relación con los seguros asociados, 460 empresas no poseen seguros, 
mientras que 29 sí cuentan con ellos. 
 

Gráfico 5. Deudas Financieras 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
 

En el reporte de daños se observa lo siguiente: para los registros por tramo de daño total, de un total de 
$49.509 millones, se registraron 81 casos entre $1.000.000 y $5.000.000; 74, entre $5.000.001 y 
$10.000.000; 94, entre $10.000.001 y $20.000.000; 163, entre $20.000.001 y $100.000.000 millones de 
pesos; y 74 casos con daños sobre $100.000.000. 
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Gráfico 6. Registros por tramo de daño total 
Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

 
Gráfico 7. Registros por tramo de daño en infraestructura 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
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Gráfico 8. Registros por tramo de daño en insumos 

Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
 
 
Educación 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC) y, distinguiendo 
en base a la información proporcionada por la composición de los hogares catastrados por la Ficha Básica 
de Emergencia (FIBE), hay 4.000 niños, niñas o adolescentes en edad escolar que son integrantes de 
hogares afectados.  
 
En relación con estudiantes de educación superior, la Subsecretaría de Educación Superior del MINEDUC 
identificó a 671 estudiantes con postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 
afectados por la catástrofe. 
 
A nivel de educación prescolar, básica y media, en materia de resguardo de las comunidades educativas, la 
población afectada concentra su matrícula en al menos diez establecimientos educacionales cercanos a 
los sectores afectados. En la comuna Viña del Mar, Escuela Villa Independencia, Enrique Cárdenas Riveras, 
Escuela Ministro Zenteno, Escuela Básica de Chorrillos, Escuela Gastón Ossa Saint Marie, Escuela Básica 
John Kennedy y el Jardín Infantil Mi Dulce Villa. Por su parte, en la comuna de Quilpué, la Escuela Theodoro 
Heuss y Escuela Básica Jorge Rock Lara, y en la comuna de Villa Alemana, la Escuela El Patagual.  
 
Para este grupo y para todos aquellos que requieran de asistencia emocional y de convivencia se han 
puesto a disposición, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNAGRID) del 
MINEDUC, recursos socioemocionales ante emergencias por incendios16, dirigidos a toda la comunidad 
educativa, incluyendo equipos directivos, docentes y educadoras o educadores, para las duplas 
psicosociales que se desempeñan como asistentes de la educación, para las familias y personas 
cuidadoras. 
 

 
16 UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, MINISTERIO DE EDUCACIÓN. "Recursos socioemocionales ante 
emergencias por incendios". Disponible en línea: https://reactivacioneducativa.mineduc.cl/recursos-de-apoyo-para-la-
emergencia/. 

https://reactivacioneducativa.mineduc.cl/recursos-de-apoyo-para-la-emergencia/
https://reactivacioneducativa.mineduc.cl/recursos-de-apoyo-para-la-emergencia/
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En relación con la infraestructura educacional, no hubo afectación en los niveles de educación preescolar 
ni superior (tanto técnica como universitaria). Sin embargo, de acuerdo con la evaluación realizada por el 
MINEDUC se generaron daños a raíz de los incendios en la infraestructura educativa del nivel básico, según 
se muestra en la siguiente tabla: 
  
 
Tabla 15. Resumen de establecimientos educacionales afectados según dependencia y tipología 

de daño 
 

Establecimiento 
Educacional  Comuna  Dependencia17 Matrícula  Tipo de daño 

Escuela Villa 
Independencia Viña del Mar 

Corporación de 
Educación de Viña 

del Mar 
258 Daño moderado 

Escuela John Kennedy Viña del Mar 
Corporación de 

Educación de Viña 
del Mar 

185 Daño moderado 

Escuela El Patagual Villa Alemana 
Corporación de 

Educación de Villa 
Alemana 

108 Daño moderado 

Fuente: Ministerio de Educación 
 

 
Telecomunicaciones 
 
Según lo informado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, y por lo reportado por las operadoras de telecomunicaciones, el incendio afectó 
estaciones base de Valparaíso.  
 

Tabla 16. Afectación estaciones base en Región de Valparaíso 
 

Fecha y hora reporte  Cantidad de estaciones base 
caídas 

Porcentaje de afectación 
regional 

02-02-2024 21:00 137 7% 
03-02-2024 15:00 226 11% 
03-02-2024 21:30 283 14% 
04-02-2024 9:00 213 10% 
04-02-2024 18:30 152 7% 
05-02-2024 10:00 121 6% 
05-02-2024 18:00 32 2% 

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
 
Para enfrentar esta situación se activó un Roaming Automático Nacional de emergencia en las comunas 
afectadas de tres empresas operadoras, permitiendo mayor acceso a redes de conexión.  
 

 
17 El Ministerio de Educación a través de su Secretaría Regional Ministerial realizó visitas en terreno a los establecimientos de 
los sectores afectados, y conforme a ello comunicó que no existen establecimientos dependientes de sostenedores privados 
o particulares subvencionados con daños en sus infraestructuras.  
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En cuanto a los efectos en el tráfico de red móvil, la red de telecomunicaciones enfrentó altas demandas. 
Se registró una caída significativa en el tráfico el 2 de febrero a las 7 PM debido a cortes de energía en la 
región, lo que afectó la infraestructura crítica. Se activó el RAN de emergencia en varias comunas debido 
a un corte de fibra óptica causado por el incendio. A pesar de la activación del RAN, hubo baja cobertura y 
capacidad debido a antenas caídas y sobredemanda por parte de entidades de emergencia y voluntarios. 
 
Al 22 de marzo de 2024, el 98,8% de la red está operativa. 
 
Energía 
 
En términos energéticos, los incendios provocaron la desconexión de importantes líneas de transmisión, 
lo que se tradujo en cortes masivos de energía eléctrica y pérdida de comunicaciones en las comunas de 
Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana. Además, las llamas alcanzaron y dejaron 
inutilizables las redes de baja y media tensión y un importante número de luminarias de alumbrado público 
en las comunas de Viña del Mar y Quilpué. 
 
En relación con infraestructura eléctrica, los incendios provocaron la desconexión del suministro eléctrico 
de un gran número de clientes de las empresas distribuidoras Chilquinta y Compañía General de 
Electricidad (CGE), que en su punto más alto, ocurrido el viernes 2 de febrero de 2024 a las 19:00 horas, 
fue de 317.449 clientes sin suministro, ya sea por afectación directa o indirecta de las redes eléctricas.  
 
Desde el punto de vista de la infraestructura eléctrica de distribución, los impactos directos del incendio 
sobre las redes de media y baja tensión ocurrió en las comunas de Viña del Mar y Quilpué, siendo la 
empresa Chilquinta la principal afectada, según se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 17. Impactos directos del incendio sobre 
las redes de media y baja tensión 

 
Infraestructura Chilquinta CGE Total 

Red media tensión [km] 19,5 6,0 25,5 

Red baja tensión [km] 91,8 2,5 94,3 

Postes [un] 813 17 830 

Transformadores [un] 112 3 115 

Fuente: Ministerio de Energía 
 
La afectación de esta infraestructura eléctrica de distribución implicó la suspensión del suministro 
eléctrico de 2.699 clientes de ambas empresas (2.579 de Chilquinta y 120 de CGE).  
Cabe resaltar que con fecha 15 de febrero de 2024, se repuso el 100% de las redes de distribución en 
media y baja tensión en los sectores siniestrados, permitiéndose así avanzar hacia la etapa de 
reconstrucción de empalmes eléctricos a nivel residencial y comercial, además de la instalación de 
alumbrado público.  
 
Respecto los avances en la reposición del suministro a los clientes, al 20 de marzo de 2024 se han 
energizado 2.074 empalmes del universo de 2.699, equivalentes al 76,8% del total.  
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En relación con el alumbrado público, se vieron afectadas 2.595 luminarias de alumbrado público en la 
comuna de Viña del Mar y 400 en Quilpué, totalizando 2.995 luminarias siniestradas. Al 12 de marzo de 
2024, se han instalado y energizado 772 en Viña del Mar y 117 en Quilpué, totalizando 889 luminarias 
repuestas, es decir, se cuenta con un avance del 29,7%. 
 
A su vez, existen 3 proyectos en ejecución relativos a luminarias solares, dos de ellos en Viña del Mar 
(Miraflores con 30 luminarias y Achupallas con 125 luminarias) con inicio de obras el 11 de marzo de 2024 
y término estimado el 10 de abril de 2024; y uno en la comuna de Quilpué (118 luminarias), con inicio de 
obras del 3 de marzo de 2024 y término estimado para el 27 de marzo de 2024. 
 
Como un modo de entregar una sensación de seguridad hacia los vecinos y vecinas de los sectores 
afectados se ha coordinado la instalación de torres de iluminación, algunas de ellas contratadas por la 
Delegación Presidencial Regional y otras entregadas como donación.  
 
Al 12 de marzo de 2024, se han instalado 107 torretas de iluminación, según el detalle de la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 18. Torretas de iluminación por comuna 
 

Comuna Sector Número de torretas 

Viña del Mar Chorrillos – El Salto 10 

Viña del Mar Miraflores 10 

Viña del Mar Viña oriente 32 

Viña del Mar Achupallas 32 

Quilpué - 23 
Total 107 

Fuente: Ministerio de Energía  
 
Obras públicas  
 
En relación con la infraestructura dependiente del Ministerio de Obras Públicas se reportan daños de un 
Servicio Sanitario de Agua Potable Rural en Quebrada Escobar de Villa Alemana. La infraestructura 
experimentó afectación en varios de sus componentes, incluyendo estanques plásticos derretidos, y 
cañerías de impulsión y distribución afectadas en distintas áreas por el derretimiento de piezas plásticas. 
También se registraron arranques derretidos y daños en el sistema de relevación, aunque esto no impidió 
su funcionamiento continuo.  
 
La recuperación del servicio se logró en el plazo de 2 días con los recursos de la Subdirección de Servicios 
Sanitarios Rurales perteneciente a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, manteniéndose el servicio 
operativo en la actualidad.  
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Sobre afectación al suministro de agua potable producto de la emergencia en la comuna de Viña del Mar, 
675 clientes se vieron afectados en su servicio.  
 
Cabe resaltar el trabajo del Ministerio de Obras Públicas en las fases iniciales de la emergencia, en que se 
desplegaron recursos humanos y técnicos para la remoción de escombros en las zonas afectadas. En este 
contexto, se organizó un despliegue logístico que incluyó la coordinación de más de 350 maquinarias, la 
habilitación y utilización de canchas de acopio y la implementación de turnos diurnos y nocturnos. El 26 
de febrero de 2024 se logró el 100% de la remoción de escombros. En total, se han trasladado más de 85 
mil toneladas de escombros.  
 
Áreas naturales 
 
De la superficie afectada, se estima que aproximadamente 3.407 hectáreas se consumieron en la Reserva 
Nacional Lago Peñuelas y 378,8 hectáreas corresponden al Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. 
 

Tabla 19. Afectación en Reserva Nacional Lago Peñuelas 
 

Tipo de superficie Superficie en hectáreas 

Bosque nativo 1.225,73 
Plantaciones especies exóticas 1.272,17 
Plantaciones especies nativas 200,23 
Plantaciones pino cosechado 71,70 
Praderas 636,81 
Total 3.406,65 

Fuente: Corporación Nacional Forestal 
 

Tabla 20. Afectación en Jardín Botánico Viña del Mar 
 

 
 

Tipo de superficie Superficie en hectáreas 
Área vial 5,9 
Bosque nativo 109,4 
Ecosistema degradado 117,3 
Plantaciones 110,3 
Ceremonial mapuche 2,2 
Uso intensivo 36,7 
Otros usos 8,0 
Total 389,8 

Fuente: Corporación Nacional Forestal 
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3. AYUDAS TEMPRANAS 
 
3.1 Breves antecedentes de la gestión de riesgos de desastres 
 
La Ley 21.364 de 2021, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, 
establece los instrumentos, procedimientos y entidades públicas y privadas competentes para la Gestión 
de Riesgo de Desastres. 
 
De conformidad con ese marco legal, se entiende por Gestión de Riesgo de Desastres "el proceso continuo 
de carácter social, profesional, técnico y científico de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de políticas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, estándares, medidas y acciones permanentes 
para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres, con el propósito de evitar la generación de 
nuevos riesgos, reducir los existentes y gestionar el riesgo residual. Considerará, además de la organización 
y gestión de los recursos, las potestades y atribuciones que permitan hacer frente a los diversos aspectos 
de las emergencias y la administración de las diversas fases del ciclo del riesgo de desastres". 
 
Las fases del Ciclo del Riesgo de Desastres son las siguientes: 
 
Fase de mitigación 
 
La Fase de Mitigación comprende las medidas dirigidas a reducir los riesgos existentes, evitar la generación 
de nuevos riesgos y limitar los impactos adversos o daños producidos por las amenazas.18 Su 
institucionalidad corresponde a los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), que ejercen 
distintas funciones a nivel nacional, provincial, regional y comunal, bajo la asesoría técnica y ejecutiva del 
SENAPRED. 
 
Fase de preparación 
  
Comprende las capacidades y habilidades que se desarrollan para prever, responder y recuperarse de 
forma oportuna y eficaz de los impactos de amenazas inminentes o emergencias. La alerta constituye una 
etapa de la Fase de Preparación y consiste en un estado de monitoreo y atención permanente, a la vez que 
será un estado declarado cuando se advierte la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso, con 
el fin de tomar precauciones y difundirlas. Su institucionalidad asociada corresponde a los Comités para la 
Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), que ejercerán distintas funciones a nivel nacional, provincial, 
regional y comunal, bajo la asesoría técnica y ejecutiva de SENAPRED. 
 
Fase de respuesta 
 
Corresponde a las actividades propias de atención de una emergencia, que se llevan a cabo 
inmediatamente después de ocurrido el evento. Tienen por objetivo salvar vidas, reducir el impacto en la 
comunidad afectada y disminuir las pérdidas. Su institucionalidad asociada corresponde a los Comités para 

 
18 Según el artículo 2 letra a) de la Ley 21.364, que establece el SINAPRED, se entiende por amenaza al fenómeno de origen 
natural, biológico o antrópico, que puede ocasionar pérdidas, daños o trastornos a las personas, infraestructura, servicios, modos 
de vida o medio ambiente. 
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la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), que ejercerán distintas funciones a nivel nacional, provincial, 
regional y comunal; la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de Orden, bajo la articulación y 
responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional; y el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante 
Desastres (SENAPRED). 
 
Fase de recuperación 
 
Acciones que tienen por objeto el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante las 
etapas de rehabilitación y reconstrucción de la zona afectada, y evitar la reproducción de las condiciones 
de riesgo preexistentes. En esta fase se distinguen dos subetapas: 
  
§ Rehabilitación: Consiste en la recuperación, a corto plazo, de los servicios básicos y el inicio de la 

reparación del daño físico, social, ambiental y económico de la zona afectada, durante el período de 
transición comprendido entre la culminación de las acciones de respuesta y el inicio de las acciones de 
reconstrucción. 

 
§ Reconstrucción: Consiste en la reparación o reemplazo, a mediano y largo plazo, de la infraestructura 

dañada, y la restauración o perfeccionamiento de los sistemas de producción.  
 
La institucionalidad asociada a la Rehabilitación corresponde a los Comités para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (COGRID), que ejercerán distintas funciones a nivel nacional, provincial, regional y comunal según 
el tipo de emergencia; bajo la asesoría técnica y ejecutiva de SENAPRED. Por su parte, en la Fase de 
Reconstrucción si bien pueden intervenir las orgánicas mencionadas, no está contenida en el marco 
normativo de referencia.  
 
En dicho contexto, y asumiendo la experiencia adquirida con catástrofes ocurridas19 recientemente, el 
Ejecutivo propuso una gobernanza complementaria que pudiese fortalecer la organización y el 
financiamiento de las etapas de rehabilitación y reconstrucción de emergencias, desastres o catástrofes 
declaradas. Así, el artículo 41 de la Ley 21.640, de Presupuestos del sector público correspondiente al año 
2024 (indistintamente, Ley de Presupuestos), incorporó en la etapa de Rehabilitación un Comité de Ayudas 
Tempranas coordinado por el subsecretario del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y 
para la fase de Reconstrucción un Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción presidido por la 
ministra de Desarrollo Social y Familia (en adelante, el Comité).  
 
A continuación, se visualiza el ciclo de gestión del riesgo de desastres y la institucionalidad pertinente en 
cada etapa:  
 
  

 
19 En particular las siguientes emergencias: los incendios acaecidos en la región de Valparaíso, sector “Quebrada las siete 
hermanas” en diciembre de 2022; los incendios forestales en febrero de 2023 en las regiones de Ñuble, del Biobío y de La 
Araucanía; las intensas precipitaciones entre las regiones Metropolitana de Santiago y del Biobío en junio de 2023, y un segundo 
sistema frontal que afectó a las mismas regiones, pero que registró mayores precipitaciones en la región del Maule durante 
agosto de 2023. 
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Figura 2. Ciclo de Gestión del Riesgo de Desastres 
 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
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3.2 Ayudas tempranas 
 
Para abordar esta catástrofe en particular, y teniendo en cuenta la anticipada regulación establecida en el 
artículo 41 de la Ley de Presupuestos del año 2024, con el fin de fortalecer la organización y financiamiento 
de las etapas de rehabilitación y reconstrucción ante emergencias, desastres o catástrofes declaradas, se 
incorporó a la fase operativa el funcionamiento del Comité de Ayudas Tempranas en complemento a la 
gobernanza del COGRID regional. 
 
Esta instancia funciona bajo la coordinación de la Subsecretaria del Interior, y está integrado por la 
Subsecretaría de Servicios Sociales, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y por 
las subsecretarías y servicios públicos vinculados a la Fase de Rehabilitación y entrega de ayudas 
tempranas de una emergencia en curso. Para esta emergencia se definió que fueran parte integrante del 
Comité las siguientes subsecretarías: de Desarrollo Regional y Administrativo, de Hacienda, General de 
Gobierno, de Economía, de Turismo, de Evaluación Social, de la Niñez, de Educación, del Trabajo, de Obras 
Públicas, de Vivienda, de Agricultura, de la Mujer y Equidad de Género; y la Dirección de Presupuestos.  
 
Este comité tiene por objetivo establecer las medidas concretas de apoyo y alivio para las familias, con 
foco en la recuperación de la habitabilidad, la rehabilitación productiva, la recuperación de la 
infraestructura y el apoyo a las municipalidades para la gestión de los gastos de la emergencia.  
 
Para ello se convocó en sesiones periódicas20 en las cuales se analizó y definió propuestas de apoyo a las 
familias, se monitoreó los avances en la ejecución, y se transmitió a la institucionalidad a cargo del proceso 
de reconstrucción del avance de las medidas.  
 
Cabe mencionar, que el financiamiento de las ayudas tempranas se coordinó a través de la Subsecretaría 
del Interior; y la Subsecretaría de Servicios Sociales asumió la coordinación de la aplicación y evaluación 
de resultados de los catastros de afectación21, principalmente a través de la Ficha Básica de Emergencia 
(FIBE); el vínculo ciudadano, al disponer de los canales de atención de la ciudadanía (líneas telefónicas, sitio 
web y el despliegue de información a través de una Guía de Ayudas Tempranas) y la coordinación de las 
Ayudas Tempranas de Atención Social.  
 
Considerando las variables a atender por las ayudas tempranas, en este apartado se dan cuenta de ellas 
según las siguientes distinciones: beneficios económicos, atención social temprana, alivios tributarios, 
medidas de apoyo de BancoEstado, vínculo ciudadano y acceso a servicios, y coordinación público-privada.  
 
 
Beneficios económicos22  

 
20 La primera sesión se celebró el 5 de febrero; la segunda, el 6 de febrero; la tercera, el 8 de febrero; la cuarta, el 13 de febrero; 
la quinta, el 15 de febrero; la sexta, el 19 de febrero; la séptima, el 22 de febrero; la octava, el 29 de febrero; y la novena, el 7 de 
marzo, todas del año 2024. 
 
21 El foco principal de la gestión de catastros y su unificación es administrar de forma conjunta la afectación global de una 
emergencia, resguardando la información sensible contenida en cada uno de ellos, facilitar la entrega coordinada de los 
beneficios definidos por y entre los servicios vinculados, y dar atención con ello, a las consultas ciudadanas.  
22 Se dispuso la información de las prestaciones, beneficios y apoyos en la plataforma digital de la Red de Protección Social 
(www.reddeproteccion.cl). En esta plataforma, las personas afectadas pueden revisar con ClaveÚnica la información de su FIBE 
y el estado de pago del bono de recuperación y del bono de acogida, lo que permite mantener información actualizada y 
disminuir la incertidumbre respecto a la entrega de las ayudas. 

http://www.reddeproteccion.cl/
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Bono de recuperación: Es un aporte monetario de libre disposición asignado por única vez a 7.870 
hogares afectados, en base al nivel de afectación de la vivienda y de los enseres, según lo catastrado por 
la Ficha Básica de Emergencia (afectación alta, $1.500.000 y afectación media, $750.000). La Subsecretaría 
del Interior realizó este pago vía transferencia directa a las CuentaRUT de BancoEstado de las jefaturas 
de hogar, a través de cinco nóminas por un total de $11.360.250.000. Se espera que para el resto de los 
hogares afectados según FIBE que califican y aún no han recibido el beneficio, se les entregue dicho aporte 
los primeros días de abril. 
 
Bolsillo electrónico de emergencia: Transferencia directa de 50 UF para todas las familias propietarias 
y allegadas registradas por la Ficha Básica de Emergencia con poca o mediana afectación en sus viviendas. 
Se entregó a 240 hogares para la compra de materiales de construcción y ferretería para reparar la 
vivienda. El beneficio fue por hogar y se entregó por una única vez. El monto total de la medida asciende 
a $440.653.920, no siendo excluyente con el pago del Bono de Recuperación.  
 
 
Ayudas tempranas de habitabilidad  
 
Bono de acogida: Aporte económico de 10 UF mensuales hasta la entrega de una solución de techo 
transitoria o definitiva, para hogares con su vivienda muy afectada o destruida, según los daños reportados 
en la FIBE. Hasta el 21 de marzo se han pagado 7.398 bonos de acogida. 
 
Vivienda de emergencia: Soluciones temporales de 24m² implementadas a través de SENAPRED, con 
espacio para comedor, un dormitorio y un baño, para hogares con pérdida de su vivienda y que cuenten 
con condiciones y requisitos adecuados para su instalación.23 

 
Servicios de hospedaje y hotelería: Para las familias con mujeres embarazadas, puérperas (personas en 
etapa de post parto) o personas integrantes del grupo familiar con dependencia funcional severa, por un 
plazo de tres meses.  
 
 
Atención Social Temprana 
 
Medidas que entregan respuestas a las familias afectadas por los incendios, a través de atención social y 
acompañamiento psicosocial de grupos prioritarios: 
 
Personas mayores: A través del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) se identificaron afectados 
para la entrega de 2.988 kit de atención social temprana por un monto total de $226.490.400. Asimismo, 
se realizaron talleres de salud mental grupales de seis sesiones beneficiando a 2.200 personas mayores. 
Finalmente, se realizaron cuidados de emergencia móviles mediante visitas domiciliarias de profesionales 
que beneficiaron a 1.033 personas mayores con dependencia leve, moderada o severa. 
 
Personas con discapacidad: A través del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), se realizará la 
reposición universal de ayudas técnicas a 1.800 personas con discapacidad afectadas por los incendios, 
por un monto total de $904.930.200.  

 
23 La familia beneficiaria debe acreditar la propiedad de un terreno o autorización para ocupar el terreno de un tercero, el cual 
deberá estar fuera de zona de riesgo, conforme a evaluación municipal, y contar con la superficie suficiente que permita instalar 
la vivienda. 



 

48 
 

 
Personas en el espectro autista y sus cuidadoras principales: Se prestó a través del SENADIS, atención 
psicosocial de contención y entrega de herramientas a 120 personas en el espectro autista afectados y a 
sus cuidadores primarios, que se extenderá durante seis meses, por un monto total de $108.000.000.  
 
Niños, niñas y adolescentes: Las Oficina Local de la Niñez (OLN) en cada una de las tres municipalidades 
junto a la Subsecretaría de la Niñez, realizarán un seguimiento, de al menos seis meses, a las familias 
afectadas con niños, niñas y adolescentes. Además, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso 
entregó un bono uniforme escolar de $100.000 por niño, niña y adolescente para reponer o comprar 
uniformes, beneficiando a 3.432 estudiantes de enseñanza básica o media, por $343.200.000. Junto con la 
distribución por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB, de kits de útiles para todo el 
año escolar, que consistió en un monto total de $191.880.000.  
 
Personas con problemas de salud mental: Se implementaron tres Centros de Salud Mental (COSAM) 
móviles, con equipos destinados a fortalecer las atenciones mentales de mayor complejidad en las 
localidades afectadas, cuya implementación tuvo un costo de $577.365.000. En paralelo, se desplegaron 
duplas de Atención Primaria de Salud (APS) de apoyo en salud mental post desastres con foco en grupos 
prioritarios. 
 
Servicios funerarios gratuitos para hogares con familiares fallecidos o fallecidas producto de la 
catástrofe: Para hogares con familiares fallecidos o fallecidas producto de la catástrofe. 
 
 
Alivios tributarios  
 
Medidas para aliviar económicamente a las personas, implementadas por la Tesorería General de la 
República (TGR) y/o el Servicio de Impuestos Internos: 
 
Prórroga de plazo para pago de contribuciones del impuesto territorial: sin que genere intereses ni 
multas, para los inmuebles dentro de las zonas declaradas como zona de catástrofe. 
  
Condonación y convenios especiales para pago de contribuciones del impuesto territorial para el 
año en curso y de años anteriores: respecto de inmuebles ubicados dentro de las zonas declaradas como 
zona de catástrofe. 
  
Condonación para pago de multas e intereses respecto del pagos de impuestos y créditos fiscales: 
de deudores cuyo domicilio tributario se encuentre dentro de la zona de catástrofe.  
 
Suspensión de cobranza administrativa y judicial de impuesto territorial y/o fiscal y de patentes 
mineras y de derecho de aprovechamiento de aguas: respecto de los deudores con domicilio tributario 
e inmuebles ubicados en la zona de catástrofe.  
 
Procedimiento de aviso de pérdidas de documentos contables y tributarios: procedimiento especial 
para informar la pérdida de libros de contabilidad, existencias de inventario y otros documentos 
tributarios, que se puede llevar a cabo en la web del Servicio de Impuestos Internos. 
 
Actualización avalúo bienes raíces: actualización del avalúo de bienes fiscales para reducir su cuantía, 
respecto de predios afectados por la catástrofe. 
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Excepciones en procesos de fiscalización de contribuyentes afectados: De contribuyentes afectados 
por la catástrofe. 
 
Condonación automática de multas por declaración sin movimiento de IVA (F29) para 
contribuyentes afectados: para contribuyentes de las comunas afectadas y localizadas en zona de 
catástrofe. 
 
Ampliación de período para declaración del IVA y otros impuestos mensuales: ampliación de plazo 
para declaración y pago de IVA y PPM (Formulario 29 y 50) para contribuyentes cuya casa matriz se 
encuentre en las comunas afectadas y localizadas en zona de catástrofe. 
 
 
Medidas de apoyo de BancoEstado  
 
Personas: 

§ Postergación del pago de 6 cuotas para Crédito de Consumo, sin interés. 
§ Postergación del pago de 6 dividendos para Créditos Hipotecarios, sin interés. 
§ Renovación automática de Línea de Crédito.  
 

Financiamiento MiPymes: 
§ Crédito Emergencia 
§ Crédito Reordenamiento de deuda sin capital adicional. 
 

Postergación para empresas: 
§ Postergación del pago de 6 cuotas para Crédito Comercial, sin costo para el cliente. 
§ Postergación del pago de 6 dividendos para Créditos Hipotecarios, sin interés. 
§ Renovación automática de Línea de Crédito. 
 

Financiamiento grandes empresas: 
§ Crédito para empresas con ventas anuales mayores a UF 100.000 clientes o no clientes. 
 
 

Vínculo ciudadano y acceso a servicios 
 
Dispositivos móviles de servicios en zonas dañadas de los siguientes servicios: Registro Civil e 
Identificación, BancoEstado, Instituto de Previsión Social (IPS-ChileAtiende), Bus de la Justicia del Poder 
Judicial, Conservadores y Notarios Públicos, Dirección del Trabajo Regional, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, y el Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
Despliegue de información: Se dispuso los siguientes canales de comunicación para la comunidad: 
Callcenter del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (800 104 777 - 800 719 002), Fono de orientación 
y ayuda por violencia contra las mujeres (1455), Fono Denuncia Seguro (4242), Fono Infancia (800 200 818), 
Fono Mayor (800 400 035), Fono Prevención al Suicidio (4141), Fono Drogas y Alcohol (1412). 
 
Reposición gratuita Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) a estudiantes afectados. A estudiantes 
afectados que cuenten con ficha FIBE. 
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Dispositivo de atención veterinaria para la atención de animales de compañía. Se coordinaron 
recintos habilitados para la atención de animales de compañía, uno en la comuna de Viña del Mar y otro 
en la comuna de Quilpué. 
 
Despliegue de información  
§ Se dispuso los siguientes canales de comunicación para la comunidad: Callcenter del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia (800 104 777 - 800 719 002), Fono de orientación y ayuda por violencia contra 
las mujeres (1455), Fono Denuncia Seguro (4242), Fono Infancia (800 200 818), Fono Mayor (800 400 035), 
Fono Prevención al Suicidio (4141), Fono Drogas y Alcohol (1412).  
§ Habilitación de la página web: ayudastempranas.cl 
§ Entrega de papelería en terreno: Guía de Ayudas Tempranas y folletos de ayudas económicas.  

 
 
Cooperación pública - privada  
 
Considerando que las familias necesitaban las ayudas lo antes posible y de manera eficiente, se 
implementó el sitio web  www.gob.cl/comoayudar que reúne las principales alternativas que tienen las 
personas naturales, las empresas y las ONGs para aportar con bienes, servicios y/o dinero de Chile y el 
extranjero, para ir en apoyo de las personas afectadas por los incendios, así como en obras de 
reconstrucción.  
 
El Comité Interministerial de Ayudas Tempranas encomendó a la Subsecretaría de Evaluación Social (SES) 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia generar un espacio de coordinación público-privada que 
permitiera canalizar ayudas a las personas y comunas afectadas por los incendios. Se coordinaron a 
múltiples organizaciones de la sociedad civil, empresas, gremios e instituciones del Estado, de modo de 
integrar y canalizar ofertas desde la sociedad civil y actores privados y solicitudes de ayuda por parte de 
autoridades locales. 
 
Las donaciones han sido variadas y se trata de insumos de protección (mascarillas, overoles, guantes, 
calzado de seguridad, otros), insumos de lactancia, artículos ortopédicos (silla de rueda, bastones, 
colchones, andadores, otros), seguros contra accidentes (voluntariado INJUV), transporte de donaciones, 
insumos básicos (agua, alimentos, proteína animal, pañales), habitabilidad (menaje, vestuario, cilindros de 
gas), comunidad (container oficina para sede comunitaria, kit de campaña, voluntariado salud mental), 
bienestar animal (alimento), soporte tecnológico.  

 
La ayuda humanitaria ha contribuido directamente a restablecer la normalidad y recuperar 
progresivamente las condiciones de vida digna. Según los informes consolidados de la emergencia del 
Servicio Nacional Prevención y Respuesta ante Desastres, entre el 2 y el 15 de febrero se gestionaron 
también diversos recursos y elementos diversos de ayuda humanitaria para la respuesta a la catástrofe.  
 
También se activó el Fondo Nacional de la Reconstrucción, mecanismo de donaciones creado por la Ley 
20.444 del año 2010 para fines de reconstrucción en las zonas afectadas por una catástrofe. A través de 
este Fondo, que sigue facultado para recibir aportes hasta dos años desde la declaración de Zona de 
Catástrofe, se están financiando diferentes iniciativas y proyectos. Cabe destacar la construcción de mil 
viviendas de emergencia por la Fundación Techo para Chile y mil viviendas de emergencias donadas por el 
Hogar de Cristo. 
 
Cabe señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores recepcionó ayuda internacional.  

https://www.gob.cl/comoayudar
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Inmediatamente después de ocurrida la catástrofe, la comunidad se organizó en torno a la emergencia, 
demostrando elementos de resiliencia. Fueron múltiples las iniciativas comunitarias, a las que se sumó la 
activación de canales de ayudas y voluntariados. El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) realizó una 
convocatoria para prestar apoyos voluntarios durante la emergencia, con énfasis en un despliegue 
ordenado y eficiente.  
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4. PLAN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
4.1 Gobernanza y objetivos 
 
Los daños ocasionados por el incendio han alcanzado umbrales que sitúan a esta catástrofe como una de 
las emergencias urbanas más dañinas de la última década. Hacernos cargo de los múltiples desafíos que 
representan estas catástrofes cada vez más recurrentes requiere fortalecer nuestra institucionalidad. La 
fase de reconstrucción, a diferencia de la anterior, no se vincula a una normativa que aborde de manera 
comprehensiva esta etapa, que abarca un periodo de tiempo mayor y que requiere un esfuerzo 
institucional de gran envergadura para no solo reconstruir techos, sino fundamentalmente reconstituir la 
calidad vida de los hogares, sus redes de apoyo y sus relaciones comunitarias.24 
 
En este sentido, en coherencia con la anticipada regulación establecida en el artículo 41 de la Ley 21.640 
de Presupuestos del sector público para el año 2024, el presidente Gabriel Boric Font mandató a la ministra 
de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, a constituir y presidir el Comité de Ministros y Ministras 
para la Reconstrucción. Además, en consideración a la magnitud de las afectaciones, el 5 de febrero de 
2024 se anunció el nombramiento de un Gerente Técnico -el administrador público Patricio Coronado- 
que presta apoyo al comité en el diseño, coordinación y ejecución del presente Plan de Reconstrucción. 
 
De acuerdo al artículo mencionado, el Comité es integrado además por los ministros o ministras del 
Interior y Seguridad Pública, de Hacienda, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, y de Agricultura; el 
Subsecretario o Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública y cualquier otro ministerio y/o servicio público que tenga competencia en la respectiva 
reconstrucción. Conforme a esa atribución, en su primera sesión y por unanimidad, el Comité decidió 
incorporar al ministro de Economía, Fomento y Turismo como parte integrante del Comité, en atención a 
las afectaciones productivas que ocasionaron los incendios. 
 
El 12 de febrero se constituyó la primera sesión del Comité, bajo el mandato de elaborar y hacer 
seguimiento a un plan integral de reconstrucción que tiene como objetivo general recuperar y mejorar las 
condiciones de vida de los hogares y los territorios, a través de la implementación de medidas 
intersectoriales que promuevan la resiliencia, la sostenibilidad y el desarrollo integral de las comunidades. 
 
4.1.1. Objetivos específicos 
 
Se definieron, asimismo, los siguientes objetivos específicos: 
 
Objetivo específico N°1: Fortalecer el bienestar de las comunidades, con un enfoque especial en mujeres, 
niños, niñas, adolescentes y personas mayores, a través de acciones que promuevan la consolidación de 
redes comunitarias y el tejido social, mejoren la salud mental, fortalezcan las redes y labores de cuidado, 

 
24 En relación con esta etapa, el principal marco normativo del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, la 
Ley 21.364, dispone de manera expresa que la etapa de reconstrucción no es materia de dicha norma. Por lo tanto, no existe 
normativa que aborde de manera comprehensiva la fase de reconstrucción. Ello, aunque la experiencia demuestra que el país 
enfrenta catástrofes que requieren coordinación y financiamiento para reconstruir comunidades y sectores afectados.  
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y garanticen condiciones propicias para el ejercicio de derechos básicos. Estas acciones se orientarán a 
reducir la exposición a factores de vulnerabilidad y promover la resiliencia. 
 
Objetivo específico N°2: Implementar soluciones habitacionales integrales y de alta calidad para la 
reparación, reconstrucción y mejoramiento de viviendas siniestradas, en línea con los estándares actuales 
de calidad y con un enfoque centrado en la integración social y la reducción de riesgos ante desastres, 
mediante un estrategia de intervención social, asegurando que las soluciones habitacionales sean 
adecuadas a sus necesidades específicas y contribuyan al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria 
frente a futuros eventos adversos. 
 
Objetivo específico N°3: Reparar, reconstruir y mejorar la infraestructura urbana dañada, así como el 
espacio público barrial y la normativa aplicable al desarrollo urbano de los territorios, mediante acciones 
que favorezcan un mejoramiento urbano integral, con la recuperación de áreas verdes, equipamiento 
comunitario, vías de accesibilidad y medidas que disminuyan el riesgo ante desastres. 
 
Objetivo específico N°4: Reparar y reconstruir la infraestructura habilitante de las diferentes redes que 
componen el sistema urbano, recuperando con eficiencia su funcionalidad y aumentando las capacidades 
de resiliencia y la calidad de la prestación de servicios básicos como el agua, la salud y la educación. 
 
Objetivo específico N°5: Mejorar las condiciones de adaptabilidad a los efectos del cambio climático y 
de prevención de riesgos ante desastres de los territorios afectados y las comunidades que los habitan, 
mediante iniciativas y obras que favorezcan un desarrollo territorial resiliente, la recuperación de la 
biodiversidad y la organización comunitaria en materia de prevención. 
 
Objetivo específico N°6: Reactivar el tejido económico local mediante medidas que permitan la 
recuperación de las actividades y las capacidades económicas, promoviendo la autonomía económica de 
las mujeres, la protección de las empresas de menor tamaño y la estimulación de la demanda de bienes y 
servicios en los territorios afectados. 
 
Objetivo específico N°7: Aportar a la mejora permanente de la institucionalidad del Estado en materia de 
preparación y ejecución de planes y medidas de reconstrucción, a través de innovaciones normativas y 
administrativas que favorezcan una respuesta pública más ágil, integral y efectiva durante la etapa de 
recuperación y reconstrucción posterior a la ocurrencia de desastres. 
 
4.1.2. Etapas 
 
Coordinación y formulación 
 
Esta etapa es responsabilidad del Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción y del Gerente 
Técnico nombrado para este proceso. Se trabajó con aportes del conjunto de servicios que tienen 
atribuciones vinculadas a la emergencia y la reconstrucción y consideró también valiosas contribuciones 
de las autoridades locales y regionales25. Esta etapa consiste en la definición de los objetivos del plan y 
sus estrategias, para ello se identifican las necesidades, se evalúan los recursos disponibles, se analizan 
las soluciones y se planifica su ejecución y responsables.  

 
25 Destacando los documentos de la Secretaría Comunal de Planificación de la I. Municipalidad de Viña del Mar, “Orientaciones 
locales para el Plan de reconstrucción”; del Gobierno Regional Región de Valparaíso, “Plan de recuperación para las comunas 
de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Valparaíso: Ante la catástrofe unidos nos ponemos de pie”; y, de la I. Municipalidad de 
Quilpué, “Plan municipal de reconstrucción Incendio metropolitano febrero 2024”. 
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Participación y validación 
 
Los ministerios que son parte del Comité han estado desplegados y en diálogo permanente con los 
sectores afectados por la emergencia. Se llevó adelante un intenso calendario de actividades y despliegue 
en el territorio de las autoridades que lo integran, en atención a las competencias de sus respectivas 
carteras. Entre ellas, destacan reuniones con las autoridades locales, delegados de procesos de 
reconstrucción anteriores, representantes de colegios profesionales y fundaciones, entre otros. 
 
Asimismo, se movilizó la institucionalidad gubernamental en iniciativas como la activación del Fondo 
Nacional de Reconstrucción, la celebración de una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo 
Territorial, la creación de un Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño e instancias de trabajo con 
asociaciones gremiales, la organización de un encuentro tripartito por la reconstrucción laboral, 
colaboraciones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), 
entre otros. 
 
El proceso de reconstrucción contempla, además, un enfoque de participación comunitaria y transparencia, 
que se materializará entre otras medidas en procesos de participación de las comunidades afectadas. En 
ese sentido destaca el despliegue de duplas técnico-sociales por sectores a cargo del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, estrategia que permitirá el diagnostico, diseño y ejecución de las medidas del eje 
habitacional en el que se profundizará más adelante. 
 
Anuncio 
 
Una vez presentado el Plan al presidente de la República y aprobado por el Comité, es anunciado por la 
ministra de Desarrollo Social y Familia junto a las autoridades que integran el Comité. 
 
Ejecución 
 
La ejecución del Plan se concreta a través de los ministerios y servicios, y tiene como principal desafío 
generar en un plazo breve obras que entreguen certeza a las familias afectadas. Para ello, el Ministerio de 
Hacienda junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encuentran trabajando para constituir 
una corporación de apoyo a la ejecución de los proyectos de la reconstrucción, sobre todo aquellos del 
ámbito urbano habitacional. 
 
Seguimiento y cierre 
 
Es responsabilidad de las y los ministros miembros del Comité, con apoyo del Gerente Técnico de la 
Reconstrucción, monitorear el avance y cumplimiento de los plazos y medidas aquí comprometidos. Para 
eso, en articulación con la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, se elaborará un conjunto de indicadores que permitirán la rendición de cuentas de forma 
periódica. El seguimiento y monitoreo se apoyarán en equipos contratados para ello y en las autoridades 
regionales y locales de las zonas afectadas, que tendrán la responsabilidad de levantar los nudos críticos 
que puedan dificultar la ejecución de las medidas. 
 
Financiamiento 
 
El financiamiento de las medidas contenidas en el presente Plan, en virtud del mencionado artículo 41 de 
la Ley de Presupuestos, se coordinó a través de la ministra presidenta del Comité, e incluye —además de 
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recursos sectoriales— valiosos aportes tanto del Gobierno Regional de la Región de Valparaíso, como el 
de las regiones de Antofagasta, Los Ríos y Magallanes y la Antárca Chilena. 
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4.2 Enfoques 
 
Hacia una reconstrucción integral, social y comunitaria 
 
Los enfoques que se presentan a continuación orientan los propósitos y directrices del Plan y, al mismo 
tiempo, estructuran y dan coherencia a todas sus medidas para garantizar su efectividad. 
 
Estos enfoques se construyen, a su vez, sobre el entendimiento de que la dimensión social y comunitaria 
de la reconstrucción cumple un rol sustantivo durante todo el ciclo de la gestión del riesgo de desastres. 
Los datos de personas y hogares afectados por la catástrofe muestran una alta presencia de mujeres, 
niños, niñas y personas mayores. Las zonas afectadas presentan altos índices de vulnerabilidad económica 
y territorial, lo que se vincula a las condiciones desiguales de habitabilidad y acceso a bienes sociales, 
determinando su mayor exposición al riesgo. La emergencia ha evidenciado los problemas estructurales 
del crecimiento urbano fuera de la regulación territorial, que ha generado impactos graves en vivienda, 
entorno, crecimiento económico y salud mental. Por lo tanto, debe enfrentarse como una crisis social. 
 
En este contexto, las medidas de prevención y adaptación al riesgo de desastres en diferentes ámbitos —
para la comunidad y su tejido social, la producción, la infraestructura pública y privada, las políticas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y las medidas de protección ambiental de ecosistemas y 
biodiversidad— son medidas que favorecen la recuperación de la cohesión social fracturada post 
desastres. En una mirada de conjunto, suponen establecer un nuevo pacto social que conduzca a una 
recuperación inclusiva y resiliente. 
 
El componente social de la reconstrucción impulsa un proceso de recuperación transformador, que está 
centrado, por un lado, en contener los impactos sociales y promover la resiliencia social —especialmente 
de los hogares más vulnerables— y, por otro, en promover la resiliencia institucional de los sistemas de 
protección social, de provisión de derechos sociales y de gestión de desastres. 
 
En ese sentido, este Plan asume la necesidad de reconocer el contexto socioterritorial de los sectores 
afectados por el evento, como requisito para diseñar y aplicar estrategias locales oportunas y pertinentes 
de coordinación y colaboración en el proceso de reconstrucción de viviendas y barrios. Esta propuesta 
considera decisivamente el rol de las dirigencias sociales de las zonas siniestradas –y a través de ellas, a 
toda la población afectada– en los progresivos desafíos de reconstrucción de la infraestructura, de sus 
espacios públicos y comunitarios y de un sentido de vida barrial que otorgue sostenibilidad socioambiental 
a la inversión de emergencia y reconstrucción, colocando especial énfasis en el desarrollo de capacidades 
comunitarias de prevención de futuras catástrofes en contexto de cambio climático, de integración social 
y de atención a grupos de especial protección. 
 
Los enfoques que presenta el Plan de Reconstrucción pretenden abordar la etapa más extensa del ciclo 
de la gestión del riesgo de desastres, de forma integral y planificada, incorporando en ello una mirada de 
prevención y reducción del riesgo de desastres, de derechos, de seguridad, apoyos y cuidados, género y de 
participación comunitaria y transparencia. 
 
1) Prevención y reducción del riesgo de desastres 
 
En la Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres – Plan Estratégico Nacional 2020-2030, 
el enfoque de prevención es una mirada transversal y se define como la “gestión prospectiva del riesgo, 
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focalizada en la prevención de nuevos escenarios de riesgo, la reducción del riesgo existente y el 
fortalecimiento de la resiliencia a nivel social, económico, sanitario y ambiental, entre otros aspectos 
fundamentales para el desarrollo sostenible”. 
 
Así, el enfoque de prevención busca reducir y eliminar las vulnerabilidades a las que se exponen las 
sociedades modernas, siendo un paradigma que permite adoptar nuevas prácticas y actitudes frente a la 
vida humana y la naturaleza, por lo que es fundamental adoptar dispositivos institucionales y de políticas 
públicas y asumir colectivamente una cultura de prevención. 
 
2) Derechos 
 
Este enfoque establece la responsabilidad política, jurídica y ética del Estado para hacer cumplir y generar 
las condiciones de ejercicio pleno de derechos por parte de todas las personas y, por otra, exhortar a sus 
titulares a exigir y reclamar sus derechos por las vías institucionales, políticas y prácticas que deben estar 
a su alcance. El enfoque de derechos busca ampliar la democracia al proteger la integridad de las personas, 
eliminando formas de dominio, de discriminación y de violencia. 
 
Este enfoque implica que las medidas del Plan se implementan en un marco de derechos, en que las 
personas y comunidades son titulares y el Estado garante de estos, y también implica que se establezcan 
medidas reforzadas para los grupos prioritarios de la población que garanticen un ejercicio igualitario de 
sus derechos en el contexto de la reconstrucción. 
 
La estrategia de reconstrucción reconoce la existencia de desigualdades en las zonas afectadas, por lo 
que el enfoque de derechos orienta los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación para 
reducirlas. Se reconoce la existencia de grupos de especial protección que, por condiciones físicas, 
sociales, económicas o culturales, están en situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos con 
respecto a otros grupos de la sociedad. De tal modo, personas con discapacidad, personas mayores, niños, 
niñas y adolescentes, pueblos originarios, personas migrantes, mujeres y disidencias y diversidades 
sexogenéricas serán reconocidos y abordados en el Plan y líneas de acción. 
 
3) Seguridad 
 
Este enfoque se concreta con la implementación de medidas preventivas y de respuesta que aseguren la 
seguridad y bienestar de la población durante todo el proceso de reconstrucción. Identificar acciones que 
prevengan nuevos escenarios de riesgo y prioricen la protección de la vida e integridad de las personas en 
los contextos de reconstrucción es clave. Asimismo, las medidas del Plan buscan garantizar 
transversalmente que las personas y comunidades se desenvuelvan de forma segura en entornos 
resilientes. 
 
4) Apoyos y cuidados 
 
Los desastres no afectan a toda la población por igual. La magnitud de sus impactos está en directa 
relación con las inequidades y brechas existentes en la sociedad. Adicionalmente, acarrean para mujeres 
y niñas una carga mayor, puesto que sobre ellas recae, principalmente, la responsabilidad de las labores 
domésticas y de cuidado a las familias, que se agudizan al perder fuentes de ingresos, redes, viviendas, 
etcétera. Los cuidados no se suspenden ni descansan. 
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La incorporación de los apoyos y cuidados en la reconstrucción permite asumir estas labores como una 
responsabilidad social y avanzar en el bienestar integral de las familias, con un horizonte de corto, mediano 
y largo plazo sobre cómo queremos que el Estado reconozca y apoye en los cuidados. Así, reconstruir 
barrios y ciudades requiere situar los cuidados al centro para el crecimiento económico y el bienestar 
social de la población, articulando una serie de políticas interministeriales y comunitarias que los 
garanticen a lo largo de la vida de las personas, fortaleciendo la autonomía y el retraso de la dependencia. 
 
5) Género 
 
Este enfoque constituye un eje transversal en toda acción estatal, y es un factor clave para consolidar la 
democracia y avanzar hacia un desarrollo más participativo e inclusivo. La existencia de desigualdades 
históricas producto de los roles y comportamientos asignados arbitrariamente según el sexo de las 
personas ha instalado discriminaciones estructurales, subordinación, dependencia y violencia en 
detrimento de las mujeres y niñas. 
 
Este plan considera el marco entregado por el Cuarto Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2018-2030, incluyendo el enfoque de derechos humanos de las mujeres y los ejes bajo los cuales este se 
articula. Asimismo, es coherente con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030, que establece en su prioridad 4, vinculada a reconstruir mejor, que “las mujeres y las personas con 
discapacidad deben encabezar y promover públicamente los enfoques basados en la equidad de género y 
universalmente accesibles durante las fases de respuesta y reconstrucción”. 
 
El enfoque de género promueve una política de igualdad sustantiva y no discriminación para su 
erradicación, abarcando los derechos y libertades de la comunidad LGBTIQA+. 
 
En ese sentido, se parte del reconocimiento de que los desastres, siendo fenómenos sociales, afectan de 
manera diferenciada a la población, incluyendo diferencias en la afectación a mujeres, hombres, niñas y 
niños. Entre dichos efectos, se pueden producir retrocesos asociados a la división sexual del trabajo, el 
trabajo no remunerado y de cuidado, y la violencia basada en género; profundizando las brechas y 
desigualdades preexistentes. Esto puede generar dificultades o impedimentos a la recuperación temprana 
de las mujeres en sus diferentes dimensiones (física, psicológica, social, económica), además de influir en 
otras fases del abordaje de los desastres, como la participación en instancias de prevención del riesgo de 
desastres. Los roles de género también pueden influir en las responsabilidades y actividades de las 
personas antes, durante y después de un desastre. 
 
La transversalización del enfoque de género en la reconstrucción implica hacerse cargo de los diferentes 
impactos que produce la catástrofe para las mujeres, muchas ellas jefas de hogar, como pérdida de 
vivienda, de familiares que formaban parte de redes de cuidados y de generación de recursos financieros 
dificultando más su capacidad para recuperarse económicamente, siendo la mayoría de ellas jefas de 
hogar. 
 
La falta de acceso a servicios de cuidados en las crisis aumenta la carga en las mujeres cuidadoras, 
profundizando la desigualdad socioeconómica y la pobreza de tiempo, limitando con ello sus 
oportunidades para recuperarse y salir adelante. 
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6) Participación comunitaria y transparencia 
 
La participación es un ejercicio fundamental para la sostenibilidad de las intervenciones territoriales. Son 
las personas que habitan cada barrio y espacio, quienes van construyendo sus cambios cotidianos y 
adaptando sus vidas al entorno. Por ello, promover la participación desde una perspectiva comunitaria 
cobra relevancia cuando se reconstruyen territorios damnificados por una catástrofe como los incendios, 
debido a que los daños no se sufren sólo en la materialidad del hábitat, sino que a través de cambios en 
las dinámicas sociales y confianzas hacia las instituciones que colaboran en este proceso. 
 
El enfoque comunitario habla de poner en común los intereses de las personas afectadas por los procesos, 
fortaleciendo los elementos que sostienen a la comunidad, los códigos construidos en lo cotidiano, el 
entendimiento mutuo, comportamientos colectivos, acciones y disposiciones. En definitiva, la adaptación 
recíproca de las personas y fortalecimiento del tejido social. Para ello es relevante tomar en consideración 
aspectos como la localización común, la integración, los contactos primarios, la validación de los 
miembros de manera individual y global y las tradiciones o prácticas que constituyen su identidad.26 
 
A partir de lo anterior, se promoverá la participación de toda persona y/o agrupación de personas en la 
gestión y monitoreo del Plan, tanto a nivel nacional, como regional y local. Esto incluye facilitar el acceso 
oportuno y adecuado a la información, fomentando la difusión y reducción de las brechas de comunicación, 
con participación activa de todas las partes interesadas. Este enfoque garantiza como contrapartida el 
acceso permanente a información por diferentes canales públicos y el aseguramiento del estándar de 
transparencia que rige a los organismos públicos. La ejecución del Plan contemplará durante todas sus 
etapas mecanismos de participación y acceso a la información, y permitirá involucrar a diversos actores 
sociales en la búsqueda de acuerdos y consensos para una reconstrucción resiliente. 
 

 
26 Martínez, V, (2006), Enfoque comunitario. Estudio de sus modelos de base. Santiago de Chile: Universidad de Chile. 
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4.3 Ejes 
 
Las medidas del Plan se estructuran en siete ejes. Estos ejes constituyen categorías que, junto con facilitar 
la concreción de las acciones de reconstrucción, permiten ordenar una cartera de inversiones e 
intervenciones sectoriales financiadas con el presupuesto público del presente y los próximos años. 
Además, buscan desplegar iniciativas de colaboración con actores privados que complementen las 
acciones del Estado, con el fin de concretar los objetivos y materializar los enfoques descritos. Cada eje 
se organiza en componentes que se configuran como ámbitos de intervención con medidas asociadas, 
describiéndose en la próxima sección sus características principales, responsables y plazos. 

Tabla 21. Ejes y componentes del Plan 

Ejes Componentes 
Bienestar integral	 

	
Costo M $ 4.200 aprox. 

Ámbito comunitario y cuidados	 

Beneficios sociales	 

Habitacional 
 

Costo M $ 326.100.000 aprox. 

Instrumentos de la política habitacional	 
Regularización de títulos de dominio 
Barrios consolidados  
Asentamientos precarios  
Normativo y de gestión	 

Entorno urbano	 
	

Costo M $ 573.000.000 aprox. 	

Parques y áreas verdes 
Macro-urbanización	 
Vialidad 
Seguridad 
Espacio público 
Equipamiento deportivo	y comunitario 
Normativo y de gestión	 

Infraestructura de redes	 
	

Costo M $ 10.100.000 aprox. 	

Red de agua potable y saneamiento	 
Red asistencial	 
Redes de transporte y conectividad	 
Red educacional	 

Territorio y sustentabilidad	
 

Costo M $ 65.000.000 aprox. 

Mitigación y prevención 
Restauración y protección de la biodiversidad	 

Reactivación productiva	 
	

Costo M $ 21.000.000 aprox. 

Promoción de la autonomía económica	 
Protección del capital de trabajo	 
Reactivación de la actividad económica	 

Institucionalidad para la 
reconstrucción	 

	
Costo M $ 18.500 aprox. 

Normativo y de gestión 

Gestión y organización institucional	 
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4.4 Medidas 
 
1) Bienestar integral 
 
Para enfrentar los impactos sistémicos de la catástrofe, el Plan de Reconstrucción busca no solo la 
recuperación, reposición y/o reconstrucción de infraestructura, bienes o servicios perdidos o dañados, sino 
también la recuperación y el mejoramiento del bienestar de las comunidades afectadas, con especial 
atención en los sectores sociales más vulnerables y énfasis en la salud mental y la conformación de 
comunidades resilientes. 
 
Este eje aborda la dimensión social de la reconstrucción, entendida como aquellas acciones orientadas a 
recuperar y proteger a las familias y comunidades en sus ámbitos sociocomunitarios, de apoyos, cuidados 
e intermediación social, buscando reducir la exposición a condiciones de vulnerabilidad. Lo anterior 
mediante la reparación de sus redes para favorecer un aumento de la cohesión social en los barrios, desde 
un enfoque de derechos, que incluye el derecho al cuidado en su triple dimensión: cuidar, ser cuidado y 
ejercer el autocuidado, colocando en el centro el resguardo de la protección social y las garantías de la 
niñez. 
 
Este eje se despliega a través de dos componentes: Ámbito comunitario y de cuidados, y Beneficios 
sociales. Los componentes contemplan una serie de medidas intersectoriales que apuntan a fortalecer el 
desarrollo comunitario y su tejido social, potenciar las capacidades colectivas de los barrios afectados por 
la reconstrucción y asegurar la vinculación de las familias y sus integrantes con programas de protección 
social, que incluyen aquellos que permiten resguardar la garantía de derechos de niños, niñas y 
adolescentes durante el proceso. 
 
Así, en el eje de bienestar integral se identifican medidas que aportan directamente a los objetivos 
descritos, complementando la implementación de las medidas de los otros seis ejes, coadyuvando al 
mejoramiento progresivo de las condiciones de bienestar de las familias afectadas y viceversa. Por 
ejemplo, el programa 4 a 7 de Emergencia del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es una 
iniciativa que permite contar con un espacio de cuidado basado en la integración, participación y 
desarrollo para niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo que facilita a las familias —
fundamentalmente a las madres que suelen ser cuidadoras principales— ampliar sus oportunidades 
laborales, aportando a su autonomía personal, que —a su vez— constituye un componente del eje de 
reactivación productiva. Los diferentes beneficios asociados a escolaridad buscan resguardar derechos de 
los niños, niñas y adolescentes afectados, así como evitar romper las dinámicas familiares instaladas antes 
de la catástrofe. 
 
Además, en complemento al fortalecimiento de la red asistencial de las zonas afectadas, en este eje se 
incorporan medidas para la atención especializada o apoyo terapéutico de los problemas de salud mental 
de individuos, familias y comunidades. Reconociendo a las personas y comunidades como sujetos 
protagonistas de la reconstrucción. 
 
De igual modo, se destaca la construcción y habilitación de un Centro Comunitario de Cuidados por 
comuna afectada, iniciativa que es parte de la oferta pública del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados 
Chile Cuida, que tiene por objetivo brindar a las comunidades locales espacios públicos de encuentro. Su 
diseño ha sido guiado por la integración del enfoque de derechos, de igualdad de género y cuidados, de 
reducción de riesgos de desastres y de participación y gestión comunitaria. Los centros se constituyen 
como un espacio multipropósito con un fuerte compromiso con la participación activa y el pleno ejercicio 
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de los derechos de las personas, miembros de una comunidad, con mayor o menor nivel de organización, 
permitiendo con esto la recuperación de los tejidos sociales perdidos, dañados e incluso inexistentes antes 
de la catástrofe, fortaleciendo el sentido de pertenencia, contribuyendo así al bienestar integral de la 
población y a la construcción de una comunidad más cohesionada y resiliente. 
 
Cabe señalar que este eje contiene 12 medidas y un costo aproximado de $M 4.200 aproximadamente. 
 
Finalmente, es preciso relevar que este eje se vincula de forma estrecha con la reconstrucción 
habitacional, en el entendido que la vivienda y su entorno constituyen el espacio de desarrollo de las 
familias y de su bienestar. En ese sentido, los mecanismos de participación social para el diagnóstico, 
diseño y ejecución de la reconstrucción habitacional constituyen intrínsicamente una vía de recuperación 
del bienestar de las personas, sus hogares y comunidades. 
 
 
1.1 Ámbito comunitario y de cuidados 
	 

1.  Programa 4 a 7 de emergencia 

Descripción	 

 
Implementación del "Programa 4 a 7" en establecimientos educacionales de 
las zonas afectadas en las comunas de Viña del Mar	y Quilpué, con el 
propósito de brindar a niños y niñas entre 6 y 13 años de edad afectados por 
la catástrofe y las mujeres cuidadoras responsables de ellos, el acceso al 
servicio de cuidado infantil integral después de la jornada escolar, en apoyo 
a la participación de sus cuidadoras en el mercado laboral con el fin de 
promover su autonomía económica.  

Organismos 
responsables  

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) 
Gobierno Regional de Valparaíso 

Plazo Año escolar 2024 

Cobertura	 285 mujeres y 400 niños y niñas estudiantes de establecimientos 
educacionales de las zonas afectadas 

 
 

2.  Apoyo a mujeres a través del despliegue SERNAMEG móvil 

Descripción	 

 
Servicio de apoyo a mujeres que habitan las zonas siniestradas por los 
incendios, en especial a víctimas de violencia de género, a través de la 
disposición de tres tríadas psicosociojurídicas, con presencia territorial en las 
zonas siniestradas, con las siguientes funciones: 
 
• Realizar contención en crisis y referenciar apoyos en salud mental a las 

mujeres víctimas de las zonas siniestradas por los incendios. 
• Realizar gestión intersectorial para vincular la oferta pública con la 

diversidad de mujeres víctimas de las zonas siniestradas por los 
incendios. 
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• Realizar orientación jurídica amplia dirigida a mujeres en su diversidad, 
con referenciación intersectorial pública y/o privada, en las zonas 
siniestradas por los incendios.  

Organismos 
responsables  Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) 

Plazo Hasta diciembre 2024 

Cobertura	 Mujeres de las comunas afectadas por la catástrofe 

 
 

3. 	 Construcción y habilitación de un Centro Comunitario de Cuidados por 
comuna 

Descripción	 

 
Los Centros Comunitarios de Cuidados forman parte de la oferta pública del 
Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, y tienen por objetivo 
brindar a las comunidades locales espacios multipropósitos, infraestructura 
clave para la articulación barrial que integra la oferta programática del 
Sistema. Busca ser un espacio de participación activa para las personas 
miembros de una comunidad y su diseño incorpora los enfoques de derechos, 
de igualdad de género y cuidados, de reducción de riesgos de desastres y de 
gestión comunitaria. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Municipalidades 

Plazo	 2025 

Cobertura	 Comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, con una cobertura 
programática para al menos 360 personas 

 
 

4. 	 Implementación del programa Cuidados Domiciliarios de SENAMA 

Descripción	 

 
El programa entrega servicios de apoyo y cuidados para la realización de las 
actividades de la vida diaria a personas	mayores que presentan dependencia 
moderada y/o severa, quienes carecen de una red eficaz y que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad socioeconómica, buscando mejorar su calidad 
de vida y el resguardo de su dignidad, autonomía y autovalencia. 
 
Este programa es posible mediante el financiamiento a instituciones 
públicas	y privadas sin fines de lucro, que cuentan con experiencia en el 
trabajo de cuidados con personas	mayores dependientes, llegando a sus 
hogares para otorgar bienestar.  
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Organismos 
responsables Ministerio de Desarrollo Social y Familia (SENAMA) 

Plazo	 2024	

Cobertura	 Personas mayores con dependencia moderada a severa de las áreas 
afectadas en la comuna de Viña del Mar 

 
 

5.  Implementación del Centro de las Mujeres de Quilpué 

Descripción	 

 
Implementación de un Centro de las Mujeres en la comuna de Quilpué que 
entregue acompañamiento integral a la diversidad de mujeres 
víctimas/sobrevivientes de violencia de género desde los 18 años, mediante 
la entrega de atención inicial e información precisa de la red completa. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) 
Ilustre Municipalidad de Quilpué  

Plazo	 2024 

Cobertura	 Mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia de género desde los 18 años de 
la comuna de Quilpué 

 
 

6.  COSAM móviles  

Descripción 	 

 
Continuidad de tres equipos de Centros de Salud Mental móviles 
implementados durante la fase de emergencia. Consisten en equipos 
destinados a fortalecer las atenciones para usuarios con problemas de salud 
mental de mayor complejidad, mediante el desarrollo de estrategias 
asertivas e intervención en terreno, con capacidad de despliegue territorial 
autónomo y soporte de transporte, en especial para las localidades con 
mayor nivel de afectación.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota) 

Plazo 	 Durante 2024 y 2025 

Cobertura 	 Personas usuarias de las comunas de Viña del Mar y Quilpué 

 
 

7.  Duplas psicosociales de soporte comunitario  

Descripción 	  
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8.  Mesa de gobernanza de atención psicosocial  

Descripción		 

 
Mesa de gobernanza de atención y acompañamiento psicosocial coordinada 
por la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, junto con 
la Subsecretaría de Servicios Sociales y de la Niñez, y representantes de la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación, el Servicio de Salud Viña del 
Mar-Quillota, las Direcciones de Desarrollo Comunitarios de Viña del Mar y 
Quilpué y las Corporaciones Municipales de las comunas de Viña del Mar y 
Quilpué.  
  
Su propósito es articular el trabajo en materia psicosocial y de salud mental, 
coordinando roles y la oferta existente, para evitar la sobre intervención y 
gestionar acciones más pertinentes a la situación de cada persona afectada. 
Se diseñará un aplicativo de atención en salud mental y social, para permitir 
el correcto registro, seguimiento y monitoreo de las atenciones de 
acompañamiento psicosocial desde los diversos sectores. 
 

Organismos 
responsables		 Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Seremi de Valparaíso) 

Plazo		 2024-2025 

Cobertura		 Población afectada por la catástrofe 

 
  

Continuidad del despliegue territorial de duplas psicosociales de soporte 
comunitario para apoyar la gestión local de la recuperación en el ámbito de 
la salud mental y el bienestar psicosocial, de las comunidades afectadas. 
 
Se concentran en prestar primeros auxilios psicológicos, la colaboración 
intersectorial, la continuidad y la integración de la oferta de salud hacia la 
comunidad, el fortalecimiento comunitario, el abordaje de eventuales 
próximos desastres, entre otras.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota) 

Plazo 	 Durante 2024 

Cobertura 	 Comunidades afectadas de las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa 
Alemana 
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1.2 Beneficios sociales 
 

 
 
 

10. 	 Asignación de Gratuidad para financiar estudios de educación superior  

Descripción 	 

 
Asignación de beneficio de gratuidad de arancel y matrícula a estudiantes de 
educación superior técnica y universitaria afectados que cumplen los 
requisitos de la Ley 21.091. 
 
Mediante un cruce de información entre el catastro de la FIBE y de 
postulantes al FUAS se logra identificar a estudiantes afectados por la 
catástrofe que no han calificado para el beneficio de gratuidad. A partir del 
cruce, se realizó una reevaluación de postulaciones y condiciones 
socioeconómicas para identificar a estudiantes de educación superior 
técnica y universitaria afectados. 
  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Educación (Subsecretaría de Educación Superior) 

Plazo 	 Los beneficios se renuevan hasta finalizar los estudios mientras se cumpla 
con los requisitos generales.  

Cobertura 	 Estudiantes de educación superior de universidades adscritas a la gratuidad 
pertenecientes a hogares afectados, según FIBE. 

9.  Ampliación de beneficios para estudiantes de educación superior 
afectados 

Descripción	 

 
Asignación o complemento de beneficios sociales a estudiantes de educación 
superior técnico y universitarios afectados. 
 
Mediante un cruce de información entre el catastro de la FIBE y de 
postulantes al FUAS se identifican a estudiantes afectados por la catástrofe 
sin beneficios. A partir del cruce, se reevaluaron las condiciones 
socioeconómicas de los postulantes para identificar y aumentar los 
beneficios sociales a estudiantes de educación superior técnico y 
universitarios afectados.  

Organismos 
responsables	 Ministerio de Educación (Subsecretaría de Educación Superior) 

Plazo	 Durante el año 2024, evaluable en años posteriores según cumplimiento de 
requisitos generales.  

Cobertura	 

Estudiantes de educación superior pertenecientes a hogares afectados, 
según FIBE. 
 
En el primer cierre de postulación (marzo de 2024) se benefició a 25 
estudiantes. Segundo proceso en desarrollo.  
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En el primer cierre de postulación (marzo de 2024) se benefició a 89 
estudiantes. Segundo proceso en desarrollo.  

 
 

11. 	 Conectividad digital para mujeres en situación de emergencia 

Descripción	 
 
Entrega de herramientas digitales a mujeres mayores de 18 años afectadas por 
la catástrofe, para facilitar el acceso equitativo a internet.  
 

Organismos 
responsables
	 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (Subsecretaría de 
Telecomunicaciones) 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 

Plazo	 Durante el año 2024 

Cobertura	 340 mujeres mayores de 18 años afectadas por la catástrofe 
 
 

12.  Remplazo de computadores a estudiantes afectados  

Descripción	 

A través del Programa de Capacitación Especial de disminución de brecha 
digital y potenciación de TICS, se reemplazarán computadores a estudiantes 
afectados por el incendio, con el propósito de mitigar la brecha educativa 
generada por las consecuencias de esta catástrofe. 
 
Se llevará a cabo una colaboración entre JUNAEB y Chilenter para asegurar 
durante el 2024 una adecuada focalización y distribución de los recursos del 
programa.  

Organismos 
responsables	 

Ministerio de Educación (JUNAEB) 
Fundación Chilenter 
Gobierno Regional de Valparaíso 

Plazo	 Durante el año 2024 

Cobertura	 149 estudiantes de Quilpué y 283 estudiantes de Viña del Mar. 
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2) Habitacional 
 
El hábitat residencial es donde las personas desarrollamos nuestra vida cotidiana, por lo que se 
circunscribe más allá de la vivienda misma, para incidir en el desarrollo de interacciones significativas con 
el espacio habitado y con otros habitantes, nutriendo así la conformación del espacio urbano.27 La 
habitabilidad supone el aseguramiento de las condiciones mínimas que las personas necesitan en los 
espacios residenciales, como seguridad, salud y mínimos de comodidad. Por ello es relevante comprender 
la habitabilidad como un componente del territorio indisociable del entorno urbano y territorial en donde 
se localiza. 
 
Debido a lo anterior, la reconstrucción habitacional se enmarca en una reconstrucción social, toda vez que 
la recuperación territorial no es solo la reposición de lo existente según sus características previas, sino 
hacer del territorio un lugar seguro para la vida de sus habitantes y ecosistema. Para lograrlo se trabajará 
por: 
 

• Recomponer los sectores con los estándares actuales en lo habitacional, urbano y lo social. 
• Reducir y mitigar las condiciones que permitieron el desastre, orientando una gestión prospectiva 

del riesgo, que no genere nuevas condiciones de riesgo y fortalezca la resiliencia social, económica 
y ambiental para el desarrollo sostenible. 

• Fortalecer una organización social e institucional bien coordinada y preparada para asegurar la 
gestión y sostenibilidad de las zonas afectadas. 

• Desarrollar una infraestructura desde la integración social y urbana de la población, que permita 
resguardar su seguridad en caso de emergencia. 

 
El territorio siniestrado corresponde a un área concebida como una periferia urbana inserta en una 
topografía compleja, que se ha densificado sin regulación entre el área urbana y rural, con condiciones que 
a veces exponen a la población. Esta zona contiene usos eminentemente residenciales y con una dotación 
mínima de infraestructura y equipamientos urbanos. Asimismo, combina barrios consolidados de larga 
data con campamentos históricos y ocupaciones recientes. 
 
La reconstrucción de viviendas se realizará con la participación de las comunidades, considerando que en 
el proceso de diseño, toma de decisiones y construcción del entorno, el tejido social también puede ser 
reconstruido e incluso fortalecido. Se consideran también acciones necesarias para desarrollar una 
reconstrucción integral y sostenible, como la proyección de la infraestructura que resguarde a la población 
y la conecte al tejido urbano de mayor escala. Asimismo, se recompondrán sectores de vivienda aplicando 
los estándares de construcción actuales y se garantizará una reconstrucción efectiva y adaptada a las 
necesidades de cada comunidad afectada por el incendio, promoviendo la participación de los actores 
involucrados. 
 
Las medidas de este eje estarán a cargo principalmente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto con 
las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana y el Ministerio de Bienes Nacionales y se 
basarán en la identificación de 17 polígonos o áreas de intervención de manzanas afectadas donde se 
definirán estrategias colectivas de recuperación o reconstrucción de sus barrios. Es importante señalar 
que la delimitación de estas áreas constituye una estrategia de intervención territorial para una 
reconstrucción eficiente y ordenada, pero no excluye ninguna zona o persona afectada de las respuestas 
de este plan. 

 
27 INVI (2013), Glosario del hábitat residencial. Universidad de Chile 
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A continuación, se describen las 17 áreas de intervención antes mencionadas: 
 
Comuna de Viña del Mar: 
 
1. Los Almendros B: el barrio nace en 1980 como una urbanización moderna, caracterizada por lotes de 

gran tamaño, generalmente 600 metros cuadrados aproximadamente. Fue pionero en Chile al contar 
con la totalidad del cableado de sus servicios de forma subterránea, con modernos sistemas de 
distribución y extracción de aguas, pavimentos de calidad y aceras bien construidas. 

2. Canal Beagle: corresponde a un área construida en la década de 1960 que ya ha sufrido catástrofes 
como el terremoto de 1985. Es un barrio que cuenta con diversidad de equipamiento y personas, con 
un tejido social fortalecido por su trayectoria. 

3. El Olivar: barrio residencial ubicado en la zona este de la ciudad de Viña del Mar. Inaugurado en 1987, 
la ejecución del proyecto "Población El Olivar de Viña del Mar" estuvo a cargo del SERVIU. 

4. Villa Dulce: fue inaugurada en su primera etapa como "Villa Dulce CRAV" el 14 de junio de 1963. 
5. Villa Independencia: en este sector conviven dos situaciones diversas; por un lado, un sector 

consolidado, con urbanización existente y pendiente regular, en el que es posible avanzar con la 
instalación de vivienda tradicional o industrializada. Por otro lado, asentamientos precarios cuyos 
campamentos se encuentran en etapa de diagnóstico por parte del Departamento de Asentamientos 
Precarios del MINVU. 

6. Lomas Latorre: barrio que se emplaza en uno de los cerros con mayor altura en la comuna y presenta 
una fuerte pendiente. La parte alta de la macrozona presenta pendientes pronunciadas y falta de obras 
de urbanización, con caminos de tierra y accesos diferenciados a las viviendas. 

7. El Salto: campamento de larga data localizado en terrenos de la Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado (EFE) zonificados en el Plan Regulador Comunal como área industrial que se enfrenta a diversas 
restricciones por su cercanía a la matriz de gas natural, el ensanche de vialidad y a la vía férrea.  

8. Manuel Bustos: campamento formado en 1995 y uno de los más grandes y emblemáticos del país, con 
1.568 familias registradas en 2022, de las cuales 312 abandonaron el campamento con soluciones 
habitacionales autogestionadas y 117 con relocalizaciones vía Subsidio Habitacional. Las 1.139 
familias restantes se distribuyen en el territorio así: 46 en el Deslinde Norte, 810 en el Lote 1C y 283 
en el Deslinde Sur. Su urbanización se enmarca en varios proyectos habitacionales en un predio 
colindante de propiedad SERVIU, incorporado en el Plan Urbano Habitacional El Olivar. 

9. Monte Sinaí: campamento con plano de loteo en etapa final de borrador. Encuesta aplicada tras el 
megaincendio arrojó 283 familias damnificadas. 
 

 
Quilpué: 
 
10. Canal Chacao: loteo consolidado desde el año 1970, que se emplaza dentro de la zona urbana. Está 

compuesto principalmente por tres tipos de viviendas afectadas: i) la vivienda cooperativista; ii) casas 
singulares en sitios propios; y iii) bloques de viviendas. 

11. Dulce hogar: constituido por dos sectores afectados, y sus correspondientes organizaciones 
territoriales. Por una parte, Valle el Monte, que corresponde a un sector de viviendas unifamiliares 
pareadas en grupo de a dos viviendas, que es donde se concentra la mayor parte del daño de Dulce 
Hogar. Por otra parte, Dulce Hogar, sector de condominios sociales, con dos edificios afectados que 
cuentan con orden de demolición. 

12. Población Argentina: en este sector se encuentran loteos que datan de los años 1950 y 1970. Presenta 
dos situaciones diversas; por un lado, sector regularizado que presenta conjunto habitacional 
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ejecutado por SERVIU y un segundo sector sin urbanización. La delimitación predial es difusa producto 
de regularizaciones de propiedad raíz por medio del DL 2.695 que aplica el Ministerio de Bienes 
Nacionales. Si bien el sector a trabajar es amplio, cada junta de vecinos posee mucho conocimiento de 
su territorio y de las particularidades de sus vecinos. 

13. Los Fundadores II: campamento existente de larga data con estrategia de relocalización definida. 
Existe un proyecto en revisión de SERVIU que propone 240 viviendas entre casas (20) y departamentos 
(220), considerando como equipamiento una sede social y una cancha de futbol. 

14. Pompeya Norte y Sur: son viviendas construidas desde la auto construcción, hoy irrecuperables debido 
al incendio. 

15. Pompeya Norte (poniente calle Frodden): corresponde a lotes de mayor magnitud en cuyo interior se 
dio la autoconstrucción de más de una vivienda. 

16. La Loma: campamento con estrategia de relocalización construcción en nuevos terrenos, con proyecto 
en revisión de SERVIU. Sin embargo, el terreno fue ocupado, quedando el proyecto detenido hasta que 
se defina cómo viabilizarlo nuevamente. 

 
Villa Alemana: 
 
17. Villa Alemana: en esta comuna se vio afectado el sector El Patagual y Quebrada Escobares, teniendo 

viviendas dañadas que se encuentran de manera dispersa. 
 
En estos polígonos se desarrollarán proyectos habitacionales con tipologías y estrategias específicas e 
implementarán procedimientos y medidas educativas para reducir el riesgo ante desastres, al tiempo que 
se fortalecerá la capacidad de gestión comunitaria del riesgo. Para esto, las duplas territoriales asignadas 
por cada 300 familias, en estrecha coordinación con cada municipalidad involucrada, recorrerán los 
sectores afectados en las tres comunas para brindar atención in situ durante el diseño y desarrollo de los 
proyectos de reconstrucción, coordinando la incorporación e interacción de las familias, organizaciones, 
dirigencias y liderazgos territoriales en las distintas fases de la reconstrucción. 
 
Atendiendo la complejidad que implica la reconstrucción de áreas residenciales, este eje se estructura en 
cinco componentes que detallan las estrategias y áreas de intervención en materia habitacional, que se 
traducen en 33 medidas y un costo aproximado de $M 326.100.000. Su ejecución está sujeto al trabajo 
con la comunidad y los primeros diagnósticos, para ir estableciendo los instrumentos de la política 
habitacional que se usarán en cada caso. 
 
El primer componente detalla los instrumentos de la política habitacional que resultan aplicables: la 
batería programática que el MINVU ofrece para responder a las realidades habitacionales afectadas, es 
decir, subsidios que permiten abordar tanto reparaciones y mejoras como recursos para nuevas 
construcciones. 
 
El segundo componente aborda las medidas relacionadas con la regularización de títulos de dominio, para 
darle certeza a la población afectada y reconstruir mejor de lo que se encontraban los territorios antes 
del incendio. 
 
El tercer y el cuarto componente exponen las estrategias que ocupará MINVU en cada área de intervención 
según sean barrios consolidades o asentamientos precarios, debido a la especificidad, nivel de complejidad 
y tiempos que requiere cada tipología. 
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Finalmente, el componente normativo y de gestión se hace cargo de las medidas vinculadas a la ejecución 
o modificación de instrumentos necesarios tanto para la ejecución de la reconstrucción de viviendas, como 
la agilización y regulación de las futuras. 
 
2.1 Instrumentos de la política habitacional 
 
Los hogares afectados están en situaciones diversas por las características de los terrenos en los que viven 
y la propiedad o tenencia de sus viviendas, según el levantamiento preliminar realizado por FIBE y los 
análisis de afectación realizados por MINVU. Por tanto, para ofrecer una solución efectiva a las familias 
afectadas, es necesario abordar cada situación con la estrategia adecuada. El siguiente cuadro resume los 
instrumentos de la política habitacional aplicable a los distintos casos: 
 

Tabla 23. Instrumentos según propiedad de la vivienda afectada 
 

Categorías  Instrumentos  

Propietario residente con una propiedad  

- Adquisición de vivienda construida 
- Reconstrucción (construcción en sitio 

propio, autoconstrucción asistida) 
- Reparación (tarjeta banco de materiales, 

mejoramiento) 

Propietario no residente con una 
propiedad  

- Adquisición de vivienda construida 
- Reconstrucción (construcción en sitio 

propio, autoconstrucción asistida) 
- Reparación (tarjeta banco de materiales, 

mejoramiento) 

Propietario con más de una propiedad 
habitacional 

- Tarjeta banco de materiales 
- Adquisición de viviendas por el Estado 

Allegado (de techo o de sitio) 
- Pequeño condominio (si el terreno lo 

permite) 
- Subsidio habitacional con puntaje extra 

Arrendatario  Subsidio habitacional con puntaje extra 

Campamento catastrado con estrategia 
de radicación  Estrategias de radicación 

Campamento catastrado con estrategia 
de relocalización  Estrategias de relocalización 
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Campamento catastrado en diagnóstico Estrategia en diagnóstico, según 
condiciones en análisis 

Campamentos no catastrados (con FIBE y 
sin Ficha 2) 

Estrategia en diagnóstico, según 
condiciones en análisis (caracterización de 
los hogares pendiente) 
 

 
Es importante tener en consideración que la solución que corresponderá a cada familia va a depender de 
la articulación de estos instrumentos con las condiciones y características de sus barrios, como se 
desarrolla en los componentes 2.3 y 2.4 más abajo. 
 
Las medidas de este componente se clasifican en dos subcomponentes, como se expone a continuación. 
 
2.1.1 Reconstrucción y reparación en sitio propio 
 
Este componente agrupa todos los instrumentos disponibles para la reparación y construcción de 
proyectos habitacionales en el sitio de personas propietarias, tanto en proyectos individuales como 
colectivos, en el caso de copropietarios (condominios y/o edificios). 
 
La reconstrucción en sitio propio puede considerar distintas modalidades en relación con las 
características del área de intervención, el sitio y el hogar. El organismo responsable de la ejecución de 
estas medidas es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y se proyecta como período de cumplimiento el 
año 2027, para una cobertura estimada de 4.784 viviendas. 
 
 

 
 

13.  Tarjeta Banco de Materiales (TBM) 

Descripción	 

 
Consiste en la entrega de una Tarjeta de Banco de Materiales (TBM) para la 
adquisición de productos de ferretería según lo señalado en el DS 27, de 
Mejoramiento de viviendas y barrios de MINVU. 
 
Esta modalidad está dirigida a las familias cuyas viviendas presentan daño leve a 
moderado.  

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 2024 

Cobertura	 300 viviendas estimadas 
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14.  Autoconstrucción Asistida (ACA) 

Descripción	 

 
Subsidio destinado a las familias que eligen construir su vivienda por cuenta 
propia. El proceso implica que el SERVIU deposite el monto asignado en la 
tarjeta de la persona beneficiaria de forma gradual y sujeta al progreso de la 
construcción. Este dinero debe destinarse a la compra de materiales y la 
contratación de mano de obra. 
 
Incluye el pago de asistencia técnica certificada para la elaboración del 
proyecto de autoconstrucción y la gestión de los permisos requeridos. 
 
Para aplicar esta modalidad es necesario evaluar las siguientes condiciones: 
- Condiciones del terreno: superficie, pendiente, rellenos existentes, etc. 
- Funcionamiento de servicios sanitarios y eléctricos. 
- Disponibilidad de mano de obra familiar y/o local capaz de construir.	
- Voluntad de las familias o la organización social de participar en 

capacitaciones para construir sus viviendas.	
 
Además, se busca fomentar la colaboración entre las familias y el profesional 
a cargo de la obra. 
 
Etapas: 
- Ventanilla: llamado masivo al uso del subsidio. Un mes, en curso.	
- Selección de beneficiarios: con dos cortes 15 de abril y 15 de mayo de 

2024.	
- Asignación de asistencia técnica, una vez obtenido el subsidio.	
- Construcción: duración dependerá de la velocidad con que la familia 

ejecute el proyecto.	
- Tramitación de la recepción final: 2 meses mínimo.	
	

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 2024 a 2026 

Cobertura	 Por definir 

 
 

15.  Vivienda Tipo Industrializada 

Descripción	 

 
Es una solución habitacional que se diseña y fabrica a través de procesos 
industrializados y cierto grado de automatización. La ejecución de la vivienda 
tipo industrializada se realiza en un lugar distinto al definitivo, para luego ser 
trasladada y montada en el lugar correspondiente en un tiempo 
significativamente menor al habitual. 
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Esta construcción se realiza mediante un contrato de obras que administra 
el SERVIU de manera directa o mediante una Entidad patrocinante28. 
Las condiciones por evaluar para aplicar esta modalidad son las siguientes: 
- Condiciones del terreno: superficie, pendiente, rellenos existentes, etc.	
- Analizar el funcionamiento de servicios sanitarios y electricidad.	
- Realizar un estudio de cabida y orientación de la solución, es decir, como 

quedaría instalada la vivienda en el sitio.	
- Verificar si el terreno requiere alguna obra adicional, como muros de 

contención. En estos casos se debe evaluar construcción tradicional.	
- Evaluar la accesibilidad al terreno, el transporte y traslado de la solución 

pueden verse afectados por las condiciones de acceso al sitio.	
- Voluntad de las familias de acoger una solución cuya fabricación no ha 

sido ejecutada en el terreno.	
- Analizar el número de soluciones industrializadas a aplicar en el sector.	
 

Etapas (con vivienda tipo certificada por DITEC): 
- Mecánica de suelo y levantamiento topográfico: 1 mes aproximado. 
- Proyecto de fundaciones: 1 semana aprox. 
- Ejecución de la obra: 3 meses promedio. 
 
Esta modalidad no requiere tramitar permiso de edificación ni recepción 
final municipal. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 2024 a 2026 

Cobertura	 Por definir 

 
 

16.  Construcción tradicional en sitio propio 

Descripción	 

 
Es una modalidad para la construcción de viviendas nuevas en un sitio propio 
que está dirigida a hogares unifamiliares. El proyecto puede incorporar 
infraestructura y/o edificaciones existentes en el terreno, considerando su 
recuperación como parte de la intervención, siempre y cuando se encuentren 
evaluadas debidamente por un profesional especialista. Esta construcción se 
realiza mediante un contrato de obras que administra el SERVIU de manera 
directa o mediante una Entidad patrocinante. 
 

 
28 “Persona natural o jurídica, pública o privada, con o sin fines de lucro, tales como cooperativas abiertas de vivienda, 
corporaciones, fundaciones, inmobiliarias, empresas constructoras e instituciones afines, cuya función sea la de desarrollar 
proyectos habitacionales y patrocinar grupos de postulantes al subsidio habitacional, si procede” (art. 1 del DS 1/2011 del 
MINVU). 
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Etapas: 
- Mecánica de suelo y levantamiento topográfico: 1 mes aproximado.	
- Desarrollo del proyecto: 2 semanas promedio.	
- Permiso de edificación: 1 mes promedio.	
- Ejecución de la obra: 12 meses promedio.	
- Tramitación de recepción municipal:1 mes aproximadamente.	
	

Organismos 
responsables Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 2024 a 2026 

Cobertura	 Por definir 

 
 

17.  Pequeño Condominio  

Descripción	 

 
Es un proyecto habitacional desarrollado en un predio urbano, donde se 
construyen de 2 a 12 soluciones habitacionales y opcionalmente 
equipamiento. El proyecto podrá incorporar infraestructura y/o edificaciones 
existentes en el terreno, considerando su recuperación o rehabilitación como 
parte de la intervención, siempre que sean evaluadas debidamente por un 
profesional especialista. 
 
El pequeño condominio está acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria 
regulado por la Ley 21.442.	
 
Esta construcción se realiza mediante un contrato de obras que administra 
el SERVIU de manera directa o mediante una Entidad patrocinante. 
 
Las condiciones que deben evaluar para aplicar esta modalidad son: 
 
- Evaluar superficie del terreno, en general, esta modalidad aplica para 

superficie aproximadas de 9x18 m (frente predial y fondo).	
- Evaluar estado del terreno y edificaciones existentes, y grado de 

recuperabilidad de estas, si corresponde.	
- Evaluar funcionamiento de los servicios sanitarios y electricidad.	
- Evaluar si se pueden construir 2 o más soluciones en el sitio y 

disponibilidad de las familias de habitar a futuro en una pequeña 
copropiedad.	

- Realizar un estudio de cabida de las soluciones.	
- Verificar situación legal por resolver en el terreno.	
- Evaluar oferta profesional y constructiva para este tipo de proyectos.	
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Una vez acordado el mecanismo con las familias, las etapas y plazos 
dependen de si se utiliza sistema de construcción tradicional (2.1.1.4) o 
vivienda industrializada (2.1.1.3). 
 

Organismos 
responsables Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2026 

Cobertura	 Por definir 

 
 

18.  Conjunto Habitacional 

Descripción	 

 
Los conjuntos habitacionales son proyectos colectivos de vivienda de más 
de 12 soluciones habitacionales y que consideran la reconstrucción 
colectiva de viviendas. 
 
Corresponde a aquellos conjuntos que existían previamente al incendio y 
que físicamente se pueden agrupar en un mismo sector. 
 
Esta construcción se realiza mediante un contrato de obras que administra 
el SERVIU de manera directa o a través del decreto de diseño y ejecución 
(DS 49, de 202229). 
 

- Etapas: 
- Mecánica de suelo y levantamiento topográfico: 1 mes aproximado. 
- Desarrollo del proyecto: 2 semanas si es vivienda individual. 
- Permiso de edificación: 1 mes aproximadamente. 
- Ejecución de la obra: promedio 12 meses. 
- Recepción municipal: 1 mes aproximadamente. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2026 

Cobertura	 Por definir 

 
 
2.1.2 Construcción nueva oferta habitacional 
 

 
29 Decreto Supremo 49, de 2022, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba bases administrativas generales para 
contratos de diseño y ejecución de obras que celebren los servicios de vivienda y urbanización. 
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Este componente da cuenta de dos alternativas que se ponen a disposición de las familias que, por diversas 
razones, opten por no continuar habitando los lugares en que se emplazaban sus viviendas previo a la 
emergencia. 
 
El organismo responsable de la ejecución de estas medidas es MINVU, y se proyecta como período de 
cumplimiento el año 2027. La cobertura dependerá de la demanda sobre este tipo de solución. 
 

19.  Nuevos Proyectos Habitacionales 

Descripción	 

 
Se trata de nuevos proyectos habitacionales que se implementan a través 
de tres iniciativas: 
 
- Gestión de suelo para nuevos proyectos habitacionales colectivos. 
- Desarrollo de nuevos proyectos habitacionales colectivos en terrenos 

de propiedad SERVIU, fiscal y/o municipal. 
- Incentivo para el desarrollo de proyectos habitacionales colectivos 

que se encuentran en cartera de gestión. 
 
En el marco de estas iniciativas, es posible la asignación de viviendas en 
nuevos proyectos habitacionales, tras la exploración de algunas de los 
siguientes proyectos: 
 
- Proyectos en etapa de preparación: hay cuatro potenciales proyectos 

habitacionales innominados "DS 49 Fondo solidario de elección de 
vivienda - Modalidad Construcción en nuevos terrenos", que podrían 
acoger a familias que vivían en zonas de riesgo no mitigables o en 
condición de allegamiento. 

- Proyectos con oferta habitacional en las comunas afectadas: podrían 
ser una opción para familias afectadas vinculadas a proyectos en 
desarrollo o al programa DS 19, que reserva al menos el 25% de 
viviendas para familias vulnerables. 

 
Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Por definir 

 
 

20.  Adquisición de Vivienda Construida (AVC) 

Descripción	 
 
Este subsidio se dirige a familias que por razones personales y/o familiares, 
o por necesidad de relocalización, opten por dejar de vivir en la zona 
siniestrada o deban dejar de habitar un terreno ubicado en zona de riesgo 
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no mitigable, y consisten en la asignación de recursos públicos para 
comprar una vivienda construida en otro barrio, ciudad o región. 
 
SERVIU asesorará a las familias en el proceso de compraventa, teniendo a 
cargo SERVIU o entidades contratadas las gestiones correspondientes. Para 
el caso del DS 49 la vivienda que se adquiera ya sea nueva o usada, puede 
alcanzar el valor máximo establecido por normativa. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Por definir 

 
 
2.2 Regularización de títulos de dominio 
 

21. 	
Tramitación de solicitudes de Regularización de Título de Dominio 

mediante la aplicación del procedimiento de Saneamiento de Título DL 
2.695/79 en la región de Valparaíso 

Descripción	 

 
Aplicación del DL 2.695, de 1979, para dar certeza jurídica a las personas 
beneficiadas respecto del inmueble en situación de irregularidad que 
habitan, para la obtención del título de dominio, en el caso que corresponda, 
y que le permitirá postular a subsidios para la reconstrucción. 
 
Los tiempos y etapas de implementación dependerán del tipo de predio y 
las condiciones territoriales y normativas.  
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Bienes Nacionales 

Plazo	 2025 

Cobertura	 540 procedimientos de regularización estimados 

 
 
2.3 Barrios Consolidados 
 
Comuna de Viña del Mar 
 

22.  Almendros B 

Descripción   
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En esta unidad vecinal se identifican predios emplazados en áreas con una 
geografía de pendiente variable entre 5% y 35%, mayormente en áreas de 
planicie regular. Dado el tamaño de los sitios, es posible densificar en 
aquellos predios donde existe más de un hogar por vivienda. 
 
Por lo anterior, en este barrio consolidado se esperan realizar licitaciones 
por manzana. Los tiempos de trabajo se pueden asimilar a los tiempos de 
autoconstrucción asistida (2.1.1.2), vivienda industrializada individual y 
colectiva (2.1.1.3), construcción tradicional (2.1.1.4) y pequeño condominio 
(2.1.1.5), dependiendo de la modalidad seleccionada en cada caso.  
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2026 

Cobertura  411 viviendas estimadas 

 
 

23.  Canal Beagle 

Descripción  

 
Para este sector se está considerando una alianza público-privada entre el 
MINVU, el Municipio de Viña del Mar y una organización privada. Una vez 
acordado el modelo de intervención, se trabajará en conjunto para abordar 
la reconstrucción. Para este barrio consolidado, se consideran como formas 
de construcción adecuadas la vivienda industrializada, individual y 
colectiva, y la construcción tradicional. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2025 

Cobertura  98 viviendas estimadas 

 
 

24.  El Olivar 

Descripción  

 
La metodología utilizada para analizar la zona de El Olivar consistió en 
identificar 7 macromanzanas que se encuentran con más del 90% de sus 
viviendas destruidas. La definición de la estrategia de reconstrucción 
requiere de al menos dos meses de trabajo con participación ciudadana con 
la comunidad, con el fin de diseñar el loteo y las nuevas viviendas. Se 
considera necesario actualizar al estándar vigente dado que parte 
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importante del conjunto habitacional tiene, por la época de su construcción, 
dimensiones menores al estándar actual. 
 
Dependiendo de la modalidad de trabajo para cada sector o manzana de El 
Olivar, los tiempos de trabajo se pueden asimilar a los correspondientes 
para la construcción de una vivienda industrializada, individual y colectiva, 
construcción tradicional, pequeño condominio, adquisición de vivienda 
construida, conjunto habitacional o nuevos proyectos habitacionales. 
 
Los distintos sectores podrían abordarse con estrategias diferenciadas, 
incluyendo la gestión del municipio.  
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2026 

Cobertura  864 viviendas estimadas 

 
  

25.  Villa Dulce 

Descripción  

 
Considerando la regularidad de los terrenos, llanos y sin pendientes, y que 
estos cuentan con urbanización y habilitación de servicios, es viable 
implementar las siguientes modalidades para la reposición de viviendas: 
autoconstrucción asistida, vivienda industrializada, individual y colectiva, 
construcción tradicional, pequeño condominio y adquisición construida. Los 
tiempos de reconstrucción dependerán de la modalidad seleccionada en 
cada caso en conjunto con las familias. 
  

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2025 

Cobertura  96 viviendas estimadas 

 
 

26.  Villa Independencia 

Descripción  
 
En este sector conviven dos situaciones diversas: 
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1. Sector consolidado, con urbanización existente y pendiente regular, en 
que es posible avanzar con la instalación de vivienda tradicional o 
industrializada. 
2. Asentamientos precarios, en etapa de diagnóstico por parte del 
Departamento de Asentamientos Precarios del MINVU. 
 
Para el sector consolidado los tiempos de trabajo se pueden asimilar a los 
tiempos de autoconstrucción asistida, vivienda industrializada individual y 
colectiva, construcción tradicional, pequeño condominio, conjunto 
habitacional y adquisición de vivienda construida, según la modalidad que 
se implemente.  
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2026 

Cobertura   446 viviendas estimadas 

 
  

27.  Lomas Latorre 

Descripción  

 
Lomas Latorre corresponde a un loteo irregular y en los próximos meses se 
presentará el expediente para obtener aprobación definitiva y tramitación 
de permisos de Construcción de Obra Nueva, de acuerdo con la Ley de 
Sismos y Catástrofes. 
 
Se priorizará la regularización de ocupaciones irregulares para facilitar 
soluciones habitacionales. Adicionalmente, se requieren obras de 
compactación y muros de contención debido a la pendiente y la falta de 
estabilidad del suelo. Estas condiciones hacen muy difícil la construcción 
mediante vivienda industrializada, por lo que se implementaría a través de 
un contrato colectivo de construcción en sitio propio con conservación de 
muros de contención. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2026 

Cobertura  130 viviendas estimadas 
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Comuna de Quilpué 
 

28.  Canal Chacao 

Descripción  

 
Dadas las condiciones de construcción y considerando que en algunos sitios 
hay grupos familiares que comparten un predio, se evalúan como 
herramientas pertinentes la construcción tradicional en sitio propio, la 
vivienda industrializada individual o los pequeños condominios, de acuerdo 
con la evaluación que se haga caso a caso en conjunto con las familias. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2026 

Cobertura  148 viviendas estimadas 

 
 

29.  Dulce Hogar 

Descripción  

 
En aquellos predios donde hay más de un hogar, se propone la densificación 
predial a través de pequeño condominio. Asimismo, es posible también 
implementar vivienda industrializada en las zonas de menor pendiente y 
autoconstrucción asistida. 
 
La estrategia para ambos sectores es reconstruir el conjunto habitacional 
de manera colectiva, considerando el proyecto original que debe ser 
adecuado a las normas técnicas y estándares actuales. Se realizarán obras 
de mitigación en la ladera de la quebrada. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2026 

Cobertura  97 viviendas estimadas 

 
 

30.  Población Argentina 

Descripción  
 
En este conjunto se pueden utilizar diferentes modalidades de 
reconstrucción en función del diálogo con las familias. Se evalúa reconstruir 
con la empresa que lo construyó originalmente. En aquellos predios donde 
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hay más de un hogar, se propone la densificación predial a través de 
pequeño condominio. Asimismo, es posible implementar vivienda 
industrializada en las zonas de menor pendiente y autoconstrucción 
asistida en aquellos casos que se encuentran avanzados y se ajusten a la 
normativa vigente. 
  

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2026 

Cobertura  220 viviendas estimadas 

 
 
Comuna de Villa Alemana 
 

31.  Villa Alemana 

Descripción  

 
Durante el trabajo realizado con los hogares afectados en el Sector El 
Patagual y Quebrada Escobares de la comuna de Villa Alemana, se ha definido 
como modelo de construcción en sitio propio la vivienda industrializada, a 
través de dos modelos de viviendas industrializada certificada por DITEC 
(Vivienda Rural Ñandú y Vivienda Rural Tamarugo). 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2025 

Cobertura  20 viviendas estimadas 

 
 
2.4 Asentamientos precarios 
 
Comuna de Viña del Mar 
 

32.  Campamento Manuel Bustos 

Descripción  

 
La estrategia de intervención es la radicación mediante urbanización a través 
del Programa de Asentamientos Precarios para los territorios vulnerables que 
presentan factibilidad técnica y normativa para ello, estrategia contemplada 
dentro de las líneas de trabajo que ha definido el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
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En este contexto, el sector denominado Lote 1C presenta las mejores 
condiciones para iniciar el proceso de intervención, toda vez que, por un lado, 
no se identificaron acciones previas (loteos, enajenaciones, litigios u otros) 
que afecten el desarrollo de un diseño de loteo y su urbanización, y por otro 
parte, corresponde al sector de mayor precariedad respecto de las 
condiciones de habitabilidad y seguridad, con inexistencia de servicios 
sanitarios y eléctricos regularizados, carencia de alumbrado público, de 
pavimentación, canalización de aguas lluvias, y una inadecuada accesibilidad 
para el desplazamiento peatonal y vehicular. 
 
En virtud de lo anterior, se generó un proyecto de loteo denominado 
“Regularización de Loteo Manuel Bustos” acogido a la Ley 20.234 y sus 
modificaciones posteriores, que establece un procedimiento de saneamiento 
y de regularización de loteos. El loteo se proyectó para dar solución a las 
familias del sector 1C, y de aquellas que lo requieran en el proceso de 
urbanización del sector Deslinde Sur. 
 
En el Lote 1C se han planificado las obras de saneamiento sanitario en tres 
grandes etapas: Etapa 1 (A y B); Etapa 2; y Etapa 3 (A y B). La ejecución de las 
obras faltantes de la Etapa 1 se encuentran en tramitación. 
 
En el contexto de la emergencia, se está aplicando la alternativa de vivienda 
industrializada y autoconstrucción asistida para las personas con título de 
dominio; en los sitios que son propiedad de SERVIU y están con estrategia de 
radicación se hará trato directo por obras de urbanización y construcción de 
viviendas, por lo que dichas familias tendrán un subsidio asociado a esa figura. 
  

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2027 

Cobertura  456 viviendas estimadas 

 
 

33.  Villa El Dorado 

Descripción  

 
Este campamento se sitúa sobre una zona que permite el uso de suelo 
residencial, de acuerdo con el plan regulador comunal. A esto se suma que 
el sector cuenta con factibilidad sanitaria. Por lo anterior, se optará por el 
diseño y ejecución de vivienda y urbanización que incluye la estrategia de 
radicación. 
 
No obstante, la existencia de quebradas, pendientes abruptas y tendidos 
eléctricos de alta tensión en algunas zonas, restringe y condiciona las 
posibilidades de radicar a la totalidad de las familias que residen en el 
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territorio. Se evaluarán las alternativas para dar una solución a estas 
familias. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2027 

Cobertura  15 viviendas estimadas 
 
 

34.  El Salto 

Descripción  

 
El terreno donde se emplaza este asentamiento tiene múltiples 
restricciones, tales como: 
- Terreno en zona industrial según Plan Regulador Comunal 
- Restricción por matriz de gas natural, bajo zona con viviendas 
- Restricción por ensanche de vialidad 
- Restricción por vía férrea 

 
Por esos motivos, se ha definido una estrategia de relocalización. Para ello, 
se están evaluando nuevos proyectos en el Consejo Nacional de Desarrollo 
Territorial para acoger a estas familias, lo que se está trabajando en una 
mesa con la comunidad y la Empresa de Ferrocarriles de Estado. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2027 

Cobertura  200 viviendas estimadas 

 
 

35.  Monte Sinaí 

Descripción  

 
Este campamento tiene definida una estrategia de radicación. Está en la 
etapa final de elaboración de un plano de loteo y se contratarán los estudios 
necesarios para la urbanización. La estrategia de radicación requiere, al 
menos, obras de urbanización (licitación en conjunto de diseño y ejecución), 
loteo según Ley 20.234 y regularización de títulos de dominio, mientras se 
trabaja en un saneamiento sanitario de emergencia para descargar las 
aguas servidas del campamento hacia la red de ESVAL. Para este conjunto 
se buscará licitar en un solo acto el diseño y ejecución del conjunto, a través 
del nuevo decreto de diseño y ejecución. Lo anterior es condición necesaria 
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para la reconstrucción con la batería de instrumentos descritos 
anteriormente.  
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2027 

Cobertura  286 viviendas estimadas 
 
 
Comuna de Quilpué 
 

36.  La Loma 

Descripción  

 
En este asentamiento se implementará la estrategia de relocalización en 
las áreas donde no sea posible implementar obras de mitigación y descartar 
la exposición de la población a riesgos. Lo anterior, priorizando la modalidad 
de Construcción en Nuevos Terrenos, teniendo disponible la gestión de un 
proyecto en terreno SERVIU con cabida para 119 departamentos que se 
entregaría en la modalidad de Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV 
DS 49). Para lo anterior se está gestionando una reclasificación de las calles 
colindantes al terreno con la Secretaria Regional Ministerial. 
Adicionalmente, se explorará la radicación a través del decreto de diseño y 
ejecución en las áreas en las que el terreno permita descartar riesgos e 
implementar obras de mitigación.  
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2027 

Cobertura  107 viviendas estimadas 
 
 

37.  Los Fundadores II 

Descripción  

 
Al igual que en La Loma, en este asentamiento se implementará la 
estrategia de relocalización en las áreas donde no sea posible implementar 
obras de mitigación y descartar la exposición de la población a riesgos. Lo 
anterior, priorizando la modalidad de Construcción en Nuevos Terrenos, 
teniendo disponible la gestión de un proyecto en terreno SERVIU con cabida 
para 119 departamentos que se entregaría en la modalidad de Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda (FSEV DS 49). Para lo anterior se está 
gestionando una reclasificación de las calles colindantes al terreno con la 
Secretaria Regional Ministerial. Adicionalmente, se explorará la radicación 
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a través del decreto de diseño y ejecución en las áreas en las que el terreno 
permita descartar riesgos e implementar obras de mitigación.  
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2026 

Cobertura  134 viviendas estimadas 
 
 

38.  Pompeya 

Descripción		

 
En esta área de intervención, existen tres subsectores identificados con sus 
respectivas estrategias: 
 
- Población Nuevo Horizonte y Fundadores I: la estrategia para estos 

sectores consiste en reconstruir el conjunto habitacional de manera 
colectiva, considerando adecuaciones a las normas técnicas y 
estándares actuales. 

- Pompeya Norte y Sur: se proyecta como estrategia la autoconstrucción 
asistida y vivienda tradicional. 

- Pompeya Norte (poniente calle Frodden): se trata de lotes de mayor 
magnitud por lo que es posible la construcción de pequeños 
condominios, dada las dinámicas barriales y de la realidad de los lotes. 

 
Organismos 
responsables		 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo		 2026 

Cobertura		 121 viviendas estimadas 
 
 
2.5 Normativo y de gestión 
 

39.  Despliegue territorial 

Descripción  

 
Se definirán equipos compuestos por técnicos y del área social 
MINVU/SERVIU y el Municipio por cada 300 familias afectadas ubicadas en 
un radio de polígonos de unidades vecinales determinado. Estos equipos 
realizarán diagnósticos continuos para identificar necesidades y ajustar los 
programas de reconstrucción para fomentar la colaboración entre 
instituciones estatales y locales en el abordaje de urgencias y necesidades 
específicas de la comunidad durante el proceso de reconstrucción. 
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Organismos 
responsables  

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 
Ilustre Municipalidad de Quilpué 
Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

Plazo  Durante todo el transcurso del plan 

Cobertura  Sectores afectados 

 
 

40.  Plan de gestión comunicacional 

Descripción  

 
Se realizará una serie de iniciativas de información y retroalimentación con 
la comunidad que consisten en: 
- Implementación de puntos de atención MINVU en cada zona afectada 

para brindar información y asistencia continua a las familias. 
- Organización de ferias de proyectos habitacionales en colaboración 

con el sector privado para informar sobre opciones disponibles. 
- Establecimiento de hitos y continuidad en la comunicación con la 

comunidad, promoviendo espacios de participación y diálogo. 
  

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  Durante todo el transcurso del plan 

Cobertura  Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana 

 
 

41.  Trabajos de demolición y despeje 

Descripción  

 
Demoliciones totales o parciales, retiro de escombros y limpieza de 
edificaciones con peligro de derrumbe o necesidad de intervención 
planificada, para habilitar los terrenos para la correcta construcción de 
viviendas definitivas. 
  

Organismos 
responsables  Ministerio de Obras Públicas 

Plazo  2024 

Cobertura  
Según lo determinen los actos administrativos correspondientes, en virtud 
del artículo 156° del DFL 458, que establece la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones. 
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42.  Estrategias de construcción 

Descripción  

 
En materia de reconstrucción se definieron cuatro líneas estratégicas que 
se detallan a continuación: 
- Se dispondrá a SERVIU como Entidad patrocinante, además de contar 

con las entidades patrocinantes tradicionales. 
- SERVIU podrá contratar diseño y obras directamente bajo trato directo 

en situaciones bajo decreto de catástrofe, evaluando las 
características de los servicios y oferentes. 

- Se utilizará lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción (OGUC) en el 5.1.4 número 6 para aprobar nuevas 
construcciones con procedimientos simplificados en zonas de 
catástrofes. 

- Para la calificación de los proyectos en SERVIU, se podrá utilizar 
revisores independientes, reduciendo así los plazos de revisión. 

 
Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  Durante todo el transcurso de la construcción habitacional 

Cobertura  Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana 

 
 

43.  Estrategias de adquisición 

Descripción  

 
Para la adquisición de viviendas se utilizará principalmente la vía del 
subsidio, eventualmente ahorro, sin compromiso de créditos. Para lo cual se 
buscarán viviendas adquiribles en la región o potencialmente en otras 
regiones, si la familia lo desea.  
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  Durante todo el transcurso de la construcción habitacional. 

Cobertura  Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana 

 
 

44.  Análisis de oferta terrenos fiscales para vivienda transitoria y/o 
definitiva 

Descripción   



 

 

91 

Identificación de inmuebles de propiedad fiscal para poner a disposición del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de instalar vivienda 
transitoria y/o definitiva para los afectados por los incendios. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Bienes Nacionales 

Plazo  Durante todo el periodo del Plan de Reconstrucción 

Cobertura   Viña del Mar 

 
 

45.  Modificaciones a Ley 20.234 

Descripción	 
 
Agilizar una iniciativa de ley que incluya modificaciones a la Ley 20.234 de 
regularización de loteos acogidos a esta ley. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 Sujeto a discusión del Congreso de la República 

Cobertura	 No aplica 

 
 
3) Entorno Urbano 
 
Este eje se enfoca en la implementación de infraestructuras urgentes, como la reposición de redes de 
servicios y vialidad, así como en el tratamiento del espacio público barrial y las modificaciones en los 
Instrumentos de Planificación Territorial, obras de desarrollo urbano y medidas permanentes para 
garantizar la resiliencia urbana. 
 
La reconstrucción del entorno urbano en los sectores afectados por el mega incendio de febrero está 
estrechamente ligada a la recuperación de las viviendas destruidas y la prevención de nuevos siniestros. 
Se considera que el entorno urbano, como el espacio que rodea a la vivienda, es inseparable de esta y 
fundamental para la vida cotidiana de las personas. Allí familias y comunidades se integran en el tejido 
social y territorial, por lo tanto, su entorno urbano es determinante para el bienestar y seguridad de las 
personas en su hábitat residencial. Esto es crucial para que las personas se involucren en los procesos 
colectivos de sus barrios y para hacer viables ejercicios como la gestión de riesgo y la generación de 
entornos sustentables. 
 
Un entorno urbano centrado en las personas debe hacerse cargo de su accesibilidad, tanto a través de la 
habilitación de ingreso y acercamiento a los centros urbanos —que en momentos de catástrofes se 
transforman en vías de evacuación eficientes—, como permitiendo la movilidad dentro del barrio, 
pensando los espacios desde la provisión de autonomía, sin barreras creadas por el contexto. Debe ser 
sostenible, lo que requiere del compromiso de la comunidad y su participación, y una planificación que 
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responda al contexto de crisis climática y a la mixtura de usos, posibilitando fuentes de trabajo y la 
sustentabilidad económica de los barrios. Debe, además, ser seguro, que se logra tanto a través del 
mobiliario urbano —luminarias, presencia de organismos públicos—, como con la vitalidad del espacio 
público, con presencia de comercio, servicios y equipamiento comunitario que active las redes de apoyo y 
presencia de las personas en los espacios de encuentro y circulación. 
 
Con este plan se busca abordar los ámbitos mencionados en las diferentes escalas de intervención 
territorial mediante una estrategia mixta que agilice proyectos y medidas en desarrollo e impulse nuevas 
inversiones que atiendan carencias detectadas en el tejido urbano, como vialidades estructurantes, nuevo 
equipamiento comunitario y áreas verdes. Para este plan, se consideran parte del entorno todos los 
componentes del espacio público a escala barrial y de ciudad, distinguiendo el equipamiento educacional 
y de salud, aunque constituyen espacios fundamentales del entorno urbano, ya que son parte de la 
infraestructura de redes. 
 
A escala de ciudad, se proyecta la recuperación de parques y áreas verdes que se vieron siniestradas por 
el incendio, junto con el desarrollo de planes de gestión para mitigar el riesgo de incendios urbanos y 
forestales. También se harán obras de mejora de la conectividad y accesibilidad con nueva infraestructura 
vial y se realizará el proceso de urbanización de grandes áreas, para regularizar paños de terrenos 
habitados en modalidad de campamento. Todo esto considera los instrumentos de planificación territorial 
disponibles a nivel comunal, que son los Planes Reguladores Comunales vigentes, y a nivel intercomunal, 
el Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL, 2014) —que regula el desarrollo físico de las 
comunas del Área Metropolitana de Valparaíso (AMV) y que corresponde al IPT que reconoce las áreas 
urbanas de la zona afectada—, y los estudios del Programa de Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA). 
 
A escala de barrio, se llevará a cabo la reposición y mejora del equipamiento comunitario afectado, 
actuando desde una perspectiva comunitaria y de cuidados. Además, se atenderá la seguridad en el diseño 
del espacio público promoviendo la vitalidad de los espacios de encuentro y prevención de riesgos. Se 
fortalecerá la capacidad de gestión comunitaria del riesgo y se establecerá un sistema de alerta radial y 
señalética urbana para la evacuación. Con esto se busca responder a la brecha en equipamiento e 
infraestructura en los sectores afectados previo al incendio, para que la reconstrucción urbana no solo se 
haga cargo de devolver las zonas dañadas a las condiciones previas al desastre, sino que dote de mayor 
resiliencia a las comunidades ante eventos que puedan amenazar nuevamente al territorio. 
 
Cabe señalar que este eje contiene 55 medidas y un costo aproximado de $M 573.000.000 
aproximadamente.   
 
Sumado a lo anterior, para el eje de Entorno Urbano se define una estrategia que identifica tres 
dimensiones: 
 
a. Inversión incremental: existen medidas —particularmente viales— que requieren una rápida 

ejecución antes del invierno, ya que son fundamentales para permitir la circulación de vehículos de 
distintas características. Esto puede significar hacer una primera inversión subestándar, que 
posteriormente se repondrá con el proceso de reconstrucción con inversiones definitivas y de un nivel 
apropiado. 

b. Ejecuciones tempranas: serán aquellas iniciativas que pueden avanzar con mayor velocidad a nivel 
administrativo y que son relevantes para reconstituir confianza y se aprovecharán apoyo para las 
comunidades. Para esto se utilizarán mecanismos de inversión rápida, que pueden corresponder a 
aquellas de diseño o ejecución de menos de 5.000 UTM o ejecuciones con diseño incluido. 
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c. Participación intersectorial: Coordinación de apoyo directo de organismos públicos, del sector 
privado y de las comunidades en el proceso de reconstrucción, sobre infraestructuras específicas, 
realzando y comunicando su participación. 

 
Para esta diversidad de respuestas se consideran tres niveles de temporalidad: en primer lugar, acciones 
urgentes, como reposición de luminarias, conservación de infraestructura sanitaria, intervención vial en 
zonas de alto tránsito y riesgo, garantizando la seguridad en la circulación vial y peatonal, y reforestación 
especialmente en territorio y sostenibilidad. En segundo lugar, acciones de desarrollo urbano que deben 
dotar de las condiciones previas al desastre y donde se contempla la generación de instrumentos 
normativos extraordinarios en el marco de la emergencia, resoluciones de zonas críticas y estudios para 
proyectos futuros resilientes. Y, finalmente, acciones de desarrollo territorial originadas tras estudios 
pertinentes y diseños derivados de ellos, que tomarán más tiempo y donde el foco está en que los distintos 
territorios mejoren sus condiciones de movilidad y espacio público, condiciones que faciliten el 
fortalecimiento del tejido social y el aumento de la resiliencia urbana ante los riesgos de desastres y del 
cambio climático. 
 
A partir de la estrategia descrita se generaron imágenes guías para las 17 áreas de intervención donde se 
incorporarán los proyectos plasmados en los planes de gestión de las macrozonas, los proyectos 
habitacionales y las obras definidas por la comunidad. La intervención intersectorial propuesta en los 
barrios afectados se pondrá a disposición de la comunidad para un proceso de participación y co-diseño, 
y por lo tanto será el inicio del trabajo colaborativo con los habitantes de cada área a través del trabajo 
coordinado entre equipos municipales y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, la cartera 
definitiva de obras del entorno urbano está sujeta al diálogo con las comunidades. 
 
La intervención urbana e intersectorial de las áreas mencionadas se diseñará en base a criterios de 
mitigación de riesgo, evitando la exposición de las zonas habitacionales a condiciones de viento, viviendas 
en pendientes, accesibilidad mediante interconexión y continuidad vial, entre otros. 
 
A continuación, se exponen las imágenes guía elaboradas por la División de Desarrollo Urbano del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y las medidas intersectoriales que se adoptarán en este Plan en 
materia de entorno urbano. 
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Imagen 5: Guía del Sector A Villa Argentina de Quilpué 
 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
 
 

Imagen 6: Guía del Sector B Canal Chacao de Quilpué 
 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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Imagen 7: Guía de Sector C Dulce Hogar y Sector D Pompeya de Quilpué 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 

Imagen 8: Guía del Sector E Los Fundadores II y Sector F La Loma de Quilpué 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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Imagen 9: Guía del Sector A El Olivar de Viña del Mar  
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 

Imagen 10: Guía del Sector B Villa Independencia de Viña del Mar 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

  



 

 

97 

Imagen 11: Guía del Sector C Los Almendros de Viña del Mar 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 

Imagen 12: Guía del Sector D Lomas Latorre de Viña del Mar 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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Imagen 12: Guía del Sector E Canal Beagle de Viña del Mar 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 

Imagen 13: Guía del Sector F Villa Dulce de Viña del Mar 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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Imagen 14: Guía del Sector G Manuel Bustos de Viña del Mar 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 

Imagen 15: Guía del Sector H Monte Sinai y Sector I Valle El Dorado de Viña del Mar 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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3.1 Parques y áreas verdes 
  

46.  Recuperación del Jardín Botánico 

Descripción	 

 
Las acciones de recuperación y restauración del Jardín Botánico implican 
una serie de acciones que se realizarán por etapas y en diferentes 
iniciativas. Iniciará con un proceso de limpieza y restauración del suelo —
con lo que se restituirá la planta de compostaje—, recuperando el bosque 
mediante plantas nativas como maitén, lilén, litre, peumo, belloto, espino y 
huingán, reemplazando el eucaliptus perdido.  
 
Se contempla la construcción de cortafuegos, cortas de recuperación, obras 
de conservación de agua y suelo, cosecha de plantaciones (reconversión 
bosque nativo) y corta de árboles con riesgo. Para esto se trabajará 
inicialmente en la recuperación del sistema de riego (2024), lo que 
contempla tuberías de conducción bajo tierra y dos estanques de hormigón 
en altura en la zona este y oeste del jardín. El crecimiento de estas especies 
implica un proceso de recuperación del bosque de al menos 20 años.  
  
Esta etapa tiene una segunda fase proyectada para los años 2026 y 2027, 
que incluye acciones de mantención, limpieza y reposición de los sectores 
recuperados. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Agricultura  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Regional 

 
 

47.  Recuperación de infraestructura de funcionamiento y acogida del Jardín 
Botánico 

Descripción	 

 
La infraestructura afectada en el jardín es prácticamente total, por lo que 
se llevarán adelante una serie de iniciativas con horizonte temporal de dos 
años que permitirán, por un lado, recuperar el área de acceso al Jardín y, por 
otro, reconstruir cafetería, baños, zonas de entretenimiento, área de picnic, 
sistema de arborismo y recuperar movilización de acercamiento. 
  
De igual modo, se recuperarán la infraestructura de funcionamiento que 
incluye dos casas-habitación de trabajadores en una ubicación distinta a la 
anterior, la recuperación de techumbre de invernaderos (cactario y 
colección Juan Fernández), de un herbario y semillero y de un laboratorio, 
así como la reconstrucción de una sala de conferencias de mejor estándar. 
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Organismos 
responsables	 Ministerio de Agricultura  

Plazo	 2026 

Cobertura	 Regional 

 
 

48.  Instalación y mejoramiento cierre perimetral del Jardín Botánico 

Descripción	 

 
Se trata de un circuito de cierre de 16 km, continuo y de mejor estándar, 
que incluye despeje de terreno en zona de interfaz para proteger el Jardín 
y mitigar el riesgo de desastres para las poblaciones aledañas. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Agricultura  

Plazo	 2026 

Cobertura	 Regional 

 
 
 

49.  Construcción Parque Urbano El Olivar 

Descripción  

 
Se proyecta la construcción de un parque central como parte del Plan 
Urbano Habitacional del barrio El Olivar que funcionará como espacio 
público principal y como área de mitigación en las zonas de interfaz urbano 
forestal. Debido a que permitirá generar un distanciamiento entre las zonas 
urbanas y forestales, que ayuden a retrasar o delimitar el avance del fuego. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2028 

Cobertura  Regional 

  
 

50.  Construcción Parque Intercomunal de Quilpué 1° etapa  

Descripción  
 
El Parque Urbano es impulsado por la Municipalidad de Quilpué junto al 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y está emplazado en el sector norte de 
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la comuna. El proyecto funciona como un área de distanciamiento de 
carácter ambiental en interfaz urbano rural y prevé la protección del gran 
pulmón verde de la comuna. 
 
El objetivo de esta iniciativa es factibilizar la etapa 1 del proyecto, para 
integrar y ordenar en una secuencia de desarrollo del parque en su totalidad 
(55 hectáreas). Dentro de las actividades se contemplan las obras de diseño, 
como también la adquisición del terreno. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo  2026 

Cobertura  Quilpué 

 
  

51.  Parque Belloto Norte 

Descripción  

 
Se realizará la reposición Parque Belloto Norte, parte del Plan Regulador de 
Quilpué y cuya superficie alberga 31.280 m2, de los cuales se intervendrán 
en el proyecto 19.100 m2. Se contemplan obras civiles, pileta con juegos, 
obras de iluminación publica y agua potable, obras de paisajismo, obras 
pluviales y suministro e instalación de mobiliario y equipamientos de juegos 
infantiles. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2026 

Cobertura  Quilpué 

 
  

52.  Mejoramiento Plaza Los Pasionistas, comuna de Villa Alemana 

Descripción	 

 
Corresponde a un largo y angosto bandejón de 7.494 m2, que se encuentra 
lateral al camino Troncal justo en el empalme con la Ruta 60, colindante a 
la zona afectada por el incendio y es el punto de acceso y salida poniente 
de la ciudad. 
 
Este bandejón es la continuidad de un sistema de espacio público cuya 
última pieza construida es la Plaza de Los Carabineros al poniente del 
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predio a proyectar. Se encuentra en etapa de diseño y se proyecta su 
ejecución. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 2026 

Cobertura	 Villa Alemana 

 
 

53.  Plaza Villa Independencia 

Descripción	 

 
Reparación de la plaza que cuenta con 200 m2 que sufrió daños producto 
del incendio. Se contempla la reconstrucción a nivel de paisajismo, 
mobiliario urbano y reparación de pavimentos. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2025 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
 

54.  Área verde Villa Independencia 

Descripción	 
 
Reparación de las áreas verdes del sector de Villa Independencia que 
sufrieron un daño mayor causando pérdida total de un área de 400 m2. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2025 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
  

55.  Plaza de seguridad Villa Arauco 

Descripción	 
 
Se trata de una de las iniciativas de un plan de regeneración urbana mayor 
de Villa Arauco. Esta contempla la construcción de una explanada pensada 
para situaciones de evacuación en el área de Villa Arauco, que contempla la 



 

 

104 

recuperación del espacio público que da acceso al Telecentro de Villa 
Arauco y la construcción de la plaza de juegos y recreación para niños y 
niñas. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2025 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
  

56.  Plazas conjunto Villa Arauco 

Descripción	 

 
Se trata de una de las iniciativas de un plan de regeneración urbana mayor 
de Villa Arauco. Esta contempla la reconstrucción y mejora del espacio 
público de Villa Arauco, enfocado en las plazas del sector afectadas por el 
incendio. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2025 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
  

57.  Villa Arauco Parque Natural de quebrada 

Descripción	 

 
Se trata de una de las iniciativas de un plan de regeneración urbana mayor 
de Villa Arauco. Esta forma parte de las medidas de tratamiento de 
quebradas para evitar futuros focos de propagación de incendio que 
contempla la construcción de un parque natural en la quebrada. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
 
3.2 Macro-urbanización 
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58.  Macro Infraestructura, Plan Urbano Habitacional El Olivar, Viña del Mar 

Descripción	 

 
Emplazado en el área siniestrada, corresponde a un lote de propiedad 
SERVIU de 75,7 hectáreas, en que se impulsará el Plan Urbano Habitacional 
para generar un proyecto de desarrollo urbano integral que incluye la 
construcción de viviendas, la ejecución de un tramo de vía estructurante en 
la primera etapa, obras de mitigación de riesgo, conectividad, áreas verdes, 
servicios y equipamiento. 
 
Al respecto, considera equipamiento de servicios y comercio, de seguridad 
(Carabineros y Bomberos), de culto, comunitario (biblioteca, salas 
múltiples), de educación y salud, vivienda integrada, vivienda tutelada, 
ciclovías, el parque central comunitario (detallado en el componente 
parques y áreas verdes), anfiteatro, funicular, equipamiento deportivo y un 
parque junto a la quebrada. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
 

59.  Habilitación de urbanización  

Descripción	 

 
Se dotará a los lotes de terreno de los sectores que se indican de los 
arranques domiciliarios requeridos para una futura urbanización. Es decir, la 
instalación de la cañería matriz del servicio público de agua y llave de paso 
luego del medidor. 
 
Viña del Mar: 

• Villa Hermosa 
• Manuel Bustos 
• Los Almendros 
• Villa Independencia 
• Lomas Latorre 
• Pedro de Valdivia - El Pantanal 
• Monte Sinaí 

 
Quilpué: 

• Población Argentina 
• Pompeya 
• Cruz de Lorena 
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Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 2027 

Cobertura	 Viña del Mar y Quilpué 

 
  

60.  Urbanización Campamentos Viña del Mar 

Descripción	 

 
Conjunto de iniciativas de inversión vinculadas a la estrategia de radicación 
de campamentos, que adecuarán el terreno con un ordenamiento territorial 
y ejecución de la pavimentación de calles y pasajes, áreas verdes, extensión 
de agua potable, sistema de evacuación de aguas lluvias, electrificación 
domiciliaria y alumbrado público. 
- Monte Sinaí 
- Villa El Dorado 
- Villa Independencia 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2028 
Cobertura	 Viña del Mar 

 
 
3.3 Vialidad 
  

61.  Gestión de tránsito Los Carreras  

Descripción  

 
Intervención en la vía estructurante Los Carreras / Camino El Troncal que 
contempla la construcción de ejes viales, instalación de semáforos, 
tratamiento de vialidad, obras menores, instalación de señalización, 
definición y construcción de bandejones, rampas de acceso, etc.  
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2027 

Cobertura  Viña del Mar 
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62.  Construcción de vialidades estructurantes del PREMVAL 
Viña del Mar y Quilpué 

Descripción  

 
Diseño y construcción de nuevas vialidades de ambas comunas 
contempladas en el PREMVAL y fundamentales para la conectividad que 
asegure evacuación y llegada servicios de utilidad pública y de equipos de 
emergencia en momentos de catástrofes. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo  2027 

Cobertura  Viña del Mar y Quilpué 

 
 

63.  Habilitación de nuevas vías, vías de evacuación y puntos seguros Viña del 
Mar y Quilpué 

Descripción	 

 
Diseño y construcción de nuevas vías que mejoren la conectividad y 
accesibilidad de las áreas afectadas, generación o ensanche de vías y 
veredas de evacuación, puntos seguros, como canchas para su uso cotidiano 
y para la evacuación oportuna. Esto incluirá un proceso de diálogo con las 
familias involucradas para tener acuerdo de las rutas. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Viña del Mar y Quilpué 

 
  

64.  Pavimentación básica Viña del Mar y Quilpué 

Descripción	 

 
Habilitar pavimentos básicos en polígono afectado, contemplando mejorar 
y construir vialidades para brindar seguridad a conductores y peatones en 
las zonas afectadas. Para lograrlo, se elaborarán proyectos de rápida 
ejecución que abarcan la reparación de pavimentos, veredas, defensas 
camineras, barandas peatonales, señalética y demarcación. Este tipo de 
iniciativas son de carácter urgente para poder enfrentar el invierno y la 
ejecución de otras obras proyectadas. 
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Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2025 

Cobertura	 Viña del Mar y Quilpué 

 
  

65.  Actualización diseño mejoramiento de Av. Blanco  

Descripción	 

 
Actualización diseño y ejecución de la construcción de vialidad 
estructurante que mejore la Avenida Blanco en Quilpué, lo que contempla 
la habilitación primaria de la zona afectada y que busca, mejoramiento de 
la vialidad, ejecución de la infraestructura sanitaria y espacios públicos del 
sector. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2026 

Cobertura	 Quilpué 

 
 

66.  Actualización gestión de tránsito Villa Alemana 

Descripción	 

 
Intervención en vialidad estructurante de calles y avenidas afectadas de 
Villa Alemana, que contempla la construcción de ejes viales, instalación de 
semáforos, tratamiento de vialidad, obras menores, instalación de 
señalización pertinente, construcción de bandejones, rampas, etc. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2026 

Cobertura	 Villa Alemana 

 
 

67.  Construcción eje Simón Bolívar 

Descripción	  
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Obras de mejoramiento de la Avenida Simón Bolívar de Viña del Mar que 
incorporan la instalación de infraestructura sanitaria, espacios públicos en 
el sector, y mejoras para la vialidad. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
 

68.  Mejoramiento de Av. Agua Santa 

Descripción	 

 
Teniendo en cuenta que el incendio comenzó en el área de Peñuelas en 
Valparaíso, es necesario mejorar las vías de evacuación y conectividad entre 
la zona y la de Viña del Mar. Para lo que se proyectan obras de mejora de la 
Avenida Agua Santa de Viña del Mar con infraestructura sanitaria, espacios 
públicos en el sector, con el propósito de mejorar la vialidad.  
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
 

69.  Mejoramiento de vías de evacuación de sector Los Pinos 

Descripción	 

 
Obras de mejoramiento del acceso al sector Los Pinos en Quilpué que 
incorporan la instalación de infraestructura sanitaria, espacios públicos en 
el sector, con el propósito de mejorar la vialidad. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Quilpué 

 
 
3.4 Seguridad 
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70.  Habilitación de alumbrado en vías de evacuación sector Achupallas en 
Viña del Mar 

Descripción	 

 
Proyecto que se encuentra en ejecución desde la fase de respuesta a la 
emergencia y que se realiza en el marco de la reconstrucción 
contemplando 125 luminarias solares autónomas para el sector de 
Achupallas. Este se financia a través del Programa de Mejoramiento Urbano 
de catástrofe para ampliación de redes de alumbrado público. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 

Plazo	 En ejecución - 2024 

Cobertura	 Sector Achupallas, Viña del Mar 

 
  

71.  Reposición de alumbrado en vías de evacuación sector Miraflores Viña 
del Mar 

Descripción	 

 
Proyecto de reposición de 30 luminarias para el sector de Miraflores de Viña 
del Mar a través del Programa de Mejoramiento Urbano. Iniciativa que se 
encuentra en ejecución debido a la urgencia que implica y que se realiza en 
el marco de la reconstrucción como reparación permanente. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 

Plazo	 En ejecución - 2024 

Cobertura	 Sector Miraflores, Viña del Mar 

 
  

72.  Habilitación de alumbrado en vías de evacuación en Quilpué 

Descripción   

 
Habilitación de iluminación pública en las zonas afectadas de la comuna de 
Quilpué, con el fin de entregar seguridad para la comunidad en el espacio 
público. Se financia a través del Programa de Mejoramiento Urbano de 
catástrofe para ampliación de redes de alumbrado público. 
 

Organismos 
responsables   

Ilustre Municipalidad de Quilpué 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 

Plazo   2024 
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Cobertura   Quilpué 

 
  

73.  Reposición general de alumbrado público emergencia Viña del Mar y 
Quilpué 

Descripción	 

 
Reposición de iluminación pública, que brinda mayor seguridad a la 
comunidad en el espacio público. Esta iniciativa complementa la labor de 
Chilquinta y se implementará en el marco de un plan de iluminación 
temporal en zonas estratégicas, además de reparar y/o reponer las 
luminarias dañadas, complementando las iniciativas de reposición en 
ejecución vigente. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2024 y 2025 

Cobertura	 Viña del Mar y Quilpué 

 
 

74.  Plan de Seguridad en áreas afectadas 

Descripción	 

 
El Plan de Seguridad para las áreas afectadas consiste en un despliegue 
policial en sectores priorizados y afectados por el incendio, con el objetivo 
de realizar patrullajes mixtos y fiscalizar vehículos y personas en el ingreso 
a los territorios definidos. 
 
Se identificaron a los sectores priorizados según antecedentes policiales y 
a las condiciones del entorno en recuperación. 
 
Para la implementación de este plan se han dispuesto efectivos de 
Carabineros y de la Armada, quienes estarán desplegados en diversos 
puntos de control itinerantes. Finalmente, se ha contemplado el 
mejoramiento de las capacidades de control de Carabineros, a través del 
aumento de horas de vuelo dron para el control de la seguridad. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
Carabineros de Chile 

Plazo	 En ejecución, con evaluación quincenal  

Cobertura	 Áreas afectadas de las comunas de Viña del Mar y Quilpué 
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75.  Estudios de requerimientos policiales 

Descripción	 

 
Se realizarán estudios por parte de ambas policías respecto de potenciales 
requerimientos de ampliación de servicios en las áreas afectadas por la 
emergencia, ya sea nueva infraestructura, programas o unidades móviles. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Subsecretaría del Interior) 

Plazo	 Segundo trimestre 2024 

Cobertura	 Áreas afectadas de las comunas de Viña del Mar y Quilpué 

 
 

76.  Evaluación de sistema de teleprotección 

Descripción	 

 
Se evaluará la instalación de sistemas de teleprotección en áreas afectadas 
por la emergencia a través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Se 
realizará mediante postulación de proyectos por parte de las 
municipalidades a través de su componente de transferencia de recursos. 
En caso de obtener financiamiento, se entregarán a las municipalidades las 
orientaciones técnicas, administrativas y financieras para la presentación 
de proyectos. 
 
Para su implementación requiere de postulación de parte de las 
municipalidades.  
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Subsecretaría de Prevención 
del Delito) 
Municipalidades  

Plazo	 Segundo trimestre 2024 

Cobertura	 Áreas afectadas de las comunas de Viña del Mar y Quilpué 

 
 
3.5 Espacio público 
  

77.  Ampliación del polígono del programa Quiero mi Barrio en la Población 
Argentina de Quilpué 

Descripción	 
 
Se amplía el marco de acción del programa Quiero Mi Barrio en el Barrio 
Argentina – Valencia que está en fase 3 y que se encuentra ubicado en el 
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sector afectado por el incendio de la comuna de Quilpué. La ampliación será 
hacia el norponiente del polígono hasta la calle Ocho por dos años. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2028 

Cobertura	 Barrial 

 
  

78.  Implementación del Programa Quiero mi Barrio en sectores de Viña del 
Mar y Quilpué de Canal Chacao de Quilpué 

Descripción	 

 
Intervención de recuperación global de unidades territoriales con 
problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, mediante la 
elaboración de planes integrales y la implementación de proyectos de 
inversión pública, en los siguientes barrios y comunas: 
Viña del Mar: 
- Sector Barrio Lomas Latorre. Es un barrio consolidado de 632 viviendas 

en 28,58 hectáreas de terreno. Beneficiará a 1.883 personas. 
- Sector de Los Almendros. Es un barrio consolidado de 902 viviendas en 

38 hectáreas. Beneficiará a 2.667 personas. 
- Villa Independencia. Es un barrio consolidado de 640 viviendas en 

42,72 hectáreas. Beneficiará a 1.804 personas 
- El Olivar Norte. Es un barrio consolidado de 775 viviendas en 19,63 

hectáreas. 
- El Olivar Sur. Es un barrio consolidado de 1222 viviendas en 24,65 

hectáreas. Beneficiará a 3.120 personas. 
 
Quilpué 
- Barrio Canal Chacao, que corresponde a 47 hectáreas.  
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2028 

Cobertura	 Barrial 

 
  

79.  Construcción rutas peatonales Viña del Mar y Quilpué 

Descripción	 
 
Desarrollar e implementar un plan de movilidad sustentable centrado en la 
caminata y las y los peatones, construyendo una red de conectividades que 
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permita una rápida y segura evacuación en caso de desastre, mediante 
puentes peatonales, escaleras, miradores, espacios de maniobras de 
bomberos, que permita rutas seguras con accesibilidad universal para la 
vida cotidiana y especialmente en caso de emergencia. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Viña del Mar y Quilpué 

 
  

80.  Mejoramiento del espacio público del Maitén, Miraflores Alto, Viña del 
Mar 

Descripción	 

 
Iniciativa coordinada con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
para la habilitación de una vialidad que conecte el sector de Reñaca Alto y 
Uno Norte. Como parte de esto, se realizará el mejoramiento del espacio 
público del sector.  
 

Organismos  
responsables	 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones 

Plazo	 2026 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
 
 3.6 Equipamiento deportivo y comunitario 
  

81.  Reconstrucción de sede social Costa del Sol 2, Quilpué 

Descripción	 

 
Reconstrucción de la sede social de 70 m2 que sufrió de daño total durante 
el incendio. Este proyecto será ejecutado por la municipalidad con 
financiamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 

Plazo	 2024 

Cobertura	 Barrial 
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82.  Reposición y reconstrucción en ayuda del Club de Rayuela Pompeya Sur 

Descripción	 

 
Reconstrucción de infraestructura deportiva que contempla la sede, 
camarines, baños, otros y la instalación del alumbrado de pistas. Dicho 
recinto ya cuenta con la visita y análisis del equipo técnico del Ministerio 
del Deporte. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Deporte (IND) 

Plazo	 2025 

Cobertura	 400 personas 

 
 

83.  Reposición y reconstrucción en ayuda del Club Deportivo Pompeya Sur 

Descripción	 

Reconstrucción de infraestructura deportiva quemada que consiste en la 
sede, camarines, baños, otros y la instalación del alumbrado en el espacio 
de la multicancha, rejas y mobiliario dañado. Dicho recinto ya cuenta con la 
visita y análisis del equipo técnico del Ministerio del Deporte. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Deporte (IND) 

Plazo	 2025 

Cobertura	 300 personas 

 
 
  

84.  Reconstrucción de sede de la Junta de Vecinos Villa Independencia, Viña 
del Mar 

Descripción	 
 
Reconstrucción de la sede de la Junta de Vecinos de Villa Independencia de 
220 m2 que sufrió de daño total durante el incendio. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 

Plazo	 2025 

Cobertura	 Barrial 
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85.  Reconstrucción del Centro de Madres Villa Independencia, Viña del Mar 

Descripción	 
 
Reconstrucción de la sede del Centro de Madres de Villa Independencia 80 
m2 que sufrió de daño total durante el incendio. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 

Plazo	 2024 

Cobertura	 Barrial 

 
  

86.  Reconstrucción del Centro de Madres Parque Hurtado, Viña del Mar 

Descripción	 
 
Reconstrucción de la sede del Centro de Madres del sector de Parque 
Hurtado de 232 m2 que sufrió daño total durante el incendio. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 

Plazo	 2025 

Cobertura	 Barrial 

 
  

87.  Construcción del Centro Comunitario de Cuidados en Villa Arauco 

Descripción	 

 
Recuperación de Centro Comunitario de Cuidados ubicado en barrio donde 
se implementará con la municipalidad una intervención del Programa de 
Regeneración de Conjuntos Habitacionales en Villa Arauco. Se implementa 
en el marco del Sistema Nacional de Cuidados Chile Cuida.  
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2026 

Cobertura	 Barrial 
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88.  Reposición y reconstrucción en ayuda del Club Deportivo Villa Dulce CRAV 

Descripción	 

 
Recuperación de la infraestructura quemada, lo que conlleva la 
reconstrucción de sede, camarines, baños y otros, la instalación del 
alumbrado de la cancha y la sala de bombas. Dicho recinto ya cuenta con la 
visita y análisis del equipo técnico del Ministerio del Deporte. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Deporte (IND) 

Plazo	 2025 

Cobertura  1.000 personas 

 
 

89.  Reconstrucción de la cancha 2do sector El Olivar, Viña del Mar 

Descripción	 
 
Reconstrucción de la cancha que sufrió daños mayores, comprometiendo el 
cierre perimetral y las circulaciones. El área involucrada es de 2400 m2. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2028 

Cobertura	 Barrial 

 
  

90.  Reposición y reconstrucción en ayuda del Club Deportivo Los Almendros 

Descripción	 

 
Reconstrucción de infraestructura deportiva que contempla la reparación 
del sector del muro, circuito eléctrico y alumbrado, cielo falso con aislación 
térmica. Dicho recinto ya cuenta con la visita y análisis del equipo técnico 
del Ministerio del Deporte. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Deporte (IND) 

Plazo	 2025 

Cobertura	 100 personas 
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91.  Reposición y reconstrucción en ayuda del Club Deportivo Tamarugal 

Descripción	 

 
Reconstrucción de infraestructura deportiva consistente en reparaciones 
menores en la cubierta de techo y cielo. Dicho recinto fue visitado y 
analizado por el equipo técnico del Ministerio del Deporte.  
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Deporte (IND) 

Plazo	 2025 

Cobertura	 300 personas 

 
  

92.  Reconstrucción de la cancha Villa Independencia, Viña del Mar 

Descripción	 

 
Recuperación de la cancha que sufrió daños mayores, incluyendo daños en 
el cierre perimetral, equipamientos, mobiliario y circulaciones. El área 
involucrada es de 150 m2. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 2027 

Cobertura	 Barrial 

 
  

93.  Reconstrucción de sede social afectada por el incendio, Villa Alemana 

Descripción	 
 
Reconstrucción de un Centro Comunitario afectado por el incendio en la 
provincia de Marga Marga. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE)  

Plazo	 2026 

Cobertura	 Barrial 
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94.  Reconstrucción de sede social afectada por el incendio, Villa Alemana 

Descripción	 
 
Reconstrucción de un Centro Comunitario afectado por el incendio en la 
provincia de Marga Marga. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 

Plazo	 2025 

Cobertura	 Barrial 

 
 
3.7 Normativo y de gestión 
  

95.  Diseño e implementación participativa de un Plan de Gestión Territorial y 
Gobernanza 

Descripción	 

 
Este Plan está dirigido a establecer en cada una de las 17 zonas definidas, 
las bases de un vínculo intersectorial de colaboración con dirigencias que 
permita transitar de manera progresiva, de la atención y canalización de la 
demanda habitacional, hacia aspectos estratégicos y de largo plazo de la 
reconstrucción, como son la construcción, recuperación y cuidado de 
espacios públicos y de vida en comunidad, la prevención y gestión del riesgo 
de desastres, entre otros.  
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Agricultura (CONAF) 

Plazo	 Desde el inicio del Plan hasta fecha por definir 

Cobertura	 Viña del Mar y Quilpué 

 
  

96.  Asistencia técnica reconstrucción sedes sociales Viña del Mar 

Descripción	 

 
Se pondrán a disposición profesionales del área construcción para el apoyo 
al municipio en el diseño de proyectos de reconstrucción de infraestructura 
comunitaria en el marco del financiamiento que provee el Programa de 
Mejoramiento de Barrios por un plazo máximo de 12 meses. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 
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Plazo	 2025 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
  

97.  Asistencia técnica reposición luminarias Viña del Mar y Quilpué 

Descripción	 

 
Se dispondrá de profesionales del área eléctrica y construcción para el 
diseño de proyectos de reposición de luminarias financiada por el Programa 
de Mejoramiento de Barrios para apoyar a los municipios. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 
Ilustre Municipalidad de Quilpué 

Plazo	 2025 

Cobertura	 Viña del Mar y Quilpué 

 
 

98.  Apoyo profesional de formuladores de proyectos 

Descripción	 

 
Se pondrá a disposición profesionales de la División de Desarrollo Regional 
para los municipios para apoyar la formulación de proyectos requeridos 
desde las comunas afectadas en la reconstrucción. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SUBDERE) 

Plazo	 2024 

Cobertura	 Viña del Mar y Quilpué 

 
  

99.  Asesoría técnica Sistema Nacional de Seguridad Municipal 

Descripción	 

 
Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se acompañará al equipo a 
cargo de la Reconstrucción, con asesoría técnica en materia de seguridad a 
través del Sistema Nacional de Seguridad Municipal, por medio del 
componente referido, en materias relacionadas con diseño, 
implementación y monitoreo de estrategias de prevención a nivel local; así 
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como en transversalización del enfoque de prevención en el modelo de 
gestión municipal. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Subsecretaría de Prevención 
del Delito) 

Plazo	 Desde mayo 2024 

Cobertura	 Áreas afectadas de las comunas de Viña del Mar y Quilpué 

 
  

100.  Asesoría para la fiscalización técnica de obras y otros 

Descripción  

 
Diseño de proyectos, asesoría a la fiscalización técnica de obras para 
proyectos de pavimentación, muros de contención, sanitario, topografías, 
redes secas y otros. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 2024, 2025, y 2026 

Cobertura	 Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana  

 
 
4) Infraestructura de redes 
 
Busca recuperar y mejorar la infraestructura habilitante y de las diferentes redes que componen el 
sistema urbano, permitiendo recuperar su funcionalidad, aumentando las capacidades de resiliencia y 
mejorando la prestación de servicios básicos. El objetivo de este eje es normalizar el acceso a la 
infraestructura de redes que poseían los vecinos y vecinas de las comunas afectadas antes de sufrir los 
efectos de este mega incendio. El valor positivo de la infraestructura de redes en las personas es 
tremendamente relevante, pues el acceso a servicios básicos es fundamental para el bienestar y 
desarrollo individual y colectivo. 
 
El acceso a una infraestructura de redes, como la red de agua potable y servicios sanitarios disponibles en 
las viviendas, la red asistencial de salud (oportunidades en la atención primaria, secundaria y terciaria para 
solventar condiciones de salud previas al mega incendio, acontecidas o agravadas por esta situación), la 
red de transporte y conectividad (obras viales y servicios de transporte que garanticen el flujo de 
transporte de los vecinos), y la red educacional es fundamental para la recuperación de las familias y las 
comunidades. 
 
Los servicios e infraestructuras mencionados tienen un impacto positivo en varias áreas del bienestar 
humano. En términos de salud, proporcionan acceso a agua potable, atención médica y transporte a 
servicios de emergencia, mejorando así la calidad de vida y reduciendo la mortalidad infantil. En el ámbito 
educativo y profesional, facilitan el acceso a una educación de calidad y recursos digitales, fomentando el 
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crecimiento personal y las oportunidades laborales. Además, promueven la cohesión social al conectar 
comunidades y fortalecer la participación cívica. Asimismo, contribuyen a la seguridad y protección 
mediante servicios de emergencia accesibles y una infraestructura de transporte segura. En términos 
económicos, facilitan el comercio y el acceso al empleo, promoviendo así el desarrollo económico y la 
inclusión financiera. En conjunto, estas medidas buscan mejorar la infraestructura urbana, aumentar la 
resiliencia y mejorar la prestación de servicios básicos. 
 
Por último, cabe señalar que este eje contiene 21 medidas y un costo aproximado de $M 10.100 
aproximadamente. 
 
 
 
4.1 Red de agua potable y saneamiento 
 

101.  Supervisar la reposición de instalaciones domiciliarias de agua potable por 
parte de empresas sanitarias 

Descripción	 
 
Supervisar la correcta reposición de las instalaciones domiciliarias de agua 
potable, por parte de las empresas privadas que proveen dicho servicio.  

Organismos 
responsables	 Ministerio de Obras Públicas (Superintendencia de Servicios Sanitarios)  

 Plazo	  Primer semestre 2024 

Cobertura	  Áreas afectadas de las comunas de Viña de Mar, Quilpué y Villa Alemana 
 
 

102.  Mejoramiento aguas lluvias 

Descripción	 

Conservación de infraestructura para manejar aguas lluvias afectadas por el 
incendio para prevenir anegamientos y obstrucciones en la red secundaria de 
aguas lluvias durante las próximas precipitaciones, a través de inspección y 
limpieza de la red secundaria de aguas lluvias, la reparación y/o reposición 
de obras de arte dañadas (alcantarillas, cámaras, otros), junto con 
implementar un plan de monitoreo y respuesta ante posibles emergencias.  

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 2026 

Cobertura	 Provincias de Valparaíso y Marga Marga 
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4.2 Red Asistencial 
  

103.  Habilitación de infraestructura COSAM Quilpué  

Descripción 	 

 
Habilitación de infraestructura en desuso para la implementación de un 
Centro Comunitario de Salud Mental en la comuna de Quilpué, que permitirá 
dependencias adecuadas para entregar atención secundaria de salud 
mental a la población. 
 
Implicará obras de mejoras, adquisición de equipos y equipamiento 
necesario para el correcto funcionamiento del servicio.  

Organismos 
responsables 	 

Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) 
Desafío Levantemos Chile  

Plazo 	 2024 

Cobertura 	  50.000 personas  

 
  

104.  Habilitación COSAM Viña del Mar  

Descripción 

 
Habilitación de infraestructura en el antiguo CESFAM Gómez Carreño, para la 
implementación de un Centro Comunitario de Salud Mental en la comuna de 
Viña del Mar, que permitirá dependencias adecuadas para entregar atención 
secundaria de salud mental a la población. 
 
Implicará obras para habilitación, adquisición de equipos y equipamiento 
necesario para el correcto funcionamiento del servicio. 
  

Organismos 
responsables 	 

Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) 
Desafío Levantemos Chile  

Plazo 	 2024 

Cobertura 	 50.000 personas 

 
 

105.  Reposición vehículos siniestrados servicio de salud 

Descripción 	 
 
Reposición de tres ambulancias y tres vehículos de traslado que resultaron 
calcinados por efecto de los incendios de las comunas de Viña del Mar, 
Quilpué y Villa Alemana.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) 
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Plazo 	 2024 

Cobertura 	 686.866 personas 
 
  

106.  Normalización líneas vitales de los CESFAM de Quilpué y Viña del Mar  

Descripción 	 

 
Adquisición de grupo electrógeno que asegure la continuidad operacional 
de las líneas vitales de los CESFAM Pompeya de la comuna de Quilpué y al 
CESFAM Baeza de la comuna de Viña del Mar. 
 
Permitirá evitar la interrupción de los sistemas de agua y provisión de gases 
clínicos de los establecimientos de salud, para así dar continuidad de la 
atención a la población con medidas de resguardo energético en situaciones 
de corte de energía.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota)  

Plazo 	 2024 

Cobertura 	 Personas usuarias del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota  
 
  

107.  Normalización líneas vitales centros comunitarios de salud familiar CECOSF  

Descripción  

 
Adquisición de grupo electrógeno que asegure la continuidad operacional 
de las líneas vitales de los CECOSF Villa Hermosa y Achupallas Sergio 
Donoso Rodríguez, ambos de la comuna de Viña del Mar. 
 
Permitirá evitar la interrupción de los sistemas de agua y provisión de 
gases clínicos de los establecimientos de salud, para así dar continuidad 
de la atención a la población con medidas de resguardo energético en 
situaciones de corte de energía.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota)  

Plazo 	 2024 

Cobertura 	 Personas usuarias del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 
 
  

108.  Capacitación manejo y rehabilitación de pacientes quemados 
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Descripción 	 

 
Proporcionar a los profesionales de la salud de la región de Valparaíso 
capacitaciones integrales que permitan fortalecer las habilidades y 
conocimientos necesarios para abordar las complejidades asociadas al 
manejo y rehabilitación de pacientes que han sufrido quemaduras. 
 
Durante el programa de capacitación, se abordarán aspectos clave, como la 
evaluación inicial de las quemaduras, el tratamiento agudo, la prevención de 
complicaciones y la rehabilitación de estos pacientes.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud 

Plazo 	 Primer semestre del año 2024 

Cobertura 	 Funcionarios de los servicios de salud Viña del Mar-Quillota, Valparaíso-San 
Antonio y Aconcagua 

 
 

 
 

110.  Hospital de día infantoadolescente Marga Marga  

Descripción 	 

 
Implementación para la Provincia de Marga de un hospital de día 
infantoadolescente para la atención de hospitalización diurna adolescente, 
especializada e integrada a la red temática de salud mental. 
 
La ejecución consistirá en la habilitación y adecuación de espacios, 
contratación de recurso humano y gasto operacional.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) 

109.  Unidad de hospitalización en psiquiatría para población 
infantoadolescente  

Descripción 	 

 
Implementación de una unidad de hospitalización de cuidados intensivos en 
psiquiatría para población infantadolescente en el Hospital Biprovincial 
Quillota Petorca. 
 
La ejecución consistirá en la habilitación y adecuación de espacios, 
contratación de recurso humano y gasto operacional.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota)  

Plazo 	 Primer semestre de 2024 

Cobertura 	 Personas usuarias del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 
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Plazo 	  Primer semestre de 2024 

Cobertura 	 Provincia de Marga Marga  

 
 

111.  Mejoramiento de instalaciones de la unidad emergencia Hospital de 
Limache  

Descripción 	 

 
Obras de mejoramiento con el propósito de habilitar salas de espera en 
formato modular separadas para usuarios adultos y niños, que incluyen 
servicios sanitarios e instalaciones, y medios techados para flujo de 
pacientes. 
 
Esto facilitara a la continuidad de atención de la red, y la atención de 
urgencias.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota) 

Plazo 	 2024 

Cobertura 	 50.000 personas, usuarias del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 

 
 

112.  Reposición sistema eléctrico de respaldo del Hospital Santo Tomás de 
Limache y del Hospital Geriátrico Paz de la tarde de Limache  

Descripción 	 

 
Adquisición e instalación de un grupo electrógeno industrial que permita la 
continuidad operacional del Hospital Santo Tomás de Limache y del Hospital 
Geriátrico Paz de la tarde de Limache. 
 
Permitirá evitar la interrupción del suministro eléctrico de los 
establecimientos de salud, para así dar continuidad de la atención a la 
población con medidas de resguardo en situaciones de corte de energía.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) 

Plazo 	 2024 

Cobertura 	 196.779 personas  
 
 

113.  Adquisición sistema respaldo de agua para el Hospital Juana Ross de 
Edwards Peñablanca y Hospital Santo Tomás de Limache 

Descripción 	  
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Adquisición e instalación de sistemas de respaldo de agua que permitan la 
continuidad operacional del Hospital Santo Tomás de Limache y del Hospital 
Geriátrico Paz de la tarde de Limache. 
 
Permitirá evitar la interrupción del suministro de agua potable de los 
establecimientos de salud, para así dar continuidad de la atención a la 
población con medidas de resguardo en situaciones de corte de servicios.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) 

Plazo 	 2024 

Cobertura 	 196.779 personas  
 
 

114.  Fortalecimiento capacidad de comunicación del Servicio de Salud 
Viña Del Mar - Quillota  

Descripción 	 

 
Implementar sistema de radiocomunicaciones homogéneo para la región, 
basado en la tecnología GPRS, la adquisición de teléfonos satelitales y de un 
sistema de internet Starlink. 
 
Esta estrategia integral busca garantizar una red de comunicaciones 
uniforme y fiable, crucial para la coordinación y respuesta efectiva en 
situaciones críticas en toda la región.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) 

Plazo 	 2024 

Cobertura 	  Regional 
 
 

115.  Entrega de medicamentos a domicilio  

Descripción 	 

 
Entrega a domicilio de medicamentos a pacientes con enfermedades 
crónicas y de los productos del "Programa Alimentario Complementario del 
Adulto Mayor PACAM" a personas que fueron afectadas en los incendios. 
 
La medida considera la contratación del móvil, dos técnicos de enfermería, 
la adquisición de cajas de transporte, equipamientos de "datalogger", bolsas 
ecológicas y un teléfono celular, que permitan asegurar el correcto traslado 
y entrega de medicamentos a domicilio.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) 
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Plazo 	  2024 

Cobertura 	 Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana 

 
 

116.  Movilización de equipos de hospitalización domiciliaria  

Descripción 	 

 
Transporte de pacientes y equipamiento (concentradores y tubos de oxígeno, 
flujómetros, monitores multiparámetros y grupo electrógeno para soporte) 
para garantizar la continuidad de cuidados esenciales durante el transporte 
de pacientes que serán hospitalizados en sus domicilios, asegurando una 
transición segura del hospital al hogar.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Salud (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) 

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 Viña del Mar 
 
 

117.  Reposición de maquinaria de trasporte sanitario para el Hospital Doctor 
Gustavo Fricke 

Descripción 	 

 
Reposición de una ambulancia y adquisición de tres vehículos habilitados 
para el traslado de pacientes que fortalecerán al transporte sanitario del 
Hospital de alta complejidad Doctor Gustavo Fricke perteneciente al Servicio 
de Salud Viña del Mar-Quillota. 
 
La medida financiada por el Gobierno Regional tiene como propósito 
fortalecer los instrumentos para la respuesta ante desastres. 
 

Organismos 
responsables 	 

Ministerio de Salud 
Gobierno Regional de Valparaíso 

Plazo 	 2024 

Cobertura 	 Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 

 
 
4.3 Red de transportes y conectividad 
 

118.  Estudio pre-inversional "Mejoramiento Gestión de Tránsito Viña del Mar y 
Habilitación Subida Miraflores" 

Descripción   



 

 

129 

La iniciativa "habilitación subida a Miraflores", tiene por objetivo mejorar la 
conectividad del sector alto de Miraflores, el cual actualmente cuenta con 
dos vías de que permiten acceder al Plan de Viña del Mar, ambas vías operan 
como ejes bidireccionales de una pista por sentido, con altos niveles de 
saturación. 
 
El proyecto considera habilitar una calzada simple bidireccional, generando 
fajas peatonales y de arborización.  
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (SECTRA) 

Plazo  2024 

Cobertura   951.311 personas (gran Valparaíso) 

 
 
4.4 Red educacional  
 

119.  Habilitación Escuela Villa Independencia de Viña del Mar 

Descripción	 

 
Habilitación de la infraestructura del establecimiento educacional que 
permita el inicio y correcto desarrollo del año escolar para su comunidad 
educativa. Se intervendrán el pabellón del nivel preescolar, los servicios 
higiénicos, las aulas del Programa de Integración Escolar (PIE), el comedor, la 
cocina, los cierres perimetrales, e instalaciones eléctricas.  

Organismos 
responsables	 Ministerio de Educación  

Plazo	 Primer semestre 2024 

Cobertura	 1.056 personas, miembros de la comunidad educativa. 
 
 

120.  Habilitación Escuela John Kennedy de Viña del Mar 

 Descripción	 

 
Habilitación de la infraestructura del establecimiento educacional que 
permita el inicio y correcto desarrollo del año escolar para su 
comunidad educativa. Se intervendrán instalaciones eléctricas y la red 
sanitaria, el módulo de baños y ducha para las manipuladoras de alimentos, 
y los cierres perimetrales.  

Organismos 
 responsables	 Ministerio de Educación  

Plazo	 Primer semestre de 2024 
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Cobertura	  740 personas, miembros de la comunidad educativa 
 
 

121.  Habilitación Escuela El Patagual de Villa Alemana 

 Descripción	 

 
Habilitación de la infraestructura del establecimiento educacional que 
permita el inicio y correcto desarrollo del año escolar para su comunidad 
educativa. Se intervendrán instalaciones eléctricas, la red sanitaria y los 
cierres perimetrales.  

Organismos 
responsables	  Ministerio de Educación 

Plazo	  Primer semestre de 2024 

Cobertura	  432 personas, miembros de la comunidad educativa.  
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5) Territorio y sustentabilidad 
 
Una de las constataciones derivadas del análisis de las causas del desastre y de los catastros ha sido la 
brecha en equipamiento e infraestructura en los sectores afectados y la alta vulnerabilidad de las 
urbanizaciones en su interfaz urbano-forestal, aumentando la exposición al riego en estos territorios. Estas 
vulnerabilidades pueden enfrentarse con adecuadas acciones de gestión de esa interfaz, así como con 
obras físicas en ellas con enfoque de prevención y mitigación. Como se ha dicho, este plan busca no sólo 
recuperar y reconstruir, sino mejorar las condiciones de infraestructura, habitabilidad, dotación de 
servicios y condiciones de prevención para habilitar territorios más resilientes y con mayores condiciones 
de adaptabilidad a los efectos del cambio climático. 
 
Así, en este eje se despliegan iniciativas que buscan desarrollar obras y medidas que apunten a la 
sostenibilidad y adaptación de los territorios a los riesgos a los que se exponen y, por otro, iniciativas que 
se encargan de la pérdida de biodiversidad de este incendio urbano forestal, implementando proyectos 
que buscan restaurar, recuperar y proteger las condiciones de biodiversidad afectadas en el extenso 
territorio. 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU mandatan a los países a asumir desafíos que 
permitan disminuir los impactos medioambientales del cambio climático y desarrollar estrategias para 
contar con territorios, ciudades y comunidades sostenibles. En ese empeño se centra el Objetivo N° 11 
“Ciudades sostenibles”, que entre sus principios plantea “aumentar considerablemente el número de 
ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación 
a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de 
desastre a todos los niveles”. Este desafío multidimensional requiere un compromiso público y privado 
importante para los países y sus comunidades, y que nuestro país ha ido asumiendo y enfrentando con 
decisión. Por eso este plan de reconstrucción busca ser un aporte para mejorar las condiciones de los 
territorios afectados, generando un precedente que pueda mejorar los estándares a la hora de planificar 
los espacios urbanos o implementar obras. 
 
Con este propósito es que organismos competentes, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, trabajan 
en la generación de instrumentos normativos extraordinarios en el marco de la emergencia, como la 
identificación de zonas críticas, las que serán formalizadas por resolución para efectos de sujetar la 
inversión pública a ejecutar en los territorios afectados al desafío de dotar de mayor resiliencia tanto a 
las comunidades afectadas, como al sistema urbano completo o, bien, servir de insumo para las 
adecuaciones normativas o de IPT que puedan darse en la fase de desarrollo territorial. Esta resolución 
indicará aquellos predios que no son susceptibles de reedificarse, aquellos que para serlo requieren 
medidas de mitigación y aquellos predios que pueden reedificarse sin exigencias extraordinarias. Este 
documento será de utilidad igualmente para los llamados de reconstrucción habitacional que se realicen 
para los distintos sectores afectados. 
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Imagen 16: Guía de Viña del Mar 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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Imagen 17: Guía de Quilpué 
 

 
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 
 
A nivel de biodiversidad, tal como se vio en el capítulo de diagnóstico de daños, el incendio afectó grandes 
superficies de áreas naturales. Las áreas protegidas implicadas en este evento son la Reserva Nacional 
Lago Peñuelas y el Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto. 
 
En el caso de la Reserva, CONAF informa de la afectación de 3.407 hectáreas al interior del área, de las 
cuales casi 1.500 hectáreas corresponden a bosque nativo o plantaciones de especies nativas y el resto 
corresponden a áreas forestales de plantaciones de especies exóticas, como plantaciones de pino para 
actividad forestal y praderas. Por tanto, las acciones de CONAF al interior de la Reserva apuntan a realizar 
actividades preventivas que permitan una mejor respuesta del área ante la propagación del fuego y a 
avanzar en la reconversión de importantes superficies de la reserva hacia plantaciones de especies nativas 
que presentan mejores condiciones de adaptación. 
 
En el caso del Santuario, que cuenta con una superficie de 328 hectáreas, la afectación es total. De acuerdo 
con los datos entregados por el Ministerio del Medio Ambiente, se calcula que dicha afectación abarca 
poco más de 900 hectáreas en toda el área de quebradas que bordean la bajada vehicular de Las Palmas, 
por lo que dicho ministerio propone el diseño de un Plan de Restauración Ecológica con una propuesta de 
gobernanza y la implementación de un área piloto. 
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Por último, cabe señalar que este eje contiene 25 medidas y un costo aproximado de $M 65.000.000 
aproximadamente. 
 
 
5.1 Mitigación y prevención 

 

122.  Mapas de riesgo y amenazas de las zonas afectadas 

Descripción	 

 
La ocurrencia de incendios forestales y de interfaz en la zona urbana de las 
comunas de Viña del Mar y Quilpué, trae consigo afectación importante a 
personas, viviendas e infraestructura. Adicionalmente, tiene un impacto 
directo sobre las características del suelo de la zona afectada generando 
condiciones de mayor peligrosidad frente a variables como remoción en 
masa, que son necesarias de considerar en el proceso de reconstrucción en 
ambas comunas. 
 
SENAPRED, conforme al artículo 48 del Decreto Nº 86, de 202330, se 
encuentra desarrollando la metodología para la elaboración de mapas de 
riesgo que permitirá obtener una evaluación general del riesgo en cada una 
de las comunas del país que cuenten con sus correspondientes mapas de 
amenaza. 
 
Este levantamiento considerará de forma prioritaria la elaboración de 
mapas de amenaza de las comunas de Viña del Mar y Quilpué, dando énfasis 
en las variables de incendios forestales, a cargo de CONAF y otros 
organismos técnicos, así como riesgos geológicos de responsabilidad del 
Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin. 
 

Organismos 
responsables Ministerio del Interior y Seguridad Pública (SENAPRED)  

Plazo	 Mayo 2024 

Cobertura	 Viña del Mar y Quilpué 

 
 

123.  Evaluación peligros geológicos de terrenos para la Reconstrucción 

Descripción	 

 
El SERNAGEOMIN pone a disposición un equipo de trabajo de 16 personas 
(geólogos, ingenieros y otros profesionales) de la Subdirección Nacional de 
Geología tanto en apoyo al SENAPRED como a las distintas instituciones 
involucradas en el Plan para atender de manera oportuna los distintos 

 
30 Reglamento que regula los organismos técnicos para el monitoreo de amenazas; organismos técnicos para el monitoreo 
sectorial; los instrumentos para la gestión del riesgo de desastres; y los procedimientos de elaboración de los mapas de 
amenaza y los mapas de riesgo. 
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requerimientos de informes y asesorías técnicas, que consistirán en 
estudios de terreno cuando se requiera para evaluar peligros geológicos 
(remociones en masa, socavones, cárcavas, etc.) presentes en los territorios 
de intervención y donde se reconstruirá o construirá nueva infraestructura 
urbana, así como vivienda   

Organismos 
responsables	 Ministerio de Minería (SERNAGEOMIN) 

Plazo	  2024 

Cobertura	  Área afectada por el incendio  
 
 

124.  Prospecciones de mecánica de suelos y levantamientos topográficos  

Descripción	 

 
Para la reconstrucción de infraestructura urbana y vivienda, así como para 
la construcción de obras nuevas, los estudios de prospección de 
mecánicas de suelo, así como el levantamiento topográfico detallado son 
herramientas fundamentales para diseñar y posteriormente habilitar 
medidas de mitigación para reconstrucción urbano habitacional de 
Quilpué, Viña del Mar y Villa Alemana. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	  2025 

Cobertura	 Barrios y zonas afectadas en las comunas de Quilpué, Viña del Mar y Villa 
Alemana 

 
 

125.  Estudios de planificación urbana para fases de desarrollo territorial 

Descripción	 

 
La reconstrucción urbano habitacional de las áreas afectadas requiere 
de acciones de planificación urbana que permitan contar con barrios 
más seguros y resilientes. Los estudios se realizarán en virtud de las 
estrategias de intervención propuesta para los barrios o sectores 
identificados por MINVU y contarán con levantamientos en terreno y con 
procesos de participación de la comunidad perteneciente a cada área. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Ilustre Municipalidad de Viña de Mar 
Ilustre Municipalidad de Viña de Quilpué 
Ilustre Municipalidad de Viña de Villa Alemana 

Plazo	  2028 
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Cobertura	 Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana 

 
 

126.  Incorporación del riesgo de incendio en Planes Reguladores Comunales 

Descripción	 

 
Mediante la modificación expresa, por el artículo 27 del DS 104, de los 
planes reguladores comunales de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa 
Alemana, establecer áreas de riesgo de incendio según el artículo 2.1.17 
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
Lo anterior conlleva la realización de estudios de base cartográficos y 
estudios de base para la realización de los mismos. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
Ministerio de Agricultura (CONAF) 
Municipalidades  

Plazo	 2024 

Cobertura	  Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana 

 
  

127.  Parque Intercomunal Reñaca Alto 

Descripción	 

 
El Parque está identificado en PREMVAL, situado en el sector nororiente 
de la parte alta de la ciudad de Viña del Mar, entre los barrios de Reñaca 
Bajo, Gómez Carreño y Achupallas. Además, dado que el sector se 
encuentra junto al límite comunal, limita con las ciudades vecinas de 
Quilpué y Concón. Concretar este proyecto implica no sólo habilitar un 
hito territorial y urbano como un lugar de recreación, esparcimiento y 
actividades culturales, sino que también permite contar con una gran 
área verde en un lugar de interfaz urbano rural como una medida de 
prevención y mitigación ante incendios generando una adecuada 
transición entre la ciudad y lo rural.  
 

Organismos 
responsables	  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 2025 

Cobertura	  Región de Valparaíso 
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128.  Construcción de redes secas  

Descripción	 

 
Las redes secas constituyen un mecanismo de respuesta y contención 
de una emergencia fundamental para el actuar de bomberos en el 
combate del fuego. Contar con este tipo de infraestructuras en los 
barrios afectados mejora sus condiciones de respuesta y resiliencia. La 
planificación, diseño de las obras de reconstrucción urbano habitacional 
deben considerar este tipo de obras.  
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	  2026  

Cobertura	  Comunas de Viña del Mar y Quilpué  

 
   

129.  Silvicultura preventiva Reserva Nacional Lago Peñuelas 

Descripción	 

 
Contempla la creación, mantención y recuperación de cortafuegos, corta 
combustibles y fajas libre de vegetación. Estas obras tienen un carácter 
preventivo, que evita la propagación del fuego ante un incendio o la 
retarda. Por tanto, la medida contempla las acciones de recuperación de 
obras que fueron afectadas por el incendio, como también crear nuevas 
donde sea necesario, de forma de mitigar riesgos y minimizar efectos 
ante posibles nuevos eventos. 
 
El área de intervención proyectada alcanza las 1.070 hectáreas. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Agricultura (CONAF) 

Plazo	 2028 

Cobertura	  Reserva Nacional Lago Peñuelas  

 
 

130.  Obras de Conservación de Agua y Suelo Reserva Nacional Lago 
Peñuelas 

Descripción	 

 
Actividades y obras orientadas a disminuir la erosión del suelo por el 
flujo del agua, como zanjas de infiltración, diques, empalizadas, 
contención, entre otras. Estas obras buscan que el agua no permanezca 
en la superficie, sino que infiltre las napas subterráneas, contribuyendo 
así a la mantención de la humedad de los suelos y por tanto la 
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generación y mantención de la capa vegetal que, entre otras cosas, evita 
la erosión. . 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Agricultura (CONAF) 

Plazo	 2024 

Cobertura	  Reserva Nacional Lago Peñuelas 

 
 
 

131.  Muros de contención y estabilización de taludes y otros  

Descripción	 

 
La topografía abrupta y discontinua de las comunas afectadas, requiere 
de una serie de obras y medidas de contención para la construcción de 
obras urbanas y de viviendas. Estas obras entregan estabilidad al suelo, 
generando acciones de prevención de riesgos geológicos, así como 
constituyendo elementos de contención ante propagación de fuego, 
mejorando las condiciones de seguridad de los territorios y 
disminuyendo las vulnerabilidades.  
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Vivienda y Urbanismo  

Plazo	 Primer semestre 2027 

Cobertura	  Áreas afectadas en las comunas de Viña del Mar y Quilpué 

 
 

132.  Diseño de un plan operativo de prevención en un área piloto ubicada 
en un área de alto riesgo  

Descripción	 

 
Diseño de un plan para disminuir la ocurrencia y afectación por incendios 
de vegetación en un área piloto ubicada en zonas cercanas a las 
afectadas por el incendio, o en parches con vegetación dentro de áreas 
quemadas. 
 
Se espera trabajar con la comunidad, especialistas y autoridad, un plan 
de prevención y preparación, que incluya capacitación, preparación ante 
emergencias, sensibilización de los actores locales y fortalecimiento de 
la articulación con los actores territoriales, para disminuir la ocurrencia 
de incendios de vegetación, y estar preparados para responder a la 
emergencia coordinadamente. 
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Organismos 
responsables	 

Ministerio del Medio Ambiente 
Ministerio de Agricultura (CONAF)  

Plazo	  2025 

Cobertura	  Por definir  

 
  
 
 

133.  Líneas de financiamiento para la investigación y fomento de proyectos 
vinculados a la prevención y gestión del riesgo de desastres 

Descripción	 

 
En el marco del Fondo de Productividad y Desarrollo Regional (FPDR) se 
definirá una línea especial con presupuesto diferenciado, orientada a 
financiar a instituciones universitarias y de investigación para 
investigaciones, diseños e implementaciones de proyectos vinculados a 
la prevención, gestión y riesgos de desastres. 
 

Organismos 
responsables	 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para 
el desarrollo (CTCI) 
Gobierno Regional de Valparaíso 

Plazo	 2024 y 2025 

Cobertura	 Instituciones universitarias y de investigación 

 
 

134.  Programa de fortalecimiento comunitario para la prevención de 
incendios  

Descripción	 

 
Creación de brigadas comunitarias de prevención de incendios en las 
comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Valparaíso. Este 
proyecto se basa en la realización de capacitaciones técnicas 
especializadas y la provisión de insumos y materiales necesarios para 
implementar planes de intervención y prevención en las comunidades y 
organizaciones comunitarias de estas zonas. 
 
El objetivo principal es mejorar los niveles de seguridad de la comunidad, 
fomentando la resiliencia y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante 
posibles eventos similares en el futuro. Con esta iniciativa, se busca 
empoderar a los ciudadanos y dotarlos de las herramientas necesarias 
para prevenir incendios y actuar de manera efectiva en caso de 
emergencia, promoviendo así la protección del entorno y la vida de las 
personas.  
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Organismos 
responsables	 Gobierno Regional de Valparaíso 

Plazo	 2024 

Cobertura	 Organizaciones comunitarias de las zonas afectadas 

 
 

135.  Adquisición de maquinaria para el Parque Nacional La Campana  

Descripción	 

 
Con el propósito de fortalecer los instrumentos para la respuesta ante 
desastres, el Gobierno Regional de Valparaíso invertirá en la adquisición 
de vehículos y equipos para patrullaje y respuesta de emergencias en el 
Parque Nacional La Campana, zona núcleo de la Reserva de la Biosfera 
La Campana - Peñuelas. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio de Agricultura (CONAF) 
Gobierno Regional de Valparaíso 

Plazo	 2024 

Cobertura	 Parque Nacional La Campana de la Reserva de la Biosfera La Campana - 
Peñuelas 

 
 

136.  Adquisición de un carro bomba para la Primera Compañía de Bomberos de 
Villa Alemana  

Descripción	 

 
Con el propósito de fortalecer los instrumentos para la respuesta ante 
desastres, el Gobierno Regional de Valparaíso invertirá en la adquisición 
de un carro bomba multipropósito pesado para la Primera Compañía de 
Bomberos de Villa Alemana. 
 

Organismos 
responsables	 Gobierno Regional de Valparaíso 

Plazo	 2024 

Cobertura	 Primera Compañía de Bomberos de Villa Alemana 

 
 

137.  Reposición de maquinaria de Emergencia para la Municipalidad de Viña 
del Mar 

Descripción	 
 
Para fortalecer los instrumentos para responder ante desastres, el 
Gobierno Regional de Valparaíso invertirá en la reposición de una 
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retroexcavadora y una motoniveladora para la Ilustre Municipalidad de 
Viña del Mar. 
 

Organismos 
responsables	 

Gobierno Regional de Valparaíso 
Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 

Plazo	 2024 

Cobertura	 Viña del Mar 

 
 

138.  Reposición de maquinaria de Emergencia para la Municipalidad de Villa 
Alemana 

Descripción	 

 
Para fortalecer los instrumentos para responder ante desastres, el 
Gobierno Regional de Valparaíso invertirá en la reposición de camiones 
recolectores para la Municipalidad de Villa Alemana. 
 

Organismos 
responsables	 

Gobierno Regional de Valparaíso 
Ilustre Municipalidad de Villa Alemana 

Plazo	 2024 

Cobertura	 Villa Alemana 

 
 
5.2 Restauración y protección de la biodiversidad 

  
139.   

Reconversión de plantaciones exóticas a plantaciones con especies 
nativas en la Reserva Nacional Lago Peñuelas  

Descripción 	 

 
Corresponde a un conjunto de actividades orientadas a la transformación de 
una plantación forestal de monocultivo a una plantación con especies nativas. 
Incluye la corta de árboles, remoción de desechos, preparación de suelo, 
plantación, protección, riego, mantención y replante. Se proyecta reconvertir 
423,4 hectáreas.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Agricultura (CONAF)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 Reserva Nacional Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso  

 
  

140.  
Recuperación de plantación de especies nativas en la Reserva Nacional 

Lago Peñuelas  
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Descripción 	 

 
Corresponde a un conjunto de actividades orientadas a la recuperación de 
una plantación de especies nativas afectadas por el incendio forestal. 
Dependiendo del nivel de afectación, puede que haya situaciones en donde 
las plantaciones tengan restituirse por completo. Contempla actividades 
como remoción de desechos, preparación de suelo, plantación, protección, 
riego, mantención y replante. Se proyecta la recuperación de 145,3 
hectáreas.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Agricultura (CONAF)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	  Reserva Nacional Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso  
  
 

141.  Manejo de bosque nativo en la Reserva Nacional Lago Peñuelas  

Descripción 	 
 
Corresponde a acciones de silvicultura en bosques de espinos afectados por 
el incendio. Las acciones contemplan corta de vástagos y poda para acelerar 
la recuperación. Se proyecta intervenir 100 hectáreas.    

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Agricultura (CONAF)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 Reserva Nacional Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso  

  
 

142.  
Control de especies exóticas invasoras en la Reserva Nacional Lago 

Peñuelas  

Descripción 	 

 
Eliminación de especies exóticas de carácter invasor que compiten con la 
regeneración nativa post incendio forestal. Considera la mantención en 
aquellas zonas con mayor potencial de regeneración. Se proyecta recuperar 
215 hectáreas.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Agricultura (CONAF)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 Reserva Nacional Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso   
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143.  
Corta de recuperación de bosque nativo en la Reserva Nacional Lago 

Peñuelas  

Descripción 	 

 
La corta de recuperación es una actividad destinada a la eliminación de 
árboles muertos o dañados por incendios forestales con el fin de contribuir a 
la recuperación del bosque. Con esta acción, se acelera el rebrote de las 
especies nativas. Se proyecta recuperar 531,2 hectáreas.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Agricultura (CONAF)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 Reserva Nacional Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso  
 
  

144.  Restauración invernaderos Vivero en la Reserva Nacional Lago Peñuelas  

Descripción 	 

 
Rehabilitar el invernadero presente en el Vivero de la Reserva, considera 
sistema de climatización, sistema de riego y mesones para la producción. Se 
espera aumentar la producción anual de plantas a 100 mil plantas nativas a 
través de siembra.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Agricultura (CONAF)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 Reserva Nacional Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso   
  

145.  
Rehabilitar módulos de sombreadero Vivero en la Reserva Nacional Lago 

Peñuelas  

Descripción 	 

 
Rehabilitar módulo de sombreadero en el vivero de la Reserva. La rehabilitación 
contempla para una producción de 200.000 plantas anuales en 20.000 m2 y 
considera la construcción de sombreaderos (mallas, polines, bodegas), mesones 
y sistema de riego.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Agricultura (CONAF)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 Reserva Nacional Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso  

 
  

146.  
Rehabilitar módulo de acondicionamiento de plantas vivero en la Reserva 

Nacional Lago Peñuelas  



 

 

144 

Descripción 	 

 
Rehabilitar módulo de acondicionamiento de plantas en el Vivero de la 
Reserva. La rehabilitación del módulo de acondicionamiento contempla una 
superficie de 5.000 m2 con un número variable de plantas en proceso de 
salida para los diferentes programas o proyectos que requieren plantas, esto 
considera sombreaderos, mesones y sistema de riego. Se espera aumentar la 
cantidad de disponibilidad de plantas en la unidad (stock) de 200 mil plantas 
actualmente a 800 mil plantas en existencia en un periodo de 3 años.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Agricultura (CONAF)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 Reserva Nacional Lago Peñuelas, comuna de Valparaíso  

 
 
  
 
 
6) Reactivación productiva 
 
El devastador incendio ocurrido este verano ha tenido un impacto duradero en el tejido económico local. 
Se han afectado emprendimientos de todo tipo debido a la destrucción de activos clave para la actividad 
económica, como maquinaria, así como locales comerciales e instalaciones de pequeñas empresas en el 
sector. Esta perturbación del ciclo económico local afecta directamente los ingresos de las personas, 
exacerbando brechas y desigualdades, incluyendo el aumento de la violencia de género, el deterioro de la 
salud mental, el incremento del desempleo y la informalidad, la desigualdad educativa y la vulneración de 
los derechos de los niños y niñas. En resumen, el deterioro de la actividad económica aumenta la 
vulnerabilidad de los sectores afectados. 
 
Las micro y pequeñas empresas son especialmente sensibles a estos cambios, ya que carecen de reservas 
financieras y acceso a créditos para capital de trabajo. Esto las obliga a suspender operaciones, con todos 
los efectos negativos mencionados anteriormente. Sin embargo, sabemos que estas empresas son 
increíblemente resilientes cuando se les brindan oportunidades de adaptarse o se les proveen 
instrumentos financieros para superar las dificultades. 
 
Las medidas propuestas para la reactivación económica de los sectores afectados se centran en tres 
áreas clave: 
 
• Promoción de la autonomía económica: se busca fortalecer la capacidad de las mujeres para 

acceder, generar y controlar sus propios ingresos, activos y recursos productivos, financieros y 
tecnológicos, así como el tiempo y la propiedad. 

• Protección del capital de trabajo: se implementan medidas para facilitar recursos a las micro y 
pequeñas empresas, permitiéndoles cumplir con sus obligaciones a corto plazo, como el pago de 
sueldos y cuentas básicas, así como la adquisición de productos o materias primas para mantener su 
sostenibilidad a largo plazo. 
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• Reactivación de la actividad económica: se buscan medidas para estimular la demanda de bienes 
y servicios en las áreas afectadas, así como para aumentar los niveles de empleo y lograr un 
crecimiento económico sostenible. 

 
El desafío radica en enfocar los instrumentos existentes y crear medidas de ejecución rápida que 
produzcan resultados a corto y mediano plazo. Para ello, es fundamental la coordinación entre 
instituciones como CORFO, SERCOTEC y FOSIS, en estrecha colaboración con las municipalidades afectadas, 
el gobierno regional y la participación de agrupaciones de pequeños emprendedores. 
 
Por último, cabe señalar que este eje contiene 13 medidas y un costo aproximado de $M 21.000.000 
aproximadamente.  
 
 
 
6.1 Promoción de la autonomía económica  
 

147.  Emprendamos Emergencia  

Descripción 	 

 
Financiamiento de planes de negocios y de sus herramientas, con el 
propósito de recuperar la capacidad generadora de emprendedores y 
trabajadores por cuenta propia. 
 
Busca apoyar a quienes les disminuyeron sus ingresos al perder producto de 
los incendios herramientas, máquinas e insumos. Se ha definido un 
financiamiento de $ 1.000.000 para los usuarios, además de capacitaciones, 
asesoría técnica y acompañamiento en los procesos de formalización y 
comercialización.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Desarrollo Social y Familia (FOSIS)  

Plazo 	 Primer semestre de 2024  

Cobertura 	 1.890 beneficiarios estimados 

  
 

148.  Apertura del programa mujeres jefas de hogar Quilpué  

Descripción 	 

 
Este programa busca promover la autonomía económica de las participantes 
través de las siguientes herramientas: 

- Talleres de formación para el trabajo y la búsqueda de empleo para 
mujeres trabajadoras dependientes: herramientas para el 
conocimiento del mercado laboral, conocimiento de derechos 
laborales, mejoramiento de perfiles laborales y elaboración de 
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currículum, herramientas para la preparación de entrevistas laborales, 
entre otros. 

- Talleres de formación para mujeres trabajadoras independientes: 
instancias formativas en las que las participantes pueden apoyos 
prácticos para elaborar planes de negocio, conocimiento sobre la red 
de apoyo a emprendimientos, postulación a fondos concursables, 
acceso a canales de comercialización, entre otros. 

- Acceso a red de apoyos para la empleabilidad: cada mujer elabora un 
proyecto laboral, con el que, dependiendo de su perfil y de la 
disponibilidad de cupos en la comuna, podrá optar a algunos de los 
siguientes beneficios: capacitación en oficios, nivelación de estudios 
básicos y medios, cuidado infantil, alfabetización digital y atención 
odontológica. 

- Trabajo intersectorial con apoyos para mejorar condiciones de 
empleabilidad: vínculos con oficinas de empleos municipales, con 
SENCE, FOSIS, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, JUNJI, Integra, 
entre otros.  

-  
Organismos 
responsables 	 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 60 mujeres de la comuna de Quilpué  
  
 
 
  

149.  Juntas crecemos en emergencia  

Descripción 	 

 
Orientada a la recuperación de la autonomía económica de mujeres, donde 
además de potenciar su empoderamiento, se apoyará el desarrollo de sus 
proyectos de emprendimiento y/o negocios. Mediante materiales, talleres 
para la elaboración de planes de negocios; revisión planes de negocio; ferias 
de comercialización. 
  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG y PRODEMU)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 200 mujeres  
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150.  
Reposición de infraestructura agropecuaria para personas usuarias de 

INDAP afectados  

Descripción 	 

 
Reposición de infraestructura agropecuaria para usuarios y usuarias de 
INDAP afectados por los incendios. Entre estas se contempla la adquisición 
de colmenas con alza y cera, invernaderos de 200 m² para producción 
agrícola, bodegas de 28 m² producción animal y gallineros de 7 m².   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Agricultura (INDAP)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 12 usuarios y usuarias de las comunas de Quilpué y Villa Alemana  

 
  

151.  Feria de emprendedoras en la comuna de Quilpué    

Descripción   

 
A través del “Programa de Transferencia Desafío Mujer Emprende: Red 
Regional Por Fomento al Emprendimiento Femenino” se desarrollará una feria 
de emprendedoras en la comuna de Quilpué durante el mes de junio. La feria 
pretende ser una plataforma para exhibir y promocionar a mujeres 
emprendedoras víctimas del incendio, conformando una oportunidad para 
fortalecer y revitalizar la economía local. Además, servirá como un punto de 
encuentro donde las emprendedoras podrán establecer redes de apoyo, 
intercambiar experiencias y obtener recursos y conocimientos que les 
permitan impulsar y hacer crecer sus negocios de manera sostenible.   

Organismos 
responsables   

Gobierno Regional de Valparaíso 
Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas A.G. (ASIMET)  

Plazo   2024  

Cobertura   Mujeres emprendedoras de la comuna de Quilpué afectadas por la catástrofe  

 
  

152.  
Refocalización de los programas de Inversión Regional de Asignación Local 

(IRAL) de FOSIS  

Descripción   
 
En el marco de los programas de Inversión Regional de Asignación Local (IRAL) 
se refocalizarán los instrumentos productivos de FOSIS para promover 205 
cupos adicionales para las comunas de Quilpué y Viña del Mar.   

Organismos 
responsables   

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (FOSIS) 
Gobierno Regional de Valparaíso  

Plazo   2024  
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Cobertura   205 cupos adicionales para las comunas de Quilpué y Viña del Mar  
 
 
6.2. Protección del capital de trabajo 

  

153.  Subsidio de retención laboral en zonas afectadas   

Descripción   

 
Subsidio que financia la continuidad del empleo de trabajadores de micro, 
pequeñas y medianas empresas, que tengan contradas hasta 199 personas y 
que hayan sido siniestradas por los incendios. 
 
A las empresas que postulen y cumplan con los requisitos se les entregará un 
bono durante tres meses correspondiente al 80% del Ingreso Mínimo 
Mensual, por cada trabajador y trabajadora contratada de la empresa. 
 
Esta bonificación será prorrogable por otros tres meses por el 60% del 
Ingreso Mínimo Mensual. Este subsidio permitirá la continuidad salarial de 
personas que vieron afectada su fuente laboral producto de la catástrofe. 
 
Se establecieron tres calendarios de cierre de postulación, a saber, durante 
febrero, marzo y abril.    

Organismos 
responsables   Ministerio del Trabajo y Previsión Social (SENCE)   

Plazo   En ejecución. Para las empresas que postularon en abril, el primer pago será 
a partir del 15 de mayo  

Cobertura   

Empresas que tributen en primera categoría o bien pequeños contribuyentes 
conforme al artículo 22 de la Ley sobre Impuesto a la Renta con hasta 199 
personas con relaciones de trabajo verificadas, que se vieron afectadas por 
el incendio  

 
  

154.  
Priorización de adjudicación Programa Servicios Sociales en zona de 

catástrofe  

Descripción 	 

 
El Programa tiene como objetivo fomentar la empleabilidad de las personas 
mediante el desarrollo de proyectos de apoyo social, que impacten 
directamente en la empleabilidad de sus participantes, incrementando sus 
opciones de ingreso a un empleo formal y su permanencia en este, a través 
de la capacitación en oficios y la inserción en un puesto de trabajo 
dependiente. 
 
La ejecución 2024 está sujeta a una licitación pública, la cual entregará 
mayor puntaje a aquellos postulantes cuyas propuestas se enfoquen en 
lugares que hayan sido declarados zonas de catástrofes, tal como es el caso 
de Valparaíso.   
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Organismos 
responsables 	 Ministerio del Trabajo y Previsión Social (Subsecretaría del Trabajo)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 90 personas por proyecto  
 
 

6.3 Reactivación de la actividad económica 
  

155.   
Programa de emergencia SERCOTEC subsidio para recuperación de capital 

de trabajo  

Descripción 	 

 
Subsidio de hasta $10 millones, vinculado a la afectación declarada y sujeto 
a presentación de plan de inversión. El programa tiene como objetivo 
apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas afectados a través de 
un subsidio no reembolsable para la implementación de un Plan de 
Inversión que tenga por objetivo la reactivación productiva y/o comercial 
de los empresarios(as) afectados e individualizados en el catastro de 
emergencia productiva. SERCOTEC financia las inversiones identificadas en 
el Plan de Inversión, entregando un subsidio máximo de hasta $10.000.000 
por beneficiario/a. El monto del subsidio nunca podrá ser mayor al monto 
declarado como pérdida por el afectado, que consta en el catastro.   

Organismos 
responsables 	 Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 450 cupos  
  
 

156.  Activa CORFO   

Descripción 	 

 
Consiste en un cofinanciamiento por parte de CORFO, de hasta un 70% (o $40 
millones máximo), para proyectos de inversión, lo que permite financiar 
principalmente adquisición de activos fijos, recuperación o construcción de 
nueva infraestructura productiva, y una parte puede ser utilizada para capital 
de trabajo. Del 30% de cofinanciamiento que deben aportar las empresas o 
cooperativas, hasta el 50% puede ser contribución preexistente o valorizada. 
El proyecto de inversión postulado por la empresa o cooperativa debe ser 
igual o superior a $15 millones.   

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (CORFO)  

Plazo 	 2024  
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Cobertura 	 124 productos  

  
 

157.  Créditos blandos para empresas de diversos tamaños  

Descripción 	 

 
Programas de financiamiento y garantías: 
 
Estos son Pro-Inversión de CORFO (que llega hasta 600.000 UF de ventas 
anuales) y Crédito CORFO Verde (en caso de que la reconstrucción incorpore 
elementos de eficiencia energética, mejora ambiental o sostenibilidad en 
general). Adicionalmente, se está evaluando la extensión de FOGAPE Chile 
Apoya, focalizado para las empresas que son parte del Catastro del 
Ministerio.  

Organismos 
responsables 	 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (CORFO)  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 10 empresas aproximadamente 

 
  

158.  Mesa de inversión regional      

Descripción 	 

 
Estrategia integral de coordinación y acción conjunta entre el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo y el Gobierno Regional de Valparaíso, orientada 
a identificar y gestionar los obstáculos que afectan a una cartera de 
proyectos regionales de inversión. Esta iniciativa se fundamenta en la 
necesidad de optimizar la gestión de los recursos económicos y potenciar el 
desarrollo regional, garantizando una ejecución eficiente y oportuna de los 
proyectos de inversión.   

Organismos 
responsables 	 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
Gobierno Regional de Valparaíso  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 Empresas regionales  

 
  

159.  Mesa de reactivación Barrio El Salto      

Descripción 	 
 
En consideración a las empresas de distintos tamaños afectadas por los 
incendios en el Barrio Industrial de El Salto, se estableció una estrategia 
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que funcione como canal expedito para exponer sus requerimientos y 
gestionar ayudas específicas para dichas empresas.   

Organismos 
responsables 	 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
Gobierno Regional de Valparaíso  

Plazo 	 2024  

Cobertura 	 200 empresas de distintos tamaños  

 
 
7) Institucionalidad para la reconstrucción 
 
Desde las últimas décadas del siglo XX, a nivel mundial, el enfoque de reducción del riesgo de desastres 
dejó de ser una disciplina técnica y alejada de las políticas públicas para instalarse en las sociedades como 
un enfoque amplio que, poco a poco, se fue vinculando al desarrollo sostenible de los países, fuertemente 
marcado por la agenda de adaptación al cambio climático. 
El aumento y regularidad de eventos y catástrofes han hecho imperativa la decisión de avanzar hacia 
esfuerzos de prevención y reducción de riesgos, siendo las últimas dos décadas un punto de inflexión en 
la historia mundial, creándose en diciembre de 1999 la Oficina de las Naciones Unidades para la Reducción 
de Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), como la sucesora de la secretaría de la “Década 
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales” (1990-1999) y como una forma de asegurar la 
aplicación de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (Resolución 54/219 de la 
Asamblea General de la ONU, 1999). Sus lineamientos se volvieron cada vez más específicos y complejos 
a través de los acuerdos adoptados en la Tercera Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgo de 
Desastre, celebrada en Sendai, Japón, de 2015, y desde donde surge el Marco de Sendai, instrumento 
marco mencionado previamente. 
 
Con la creación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres mediante la Ley 21.364 
en 2021, la institucionalidad chilena avanzó significativamente en el desafío de alcanzar una gobernanza 
sólida y sinérgica en la Gestión del Riesgo de Desastres. Bajo dicha norma, hoy se identifica a los actores 
del Sistema y sus responsabilidades en las etapas ante la ocurrencia de una emergencia. Sin embargo, e 
independiente de los avances, la tarea por fortalecer los procesos y las instituciones relacionadas a la 
gestión de amenazas y de respuestas ante una emergencia es una ardua labor en curso. 
 
En ese desafío, es relevante diagnosticar iniciativas de mejora en la institucionalidad, que permitan que 
todos los sectores involucrados en la gestión de la emergencia y en la etapa de reconstrucción tengan las 
herramientas para actuar y decidir con énfasis en una gestión integral y prospectiva del riesgo de 
desastres. 
 
En este eje, a través de dos componentes (Normativo y Gestión y Organización Institucional) se desarrollan 
medidas que apuntan a ser un aporte a las condiciones estructurales del Estado, permitiéndole actuar de 
mejor manera ante la ocurrencia de una catástrofe. En ese sentido, se distinguen aquellas labores de 
gestión que buscan robustecer la institucionalidad para el desempeño y ejecución del presente plan, de 
aquellas iniciativas que apuntan a ser herramientas ante la ocurrencia de emergencias posteriores, 
estableciendo una experiencia virtuosa de aprendizaje entre el manejo de una emergencia y otra, y un 
legado de este proceso de reconstrucción. 
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Lo anterior cobra especial relevancia habida cuenta del vacío normativo en el que se encuentra la etapa 
de reconstrucción de una emergencia, y de la frecuencia de situaciones que exigen del Estado una mayor 
respuesta ante desastres. 
 
Por último, cabe señalar que este eje contiene 7 medidas y un costo aproximado de $M 18.500 
aproximadamente. 
 
 
7.1 Normativo 

 

160.  Proyecto de ley que modifica diversas normas en materia de vivienda y 
urbanismo 

Descripción	 

 
Con el propósito de agilizar procesos de construcción, regularización y 
planificación para enfrentar el proceso de reconstrucción, se presentará un 
proyecto de ley para: 
- Crear la figura de los barrios transitorios para resolver problemas 

asociados a campamentos o asentamientos irregulares y para la 
prevención de desastres; 

- Permitir regularizar poblaciones, facilitando el traspaso de los títulos de 
dominio; 

- Ampliar autorizaciones para ejecutar obras de urbanización que ya 
cuentan con financiamiento; 

- Hacer aplicable las normas de regularización de la posesión de pequeña 
propiedad raíz a asentamientos irregulares. 

 
Organismos 
responsables  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Plazo	 Primer semestre del año 2024 

Cobertura	 No aplica 
 
 

161.  Mecanismo de adaptación de los programas sociales en las catástrofes de 
conformidad a la protección social adaptativa 

Descripción  

 
A través de una iniciativa legal bajo un enfoque de protección social 
adaptativa, lograr que la oferta programática regular del Estado cuente con 
las herramientas necesarias y flexibles para dar respuesta a las covariables 
que afectan y/o ponen en riesgo el bienestar de los hogares ante las 
emergencias. 
 

Organismos 
responsables  Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

Plazo  2024 
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Cobertura  No aplica 
 

 
7.2 Gestión y organización institucional 

 
 

162.  Iniciativas de homenaje y memoria a las víctimas de la catástrofe 

Descripción	 
Con el propósito de promover la prevención y preparación frente al riesgo 
de incendios y fortalecer la cohesión social en los territorios afectados, se 
realizarán iniciativas de homenaje y memoria a las víctimas de la catástrofe. 
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Desarrollo Social y Familia  

Plazo	 Febrero de 2025 

Cobertura	 A la sociedad toda, con particular énfasis en la población afectada por la 
catástrofe 

 

163.  Creación de una Corporación para la Reconstrucción 

Descripción	 

 
Creación de un organismo para establecer una institucionalidad permanente 
que fortalezca la institucionalidad para gestionar el riesgo de desastres. Su 
objeto será contribuir a la etapa de reconstrucción definida en la Ley 21.364, 
que establece el sistema nacional de prevención y respuesta ante desastres, 
mediante la gestión de soluciones a las afectaciones a la infraestructura 
pública y privada afectadas por emergencias o catástrofes declaradas, así 
como prestar ayudas directas a la población afectada por estas. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio de Hacienda (Dirección de Presupuestos, DIPRES) 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia  

Plazo	 2024  

Cobertura	 No aplica 

 
 

164.  Recomendación de la Unión Europea respecto al funcionamiento del 
Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres  

Descripción  

 
Misión técnica de asesoramiento y análisis con un enfoque integral sobre el 
manejo del Ciclo del Riesgo de Desastres, que concluirá con un informe de 
recomendación al Estado de Chile que permita abordar el desafío de la 
reducción del Riesgo de Desastres, en un contexto de cambio climático, 
propiciando la generación de territorios más resilientes. 
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Este trabajo será realizado por el Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
Europea, el cual constituye un dispositivo que tiene por objetivo reforzar la 
cooperación entre la Unión y los Estados Miembros y facilitar la coordinación 
en el ámbito de la protección civil con el fin de mejorar la eficacia de los 
sistemas de prevención, preparación y respuesta ante catástrofes. 
 

Organismos 
responsables Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Subsecretaría del Interior) 

Plazo  
Misión Técnica: Segundo trimestre 2024 
Informe Final: Posterior a misión técnica 
Informe de seguimiento: 2025 

Cobertura  Nacional 

 
 

165.  Mecanismos para la correcta distribución de información relevante sobre 
el Plan de Reconstrucción 

 Descripción	 

 
Diseño, impresión y distribución de papelería para la difusión de las medidas 
del Plan de Reconstrucción u otra información relevante relacionada. Para 
ello se realizarán dos formatos, a saber, volantes para la entrega persona a 
persona y gigantografías para disponerse en espacios públicos. 
 
En complemento, la disposición del Plan de Reconstrucción e información 
relacionada, a través de una página web creada para dicho efecto. 
 

Organismos 
responsables	 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
Ministerio Secretaría General de Gobierno (DOS) 

Plazo	 2024 

Cobertura	 A la sociedad toda, con particular énfasis en la población afectada por la 
catástrofe  

 
 

166.  Herramientas de información geoespacial para la gestión de decisiones e 
implementación del Plan de Reconstrucción 

Descripción	 

 
Disponer de herramientas de datos geoespaciales y sobrevuelos que 
permitan hacer un seguimiento de la gestión territorial de las medidas 
adoptadas en los distintos ejes del Plan de Reconstrucción.  
 

Organismos 
responsables	 Ministerio de Bienes Nacionales (SNIT-IDE Chile) 



 

 

155 

Plazo	 2024 

Cobertura	 No aplica 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 
  

ACA Autoconstrucción asistida  
AVC Adquisición de vivienda construida 
CECOSF  Centros comunitarios de salud familiar 
CESFAM Centro de salud familiar 
CGE Compañía General de Electricidad 
CIREN Centro de Información de Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura 

de Chile 
COGRID Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres 
CONAF Corporación Nacional Forestal 
CORFO Corporación de Fomento de la Producción 
COSAM  Centro comunitario de salud mental  
CSP Construcción en sitio propio 
DITEC División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo 
DL 
DL 2695 

Decreto Ley 
Decreto Ley N° 2.695, de 1979, que fija normas para regularizar la 
posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución de dominio 
sobre ella 

DS 
DS 49 
 
 
DS 49, de 2022 

Decreto Supremo 
Decreto Supremo N° 49, de 2012, que aprueba reglamento del 
programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.  
Decreto Supremo N° 49, de 2022, que aprueba bases administrativas 
generales para contratos de diseño y ejecución de obras que celebren 
los servicios de vivienda y urbanización, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.  

DMC Dirección Meteorológica de Chile 
DOS División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno 
FIBE Ficha Básica de Emergencia 
FOGAPE Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios  
FOSIS Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
FUAS Formulario Único de Acreditación Socioeconómica 
FSEV Fondo Solidario de Elección de Vivienda  
IDE Infraestructura de Datos Espaciales 
IND Instituto Nacional de Deportes 
INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario 
INJUV Instituto Nacional de la Juventud 
IPS Instituto de Previsión Social 
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IPT Instrumento de Planificación Territorial  
IRAL Inversión Regional de Asignación Local 
IVA Impuesto a las Ventas y Servicios 
JEDENA  Jefe de la Defensa Nacional para el Estado de Excepción 
JUNAEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
JUNJI Junta Nacional de Jardines Infantiles 
MIDESOF Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
MINEDUC Ministerio de Educación 
MINVU  Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
MOP Ministerio de Obras Públicas 
ONU Organización de Naciones Unidas 
PC Pequeño condominio 
PRODEMU Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 
PUH Plan urbano habitacional 
PREMVAL Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso 
RAN Roaming automático nacional 
RSH Registro Social de Hogares 
SAE Sistema de Alerta de Emergencias 
SECTRA Secretaría de Planificación de Transporte 
SENADIS Servicio Nacional de la Discapacidad 
SENAMA Servicio Nacional del Adulto Mayor 
SENAPRED Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres 
SENCE Servicio Nacional de Capacitación y Empleo  
SERCOTEC Servicio de Cooperación Técnica 
SERNAGEOMIN
  

Servicio Nacional de Geología y Minería 

SERNAMEG Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 
SERVIU  Servicio de Vivienda y Urbanización 
SII Servicio de Impuestos Internos 
SINAPRED Sistema Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres 
SISE Sistema de Información Social en Emergencias 
SML Servicio Médico Legal 
SNIT  Servicio Nacional de Información Territorial 
SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
TBM Tarjeta Banco de Materiales 
TGR Tesorería General de la República 
VI Vivienda industrializada 
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