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‘ Formacion Entrevistadores e Intermediadores

Para la segunda etapa de implementacion, se dispuso la necesidad de formar 144
entrevistadores:

INSTITUCION NUMERO DE ENTREVISTADORES

Ministerio Publico 77
Policia de Investigaciones de Chile 31
Carabineros de Chile 30
Ministerio del Interior y Seguridad Publica 6
TOTAL 144
Poder Judicial (30% de los Jueces) 48 Jueces/zas

Para la tercera etapa de implementacion, la proyeccién minima acordada por la
Subcomisiéon de implementacién, por lo que se requiere formar a 206
entrevistadores, y 133 Jueces/zas




En relacion a la segunda etapa de implementacidon, se ha alcanzado un 47% de

Formacion (CIFE)

avance en la formacién de entrevistadores, seglin da cuenta el siguiente cuadro:

Formadoy | Formado sin | Por Formar Total
Acreditado | Acreditar (suspendido)
MP 4 38 35 77

PDI 4 14 13 31 BR;I;CHA
CARABINEROS
0 8 22 30 (53%)
MINTSP 0 0 6 6
TOTAL 8 60 76 144
Formadoy Formados sin Por Formar
acreditado acreditar (suspendido) BRECHA
-48
(100%)
PJUD 0 0 48 48

Actualmente, se ha debido postergar la planificacién y ejecucién de al menos 17 CIFE, que
eran necesarios para la formacion de entrevistadores para la segunda etapa.

7 de ellos del Poder Judicial, 4 del Ministerio Publico, 3 de Carabineros, 2 de PDI y 1 del
Ministerio del Interior y Seguridad Publica.




‘ Situacion Cursos de Formacion (CIFE)

En relacion a la tercera etapa de implementacion, se requiere de un minimo de 248
entrevistadores, y 133 Jueces/zas.

Lo anterior se planificé - tempranamente - que se requeririan al menos 32 CIFE para
poder satisfacer la demanda.

Ministerio Publico 8
Policia de Investigaciones de Chile 3
Carabineros de Chile 3
Ministerio del Interior y Seguridad Publica 1
Poder Judicial 17

Total 32




2da ETAPA

‘ NUEVA PLANIFICACION REQUERIDA

N° de

entrevistadores por
formar

N° de CIFE por
impartir

Mes de realizacion
de primer CIFE

Mes de realizacion
de ultimo CIFE

Ministerio Publico
Policia de Investigaciones de Chile

Carabineros de Chile

Ministerio del Interior y Seguridad
Pablica

Poder Judicial

Total

35
13
22

48
124

1: Considera 10 meses desde retorno a actividades “normales”.

3ra ETAPA

N° de

entrevistadores por
formar

= W N W

15

N° de CIFE por
impartir

0Oct.20201
Oct. 2020
Dic.2020
Ene.2021

Oct.2020

Mes de realizacion
de primer CIFE

Jul.2021
Jun.2021
Jun.2021
Mar.2021

Sept.2021

Mes de realizacion
de ultimo CIFE

Ministerio Publico
Policia de Investigaciones de Chile

Carabineros de Chile

Ministerio del Interior y Seguridad
Pablica

Poder Judicial

Total

206

136
342

8*
3*

17
32

May.2021
Jun.2021
Mar.2022
Feb.2022

Oct.2021

Nov.2022
Dic.2022
Ene.2023
Abr.2022

Mar.2023



‘ Construccion y habilitacion de salas

La planificacidn para la segunda etapa comprometio la habilitacion
de 78 salas especiales, que servirian para EIV, cdmo ademas para
declaracion judicial en fase de Juicio oral.

Numero de Salas Disposicion:

Atacama 8 55 Poder Judicial
Coquimbo 13 23 Ministerio Publico
Nuble 8

Biobio 26

Araucania 16

Los Rios 7

Total 78

La planificacidon para la tercera etapa esta en fase proyectiva, sin
perjuicio de lo cual se ha realizado un primer levantamiento de 75
salas
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‘ Construccion y habilitacion de salas

Estado actual de la segunda etapa:

Proyectado

Atacama 8
Coquimbo 13
Nuble 8
Biobio 24
Araucania 17
Los Rios 8
Total 78

Indisponibilidad:
20 Poder Judicial
7 Ministerio Publico

Imposibilidad de

construccion

27

Total a
disponer

15

51

% Salas que
existirian para
el 03.10.2020

37,5%
77%
100%
37,5%
88%
75%

65%
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‘ NUEVA PLANIFICACION REQUERIDA

2da ETAPA
N° de salas por Mes de reinicio* Mes proyectado de
habilitar post E° término*
catastrofe
Ministerio Publico 7 Jul.2020 Jun.2021
Poder Judicial 20 Oct.2020 Sept.2021
Total 27
3ra ETAPA
N° de salas por Mes de inicio2 Mes proyectado de
habilitar post E° término*
catastrofel
Ministerio Publico 20 Jul.2020 Nov.2022
Poder Judicial 55 Oct.2020 Jul.2022
Total 75

1: Proyeccidn inicial.
2: Involucra procesos de licitacion, adjudicacion, obras, habilitacidn tecnolégica, etc.
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‘ Capacitacion Operadores del Sistema

Un hito fundamental para la correcta implementacidon de la Ley es la capacitacién de
los operadores del sistema, en tanto aquélla implica no solo la formacién de
entrevistadores e intermediarios para el sistema, sino que también la instruccion de
los funcionarios, por ejemplo, en las nuevas formas de toma de denuncia y abordaje,
o de los integrantes del Ministerio Publico y jueces y juezas en las modificaciones

procesales y culturales que impone la Ley 21.057.

PLANIFICACION 2020

N° de N° de actividades N° Funcionarios
actividades | suspendidas

Ministerio Publico/ URAVIT 52 52 1.231
Poder Judicial/funcionarios 18 18 1.455
Poder Judicial Jueces/zas 16 16 225
Carabineros 4 4 1.738
Policia de Investigaciones 6 6 1.264
Ministerio del Interior y 6 6 30
Seguridad Publica

Total 102 102 5.943
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PLANIFICACION 2020
N° de N° Funcionarios
actividades

Ministerio Publico

Poder Judicial/funcionarios
Poder Judicial Jueces/zas
Carabineros

Policia de Investigaciones

Ministerio del Interior y
Seguridad Publica

Total

NUEVA

PLANIFICACION

Ministerio Publico

Policia de Investigaciones de Chile

Carabineros de Chile

Ministerio del Interior y Seguridad Publica

Poder Judicial

65
15

37
7

2.453
2.037
661
4.780
3.358
50

13.339

Inicio y término de

actividades 2da etapa.

Oct.2020 / Ago.2021
Mar.2021 / Oct.2021
Abr.2021 / Jul.2021

Abr.2021 / Sept.2021

Oct.2020 / Sept.2021

Inicio y término de

actividades 3ra

etapa.

Nov.2021 / Dic.2022
S/l

Jun.2022 / Ene.2023

Jun.2022 / Nov.2022

Oct.2021 / Mar.2023
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‘ PROYECTO DE LEY
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